

ZARZĄDZENIE NR 476/2013
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG
z dnia 18 września 2013 r.

w sprawie realizacji projektu pt. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej Nr 503 w obszarze miasta Elbląga- etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”

Na podstawie § 44 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 181/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego (z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustanawiam tymczasową organizację wewnętrzną Urzędu Miejskiego w Elblągu w celu realizacji i monitoringu projektu pt. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej Nr 503 w obszarze miasta Elbląga- etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”, w następujący sposób:

powołuję:

1. Komitet Sterujący do realizacji zarządzania strategicznego

w składzie:

Przewodniczący:	Janusz Hajdukowski	- Wiceprezydent Miasta
Członek:	Rozalia Grynis	- Zastępca Skarbnika Miasta
	Robert Rajkiewicz	- Dyrektor Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg

2. Kierownika Projektu do realizacji zarządzania operacyjnego

Krystyna Dziurdź	- Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg ds. zarządzania drogami, pełniącego dotychczasowo tę funkcję na podstawie umowy Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 na „Przebudowę ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga- etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”
------------------	--

3. Zespół do dostarczania produktów w składzie:

Kierownik	Marek Kuna	-Kierownik Referatu ds. przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w Departamencie Rozwoju, Inwestycji i Dróg
-----------	------------	--

Członkowie:

- Katarzyna Poturała - Główny Specjalista ds. rozliczeń w Biurze ds. rozliczeń Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg
- Marta Wasilewska - Inspektor ds. rozliczania projektów unijnych w Referacie księgowości jednostki samorządu terytorialnego Departamentu Księgowości

4. Zespół wsparcia projektu do realizacji zarządzania ryzykiem i konfiguracją w składzie:

- Kierownik Bartosz Babraj - Kierownik Referatu ds. funduszy unijnych i rozwoju Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg

Członkowie:

- Beata Dziuba - Inspektor ds. koordynacji i monitoringu projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych w Referacie ds. funduszy unijnych i rozwoju Departamentu Rozwoju, Inwestycji i Dróg
- Marzena Maj - Inspektor ds. promocji marki i komunikacji społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej

5. Zespół nadzoru projektu

- Iwona Nawrocka - Główny Specjalista ds. monitoringu i kontroli wewnętrznej w Biurze Kontroli i Monitoringu Departamentu Organizacji i Nadzoru
- Anna Zielińska - Inspektor ds. monitoringu i kontroli wewnętrznej w Biurze Kontroli i Monitoringu Departamentu Organizacji i Nadzoru

Członkowie zespołu nadzoru biorą udział we wszystkich spotkaniach dotyczących projektu.

§2

Dostawcami projektu są:

Inżynier Kontraktu przy realizacji projektu konsorcjum firm:

Lider: ECM Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, REGON: 015 252 550 NIP:525-224-83-57 KRS 0000136199

Partner: POI Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szerokiej 1, 88-100 Inowrocław, REGON: 090 533 479, NIP: 554-023-42-24

Wykonawca:

Lider: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławski, Kobierzyce REDON: 272 885 401, NIP 635 000 01 27

Partner: EUROVIA S.C., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy

§3

1. Przewodniczący Komitetu Sterującego kieruje pracą Komitetu Sterującego.
2. Przewodniczący Komitetu Sterującego kieruje i nadzoruje pracę Kierownika Projektu, w tym zatwierdza składane przez Kierownika Projektu raporty, wnioski i protokoły robót koniecznych i dodatkowych.
3. Kierownik Projektu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Zespołu wymienionego w §1 ust. 3 i 4 i Inżyniera Kontraktu.

§4

1. Kierownik Projektu powołany niniejszym zarządzeniem kontynuuje zadania Kierownika Projektu powierzone mu umową Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. na „Przebudowę ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”. Kierownik Projektu zobowiązany jest określić zadania poszczególnych Zespołów (z wyłączeniem Zespołu nadzoru projektu).
2. W pracy tymczasowej organizacji obowiązują dokumenty zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
3. Kierownik Projektu i kierownik Zespołu ds. dostarczania produktów biorą udział w Radach Budowy organizowanych przez dostawcę wymienionego w §2. Protokół z Rady Budowy wraz z wnioskami Kierownik Projektu przekłada przewodniczącemu Komitetu Sterującego.
4. W przypadku nieobecności Kierownika Projektu zastępuje go Kierownik Zespołu do dostarczania produktów.

§5

Kierownik Projektu ma prawo do zapraszania do współpracy z głosem doradczym przedstawicieli innych instytucji, związków, organów rządowych, samorządowych itp. celem zapewnienia optymalizacji realizacji projektu.

§6

W zakresie obsługi finansowej oraz monitoringu organizacji tymczasowej zastosowanie mają procedury obowiązujące w tym zakresie w Urzędzie Miejskim w Elblągu.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Jerzy Wilk

UZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie wydaje się w celu zapewnienia prawidłowej realizacji oraz monitoringu projektu pt. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej Nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”, poprzez ustanowienie tymczasowej organizacji wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.
Zarządzenie nie rodzi skutków finansowych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Robert Rajkiewicz
DYREKTOR DEPARTAMENTU
Rozwoju, Inwestycji i Dróg

ZASTĘPCA DYREKTORA
DEPARTAMENTU

Krzyszyna Dziurdź