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OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1
Miejscowosé: Kod pocztowy: Wojewddztwo:
Elblag 82-300 Warminsko-Mazurskie
Tel: Faks:
55 235 35 36, 55 239 31 25 55 239 33 34 ~
|
i

Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada):
www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[] Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna
[C] Administracja rzadowa terenowa
X Administracja samorzadowa

Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakiad opieki zdrowotnej

] Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslic):
" LI Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Wykonanie robét dodatkowych dla zadania: Przebudowa ul. B. Chrobrego wraz ze zlokalizowanym w jej
ciagu obiektem mostowym

I1.2) Rodzaj zaméwienia

i Roboty budowlane Dostawy





	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania: Przebudowa ul. B. Chrobrego wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym
Przedmiot główny:

CPV: 45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-3/2010, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 24/2010 w dniu 11.05.2010 r. z Krzysztofem Pietrasem pełnomocnikiem firmy SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przebudowy ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· Obniżenie istniejącego przyłącza gazowego kolidującego z konstrukcją drogi,

· Usuniecie kolizji istniejącego gazociągu z układem drogowym,

· Przestawienie istniejącej studni SKR-2 z uwagi na kolizję z siecią gazową,

· Wzmocnieniu istniejącego podłoża poprzez usunięcie warstwy słabonośnego gruntu i wykonanie podłoża z gruntu piaszczystego nośnego,

· Wymianę gruntu wokół modernizowanych studni,

· Wykonaniu dodatkowego wpustu w wyspie ronda,

· Wykonanie niezbędnego humusowania.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 5, 6, 7, 8 i 9 z dnia 19.08.2011 r. na łączną kwotę 79 260,00 zł brutto, które stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

4. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa:

PRZEDMIARY ROBÓT:

1) Przedmiar robót

Usunięcie kolizji z siecią gazową w obrębie ronda

2) Przedmiar robót

Usunięcie kolizji z przyłączem gazowym w ul. B. Chrobrego w obrębie skrzyżowania z ul. Sztumską

3) Przedmiar robót

Usunięcie kolizji projektowanej sieci gazowej z istniejącą studnią teletechniczną

4) Przedmiar robót

Wymiana gruntu w ul. Agrykola

5) Przedmiar robót

Wymiana gruntu w obrębie studni deszczowych i kanalizacyjnych 

6) Przedmiar robót

Budowa wpustu ulicznego w wyspie ronda 

7) Przedmiar robót

Wykonanie dodatkowego humusowania 

Przedmiary robót stanowią ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji.

5. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem.

6. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty


	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
               X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
                FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8                   ustawy        


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.


	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 24/2010 z dnia 11.05.2010 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym” zostało udzielone Wykonawcy: SKANSKA S.A. 01-518 WARSZAWA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony do dnia 31.10.2011 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. SKANSKA S.A. 
01-518 WARSZAWA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Firma SKANSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 5, 6, 7, 8 i 9 wynosi 64 439,02 zł netto, tj. 79 260,00 zł brutto. Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 8 526 098,03 zł brutto, tj. 6 988 604,94 zł netto. Dotychczas do zamówienia podstawowego zostało udzielone zamówienie dodatkowe na kwotę 147 706,11 zł netto, tj. 174 298,52 zł brutto. Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym i wartość poprzednio udzielonego zamówienia dodatkowego nie przekraczają łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 24/2010 z dnia 11.05.2010 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-3/2010 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie robót dodatkowych polegających na:

· Obniżeniu istniejącego przyłącza gazowego kolidującego z konstrukcją drogi.

W trakcie wykonywania korytowania od konstrukcję jezdni ul. Chrobrego na wysokości skrzyżowania z ul. Sztumską natrafiono na istniejące przyłącze gazowe przechodzące w poprzek jezdni. Zgodnie z danymi zawartymi na mapie do celów projektowych powyższe przyłącze nie koliduje z jezdnią, jednak po odkopaniu okazało się, że wchodzi w konstrukcję jezdni kolidując z projektowanym układem drogowym. W związku z powyższym zachodzi pilna konieczność usunięcia kolizji. Nie usunięcie jej uniemożliwia kontynuowanie robót.

· Usunięciu kolizji istniejącego gazociągu z układem drogowym.

Po wytyczeniu zewnętrznego krawężnika ronda oraz jezdni ul. Kościuszki od strony ul. Podchorążych i po odkopaniu gazociągu średniego napięcia, który zaprojektowany był do przebudowy okazało się, że jego trasa nie pokrywa się z inwentaryzacją naniesioną na mapie do celów projektowych. Projektant zaprojektował wcześniejsze wpięcie przebudowywanego gazociągu do istniejącej sieci. Z uwagi jednak na powyższą sytuację zachodzi konieczność wydłużenia o 21 m przebudowywanego gazociągu średniego napięcia. Bez usunięcia kolizji nie można kontynuować budowy ronda oraz przebudowywać jezdni ul. Kościuszki. 

· Przestawieniu istniejącej studni SKR-2 na kolizję z siecią gazową.

W trakcie realizacji prac związanych z usuwaniem kolizji sieci gazowej z nowobudowanym układem drogowym, w obrębie skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Grudziądzką, stwierdzono że na trasie projektowanego gazociągu zlokalizowana jest studnia teletechniczna typu SKR-2. Na mapie do celów projektowych sieć teletechniczna zainwentaryzowana jest w innym miejscu przez co Projektant nie mógł przewidzieć kolizji projektowanego gazociągu z istniejącą studnią teletechniczną. W związku z powyższym zachodzi konieczność przebudowy studni teletechnicznej SKR-2 w celu usunięcia kolizji gazowej bez której niemożliwa jest dalsza przebudowa jezdni ul. Chrobrego.

· Wzmocnieniu istniejącego podłoża poprzez usunięcie warstwy słabonośnego gruntu i wykonanie podłoża z gruntu piaszczystego nośnego.

Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi, na odcinku od ronda w kierunku ul. Agrykola długości ok. 60 m, stwierdzono występowanie gruntu słabonośnego. Grunt rodzimy w korycie drogi nie daje się zagęścić do wymaganego specyfikacjami technicznymi wskaźnika zagęszczenia i nie można uzyskać minimalnego wskaźnika nośności gruntu.

Dla osiągnięcia projektowanych parametrów technicznych oraz dla trwałości drogi konieczne jest wzmocnienie istniejącego podłoża poprzez usunięcie warstwy słabonośnego gruntu piaszczystego nośnego w ilości 208 m3. Powyższe wzmocnienie podłoża nie zostało ujęte w projekcie, ponieważ opracowanie geologiczne podłoża zgodnie z instrukcją należy wykonywać co 250 do 300m. Badanie geologiczne w tym wypadku przeprowadzono na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki i nie objęło rozpatrywanego odcinka drogi.

· Wymianie gruntu wokół modernizowanych studni.

Po przystąpieniu do modernizacji studni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami dolotowymi, stwierdzono że są one posadowione oraz obsypane rodzimym gruntem który nie pozwala na uzyskanie odpowiedniego stopnia zagęszczenia a tym samym będzie powodował osiadanie studni i kanałów dolotowych oraz warstw konstrukcyjnych nowobudowanej jezdni ul. Chrobrego. W związku z powyższym zachodzi konieczność wymiany gruntu wokół modernizowanych studni kanalizacji 
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umozliwi prawidtowe wykonanie dolnych warstw podbudowy jezdni.

—  Wykonaniu dodatkowego wpustu w wyspie ronda.
Po wykonaniu ronda wraz z wewnetrzng wyspa gruntowa, w trakcie ulewnych deszczy dochodzi do
przelewania sie wody wraz z gruntem na jezdnie ronda i zamulania wpustu ulicznego zlokalizowanego w
jezdni. Zalegajacy w poprzek jezdni naniesiony grunt powoduje zagrozenie dla uczestnikéw ruchu
drogowego. W zwigzku z powyzszym zachodzi koniecznoé wykonania dodatkowego wpustu wewnatrz
Wwyspy ronda.

- Wykonaniu niezbednego humusowania.

Po uformowaniu gruntowych skarp nasypu drogi, w trakcie opadéw deszczu dochodzi do ich

rozmywania. Rozmywanie skarp nasypu zagraza utratg stabilnosci nasypu oraz zniszczeniem chodnikéw

oraz $ciezek rowerowych. W zwiazku z powyzszym zachodzi koniecznogé wykonania humusowania skarp
w celu ich umocnienia.

Z uwagi na realizacje wyzej wymienionych zadaf koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robét
dodatkowych, poniewaz wykonanie zamdéwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

C2ZESC NR (ezeli dotyezy): L) Nazwa (jezeli dotyczy):

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

| Nazwa (firma):
SKANSKA S A

Adres pocztowy: ul. Gen. Jozefa Zajgczka 9
Miejscowosé: Kod pocztowy: Wojewédztwo:
Warszawa 01-518 mazowieckie

-ommemmmmeemeeeeeeeeee (Wykorzystaé powyzsza sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczng) —--—--eeeeememe-
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Tomasz Lewa dwaki
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