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DEPARTAMENT
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

T T
OGLOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMOWIENIA

X Zamieszczanie obowiazkowe

Zamieszczanie nieobowiazkowe

OGLOSZENIE DOTYCZY

Zamowienia publicznego X Zamowien objetych dynamicznym systemem zakupow

Zawarcia umowy ramowej

Czy zamé6wienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych?

tak Numer ogtoszenia w BZP: nie X

Czy w Biuletynie Zaméwiein Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia?
X

tak nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:

Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy:
ul. tgcznosci 1
Kod pocztowy:
82-300
Faks:

Miegjscowos¢: Wojewodztwo:

warminsko-mazurskie

Elblag

Tel.:

55 235 35 36, 55239 31 25 55 239 33 34

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

Administracja rzadowa centralna Uczelnia publiczna

Administracja rzadowa terenowa Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego Inny (prosze okreslic):

Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,

sad lub trybunat




SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania: Przebudowa ul. B. Chrobrego wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                  Dostawy   FORMCHECKBOX 
                        Usługi   FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania: Przebudowa ul. B. Chrobrego wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym
Przedmiot główny:

CPV: 45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-3/2010, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 24/2010 w dniu 11.05.2010 r. z Krzysztofem Pietrasem pełnomocnikiem firmy SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją przebudowy ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· Obniżenie istniejącego przyłącza gazowego kolidującego z konstrukcją drogi,

· Usuniecie kolizji istniejącego gazociągu z układem drogowym,

· Przestawienie istniejącej studni SKR-2 z uwagi na kolizję z siecią gazową,

· Wzmocnieniu istniejącego podłoża poprzez usunięcie warstwy słabonośnego gruntu i wykonanie podłoża z gruntu piaszczystego nośnego,

· Wymianę gruntu wokół modernizowanych studni,

· Wykonaniu dodatkowego wpustu w wyspie ronda,

· Wykonanie niezbędnego humusowania.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 5, 6, 7, 8 i 9 z dnia 19.08.2011 r. na łączną kwotę 79 260,00 zł brutto, które stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

4. Przedmiot zamówienia opisuje niżej wymieniona dokumentacja projektowa:

PRZEDMIARY ROBÓT:

1) Przedmiar robót

Usunięcie kolizji z siecią gazową w obrębie ronda

2) Przedmiar robót

Usunięcie kolizji z przyłączem gazowym w ul. B. Chrobrego w obrębie skrzyżowania z ul. Sztumską

3) Przedmiar robót

Usunięcie kolizji projektowanej sieci gazowej z istniejącą studnią teletechniczną

4) Przedmiar robót

Wymiana gruntu w ul. Agrykola

5) Przedmiar robót

Wymiana gruntu w obrębie studni deszczowych i kanalizacyjnych 

6) Przedmiar robót

Budowa wpustu ulicznego w wyspie ronda 

7) Przedmiar robót

Wykonanie dodatkowego humusowania 

Przedmiary robót stanowią ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji.
5. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty zakończenia robót objętych niniejszym zamówieniem.
6. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 




III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program: 
nie X 


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  20/10/2011 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa: 
SKANSKA S.A.

	Adres pocztowy:

ul. Gen. Józefa Zajączka 9

	Miejscowość:
WARSZAWA
	Kod pocztowy:
01-518
	Kraj/województwo:
mazowieckie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 64 439,02 PLN


[image: image2.png][V.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA INAJWYZSZA CENA

Oferta z najnizsza cena” 79 259,99/ Oferta z najwyzsza cena” 79 259,99

Cena wybranej oferty” 79 259,99 b
|
Waluta: PLN i
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oo (Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczng) —-——eee—mmeeeev-

Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe;.
W przypadku gdy wykonawcy wspélnie ubiegajg sie o udzielenie zaméwienia, nalezy podaé wszystkich wykonawcéw.
W przypadku skiadania ofert czesciowych szacunkowa wartosé zaméwienia podaje sig dla danej czesci zamdwienia.
W przypadku skiadania ofert czesciowych nalezy bracé pod uwage cene wybranej oferty dla danej czesci zaméwienia, a w przypadku
cen jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowa wybranej oferty przez zaktadang ilos¢ lub zakres zamowienia.

Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej czesci zaméwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen
jednostkowych przemnozy¢ ceng jednostkows oferty przez zakiadang iloéé lub zakres zaméwienia.





ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 24/2010 z dnia 11.05.2010 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym” zostało udzielone Wykonawcy: SKANSKA S.A. 01-518 WARSZAWA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony do dnia 31.10.2011 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. SKANSKA S.A. 
01-518 WARSZAWA, ul. Gen. Józefa Zajączka 9. Firma SKANSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 5, 6, 7, 8 i 9 wynosi 64 439,02 zł netto, tj. 79 260,00 zł brutto. Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 8 526 098,03 zł brutto, tj. 6 988 604,94 zł netto. Dotychczas do zamówienia podstawowego zostało udzielone zamówienie dodatkowe na kwotę 147 706,11 zł netto, tj. 174 298,52 zł brutto. Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym i wartość poprzednio udzielonego zamówienia dodatkowego nie przekraczają łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 24/2010 z dnia 11.05.2010 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-3/2010 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ul. B. Chrobrego w Elblągu wraz ze zlokalizowanym w jej ciągu obiektem mostowym” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie robót dodatkowych polegających na:

· Obniżeniu istniejącego przyłącza gazowego kolidującego z konstrukcją drogi.

W trakcie wykonywania korytowania od konstrukcję jezdni ul. Chrobrego na wysokości skrzyżowania z ul. Sztumską natrafiono na istniejące przyłącze gazowe przechodzące w poprzek jezdni. Zgodnie z danymi zawartymi na mapie do celów projektowych powyższe przyłącze nie koliduje z jezdnią, jednak po odkopaniu okazało się, że wchodzi w konstrukcję jezdni kolidując z projektowanym układem drogowym. W związku z powyższym zachodzi pilna konieczność usunięcia kolizji. Nie usunięcie jej uniemożliwia kontynuowanie robót.

· Usunięciu kolizji istniejącego gazociągu z układem drogowym.

Po wytyczeniu zewnętrznego krawężnika ronda oraz jezdni ul. Kościuszki od strony ul. Podchorążych i po odkopaniu gazociągu średniego napięcia, który zaprojektowany był do przebudowy okazało się, że jego trasa nie pokrywa się z inwentaryzacją naniesioną na mapie do celów projektowych. Projektant zaprojektował wcześniejsze wpięcie przebudowywanego gazociągu do istniejącej sieci. Z uwagi jednak na powyższą sytuację zachodzi konieczność wydłużenia o 21 m przebudowywanego gazociągu średniego napięcia. Bez usunięcia kolizji nie można kontynuować budowy ronda oraz przebudowywać jezdni ul. Kościuszki. 

· Przestawieniu istniejącej studni SKR-2 na kolizję z siecią gazową.

W trakcie realizacji prac związanych z usuwaniem kolizji sieci gazowej z nowobudowanym układem drogowym, w obrębie skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Grudziądzką, stwierdzono że na trasie projektowanego gazociągu zlokalizowana jest studnia teletechniczna typu SKR-2. Na mapie do celów projektowych sieć teletechniczna zainwentaryzowana jest w innym miejscu przez co Projektant nie mógł przewidzieć kolizji projektowanego gazociągu z istniejącą studnią teletechniczną. W związku z powyższym zachodzi konieczność przebudowy studni teletechnicznej SKR-2 w celu usunięcia kolizji gazowej bez której niemożliwa jest dalsza przebudowa jezdni ul. Chrobrego.

· Wzmocnieniu istniejącego podłoża poprzez usunięcie warstwy słabonośnego gruntu i wykonanie podłoża z gruntu piaszczystego nośnego.

Po wykonaniu korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi, na odcinku od ronda w kierunku ul. Agrykola długości ok. 60 m, stwierdzono występowanie gruntu słabonośnego. Grunt rodzimy w korycie drogi nie daje się zagęścić do wymaganego specyfikacjami technicznymi wskaźnika zagęszczenia i nie można uzyskać minimalnego wskaźnika nośności gruntu.

Dla osiągnięcia projektowanych parametrów technicznych oraz dla trwałości drogi konieczne jest wzmocnienie istniejącego podłoża poprzez usunięcie warstwy słabonośnego gruntu piaszczystego nośnego w ilości 208 m3. Powyższe wzmocnienie podłoża nie zostało ujęte w projekcie, ponieważ opracowanie geologiczne podłoża zgodnie z instrukcją należy wykonywać co 250 do 300m. Badanie geologiczne w tym wypadku przeprowadzono na skrzyżowaniu z ul. Kościuszki i nie objęło rozpatrywanego odcinka drogi.

· Wymianie gruntu wokół modernizowanych studni.

Po przystąpieniu do modernizacji studni kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami dolotowymi, stwierdzono że są one posadowione oraz obsypane rodzimym gruntem który nie pozwala na uzyskanie odpowiedniego stopnia zagęszczenia a tym samym będzie powodował osiadanie studni i kanałów dolotowych oraz warstw konstrukcyjnych nowobudowanej jezdni ul. Chrobrego. W związku z powyższym zachodzi konieczność wymiany gruntu wokół modernizowanych studni kanalizacji deszczowej w ilości 14 szt. oraz kanalizacji sanitarnej w ilości 15 szt. Wymiana gruntu wokół studni umożliwi prawidłowe wykonanie dolnych warstw podbudowy jezdni.

· Wykonaniu dodatkowego wpustu w wyspie ronda.

Po wykonaniu ronda wraz z wewnętrzną wyspą gruntową, w trakcie ulewnych deszczy dochodzi do przelewania się wody wraz z gruntem na jezdnie ronda i zamulania wpustu ulicznego zlokalizowanego w jezdni. Zalegający w poprzek jezdni naniesiony grunt powoduje zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania dodatkowego wpustu wewnątrz wyspy ronda.

· Wykonaniu niezbędnego humusowania.

Po uformowaniu gruntowych skarp nasypu drogi, w trakcie opadów deszczu dochodzi do ich rozmywania. Rozmywanie skarp nasypu zagraża utratą stabilności nasypu oraz zniszczeniem chodników oraz ścieżek rowerowych. W związku z powyższym zachodzi konieczność wykonania humusowania skarp w celu ich umocnienia.

Z uwagi na realizację wyżej wymienionych zadań koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
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