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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:  Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

X   Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
 FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 504 w Elblągu - ul. 12 Lutego

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                     X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”

Przedmiot główny:

CPV:
45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce, reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy, na wykonanie robót budowlanych związanych z „Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· usunięcia kolizji z siecią trakcyjną,

· odkrycia i rozebrania fragmentów starych murów i fundamentów oraz usunięcie w/w elementów z wykopów,
· rozbiórki podbudowy z kostki kamiennej gr. 18 cm.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 16/II/6/2013; Nr 17/II/6/2013; Nr 18/II/6/2013 z dnia 13.06.2013 r., ze wstępną wyceną robót: 905 999,73 zł netto tj. 1 114 379,67 zł brutto.
4. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 16/II/6/2013 z 13.06.2013 r.

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 17/II/6/2013 z 13.06.2013 r.

3) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 18/II/6/2013 z 13.06.2013 r.

Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

7. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.

8. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r.  do dnia 30.06.2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 16/II/6/2013; Nr 17/II/6/2013; Nr 18/II/6/2013 z dnia 13.06.2013 r., ze wstępną wyceną robót: 905 999,73 zł netto tj. 1 114 379,67 zł brutto. 

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 14 027 874,92 zł netto, tj. 17 254 286,15 zł brutto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego, tj. zawarto umowy na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 w ramach przeprowadzonych postępowań: 

-
Nr ZP-DZP-24/2012 na kwotę 344 195,77 zł netto 423 360,81 zł brutto, 

-
Nr ZP-DZP-63/2012 na kwotę 71 087,84 zł netto tj. 87 438,04 zł brutto, 

-
Nr ZP-DZP-84/2012 na kwotę 280 163,63 netto tj. 344 601,26 brutto,

-
Nr ZP-DZP-110/2012 na kwotę 1 343 259,17 zł netto, tj. 1 652 208,78 zł brutto,

-
Nr DON-ZP.271.41.2013.AŁ na kwotę 143 186,40 netto, tj. 176 119,27 zł brutto. 

Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym wraz z wartością wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 3 087 892,54 zł netto tj. 3 798 107,83 zł brutto, co stanowi 22% i nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego (tj. 50% x 17 254 286,15 zł brutto = 8 627 143,07 zł brutto).
Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie tych robót obejmuje:

a) usunięcie kolizji z siecią trakcyjną
Istniejący słup trakcyjno-oświetleniowy koliduje z nowobudowaną lewą jezdnią ul. 12 Lutego. Zgodnie z założeniami do opracowania dokumentacji projektowej dotyczącymi likwidacji linii tramwajowej i torowiska w ul. Królewieckiej słup ten przewidziany był do demontażu.  W związku z pozostawieniem torowiska i zachowania linii tramwajowej w ul. Królewieckiej zachodzi konieczność przestawienia będącego w kolizji z lewą jezdnią ul. 12 Lutego słupa trakcyjno – oświetleniowego w inne miejsce. 

b) odkrycie i rozebranie fragmentów starych murów i fundamentów oraz niekontrolowanego nasypu z gruzu ceglanego i betonowego z usunięciem w/w elementów z wykopów 

Wykonanie robót dodatkowych (nie ujętych w dokumentacji projektowej) polega na odkryciu i rozebraniu a następnie usunięciu z wykopów pozostałości po budynkach (murów, fundamentów) oraz warstw niekontrolowanego nasypu  z gruzu ceglanego i betonowego, na które natrafiono w trakcie wykonywania wykopów. Odkrycie, rozebranie oraz wydobycie i wywiezienie tych elementów wymagało zastosowania innej technologii, sprzętu oraz nakładów, od tych, które można zastosować dla robót ziemnych (w tym wykopów) niezbędnych do realizacji zakresu robót objętych dokumentacją projektową. Pomimo przeprowadzonych na etapie dokumentacji projektowej badań geotechnicznych w charakterystycznych, założonych przez projektanta lokalizacjach, stwierdzono w trakcie realizacji robót ziemnych lokalne występowanie zespojonych elementów ceglanych stanowiących pozostałości murów, fundamentów starej zabudowy Elbląga zniszczonej w okresie wojennym lub wcześniejszym oraz warstw niekontrolowanego nasypu z gruzu ceglanego i betonowego. Z uwagi na ukrycie tych elementów w ziemi pod istniejącą infrastrukturą miejską oraz brak map dawnych terenów Elbląga umożliwiających dokładną lokalizację starej zabudowy i jej pozostałości, robót tych nie można było przewidzieć na etapie opracowania w dokumentacji projektowej i przy udzieleniu zamówienia podstawowego na wykonanie robót budowlanych.    

Biorąc pod uwagę technologię wykonania tych robót dodatkowych jw. zostały one zakwalifikowane przez Inżyniera Kontraktu i opisane w protokole konieczności nr 17/II/6/2013 jako wykopy w gruncie kategorii VI co oznacza odkrycie i rozebranie starych murów i fundamentów, warstw niekontrolowanego nasypu  z gruzu ceglanego i betonowego  oraz usunięcie z wykopów w/w elementów.

c) 
rozbiórkę podbudowy z kostki kamiennej gr. 18 cm.

Pod nawierzchnią bitumiczną na części ul. 12 Lutego zamiast przewidzianej w przedmiarze robót podbudowy z kruszywa łamanego znajduje się kostka kamienna gr. 18 cm. W celu dalszego prowadzenia robót i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem konieczne jest rozebranie kostki kamiennej. 

Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego ZP-WZP-37/2011 koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego.
Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw. 
Wykonanie zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy Prawo Zamówień Publicznych może być udzielone tylko Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma):  EUROVIA POLSKA S.A.

	Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

	Miejscowość: BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE
	Kod pocztowy:  55-040
	Województwo: dolnośląskie


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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