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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg


	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:

Elbląg
	Kod pocztowy:

82-300
	Województwo:

Warmińsko-Mazurskie

	Tel.:

55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks:

55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada):
www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                        FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                        FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

  X   Administracja samorządowa                                               FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,

        sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                     X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 



	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju
Przedmiot główny:

CPV:
45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. z Konsorcjum Firm: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy  ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce - Lider konsorcjum, 2. EUROVIA., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partenr konsorcjum reprezentowane przez Piotra Horsta – Wiceprezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Pełnomocnika, na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju.

2. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· Przestawienia dwóch form przestrzennych,

· Usunięcia kolizji istniejącego kanału kabli trakcyjnych z konstrukcją nowo budowanej jedni,

· Zabezpieczenia kolektora deszczowego dn 1200,

· Rozbiórki niezinwentaryzowanych fundamentów wraz z załadowaniem, wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki, rozładowaniem i utylizacją,

· Przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego EM12D nie ujętego w zakresie przebudowy kolizji T-3 do nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej zgodnie z warunkami technicznymi ustalonymi przez właściciela kabla,

· Usunięcia kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej TP S.A. z nowo budowaną konstrukcją drogi, poprzez obniżenie istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej TP. S.A. pomiędzy studniami C/B3/8-C/B3/8a.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 1/I/04/2012 z dnia 24.04.2012 r., Nr 2/I/05/2012 z dnia 17.05.2012 r., Nr 3/I/04/2012 z dnia 26.04.2012 r., Nr 4/I/06/2012 z dnia 06.06.2012 r., Nr 5/I/06/2012 z dnia 05.06.2012 r., Nr 6/I/06/2012 z dnia 05.06.2012 r. ze wstępną wyceną robót: 393 300,02 zł netto, tj. 483 759,02 zł brutto. 

3. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych wraz z kosztorysami:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 1/I/04/2012 z dnia 24.04.2012 r.

KOSZTORYS – przestawienie rzeźby

NAZWA INWESTYCJI
:
DW 503 – plac słowiański

INWESTOR
:
Gmina – Miasto Elbląg

WYKONAWCA ROBÓT
:
Eurovia Polska S.A.

BRANŻA
:
drogowa

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 2/I/05/2012 z dnia 17.05.2012 r.

KOSZTORYS 

NAZWA INWESTYCJI
:
DW 503 w Elblągu

INWESTOR
:
Gmina – Miasto Elbląg

WYKONAWCA ROBÓT
:
Eurovia Polska S.A.

3) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 3/I/04/2012 z dnia 26.04.2012 r.

KOSZTORYS – zabezpieczenie kolektora

NAZWA INWESTYCJI
:
ul. 12 lutego w Elblągu – DW 504

INWESTOR
:
Gmina – Miasto Elbląg

WYKONAWCA ROBÓT
:
Eurovia Polska S.A.

BRANŻA
:
sanitarna

4) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 4/I/06/2012 z dnia 06.06.2012 r.

Kosztorys ofertowy

ROZBIÓRKA FUNDAMENTÓW KOLIDUJĄCYCH Z PROJEKTOWANYM UKŁADEM

Budowa
:
PRZEBUDOWA DROGI 503 W ELBLĄGU

Zamawiający
:
UM ELBLAG

Jednostka opracowująca kosztorys:
EUROVIA POLSKA S.A.

5) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 5/I/06/2012 z dnia 05.06.2012 r.

PRZEBUDOWA ULIC ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH STANOWIĄCYCH CIĄG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 503 W OBSZARZE MIASTA ELBLĄGA ETAP I ZADANIE I 

DROGA WOJEWÓDZKA

ROBOTY BRANŻY TELETECHNICZNEJ

6) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 6/I/06/2012 z dnia 05.06.2012 r.

PRZEBUDOWA ULIC ORAZ DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH STANOWIĄCYCH CIĄG DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 503 W OBSZARZE MIASTA ELBLĄGA ETAP I ZADANIE I 

DROGA WOJEWÓDZKA

ROBOTY DODATKOWE BRANŻY TELETECHNICZNEJ zgodnie z wystąpieniem Wykonawcy nr 96/I/03/2012 z dnia 26.03.2012r

Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji.

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

6. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.
7. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.


	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
         X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
         FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” zostało udzielone Wykonawcy: Konsorcjum Firm: EUROVIA POLSKA S.A. – lider konsorcjum 55-040 BIELANY WROCŁAWSKI, KOBIERZYCE, ul. Szwedzka 5, EUROVIA CS, a.s. – partner konsorcjum 113 19 PRAHA 1, Narodni 10. 
Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Konsorcjum Firm: EUROVIA POLSKA S.A. – lider konsorcjum 55-040 BIELANY WROCŁAWSKI, KOBIERZYCE, ul. Szwedzka 5, EUROVIA CS, a.s. – partner konsorcjum 113 19 PRAHA 1, Narodni 10 wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 1/I/04/2012 z dnia 24.04.2012 r., Nr 2/I/05/2012 z dnia 17.05.2012 r., Nr 3/I/04/2012 z dnia 26.04.2012 r., Nr 4/I/06/2012 z dnia 06.06.2012 r., Nr 5/I/06/2012 z dnia 05.06.2012 r., Nr 6/I/06/2012 z dnia 05.06.2012 r. wynosi 393 300,02 zł netto tj. 483 759,02 brutto. Dotychczas do zamówienia podstawowego nie zostało udzielone żadne zamówienie dodatkowe. Wartość prac objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.
Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym.
W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe. Wykonanie tych robót obejmuje:

-  Przestawienie dwóch form przestrzennych (protokół Nr 1/I/04/2012 z dnia 24.04.2012 r.)

Dwie formy przestrzenne kolidują z nowoprojektowanym układem drogowym i wymagają przestawienia. Zakres robót, związanych z przestawieniem tych form nie był objęty dokumentacją projektową i przedmiarami, a tym samym kosztorysem ofertowym złożonym w zamówieniu podstawowym na Wykonawcę robót. Zamawiający uzgodnił nową lokalizację form przestrzennych i przekazał Wykonawcy stosowną dokumentację.

-  Usunięcie kolizji istniejącego kanału kabli trakcyjnych z konstrukcją nowo budowanej jezdni (Nr 2/I/05/2012 z dnia 17.05.2012 r.)
W trakcie wykonywania koryta jezdni w Alei Armii Krajowej natrafiono na niezidentyfikowany kanał betonowy z kablami trakcyjnymi, biegnący w poprzek koryta. Kanał koliduje wysokościowo z nową konstrukcją jezdni i zachodzi konieczność jego przebudowy. Kanał zostanie posadowiony na niższych rzędach – pod nową konstrukcją drogi. Powyższej sytuacji nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

-  Zabezpieczenie kolektora deszczowego dn 120 (Nr 3/I/04/2012 z dnia 26.04.2012 r.)
W trakcie wykonywania robót ziemnych w Al. Armii Krajowej stwierdzono kolektor deszczowy różniący się wymiarami i usytuowaniem w stosunku do aktualnych podkładów geodezyjnych. Istniejący kolektor Dn 1200 koliduje wysokościowo z konstrukcją drogi. Z uwagi na brak możliwości jego przebudowy zachodzi konieczność jego zabezpieczenia poprzez wykonanie ławy betonowej zbrojnej z warstwą przeciwspękaniową. Kolizja jw. Nie była ujęta w dokumentacji projektowej a sytuacji takiej nie można było przewidzieć na etapie jej sporządzania. Usunięcie tej kolizji zostanie wykonane zgodnie z rozwiązaniem przedłożonym przez Projektanta i jest niezbędne do wykonania robót ujętych w zamówieniu podstawowym.
-  Rozbiórki niezinwentaryzowanych fundamentów wraz z załadowaniem, wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki, rozładowaniem i utylizacją (Nr 4/I/06/2012 z dnia 06.06.2012 r.) 
W trakcie robót ziemnych związanych z korytowaniem pod konstrukcję drogi odkryto niezidentyfikowane fundamenty, które kolidują z projektowanym układem drogowym. Ich usunięcie jest niezbędne do wykonania robót, związanych z realizacją przedmiotowej przebudowy. Powyższej sytuacji nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
- Przebudowa kabla optotelekomunikacyjnego EM12D nie ujęto w zakresie przebudowy kolizji T-3 do nowo wybudowanej kanalizacji teletechnicznej Miejskiej Sieci (Nr 5/I/06/2012 z dnia 05.06.2012 r.)

W istniejącej studni SD12006 i kanalizacji teletechnicznej (przewidzianej do demontażu) znajduje się dodatkowy kabel optotelekomunikacyjny EM12D, ułożony po opracowaniu dokumentacji projektowej przebudowy drogi nr 503. W związku z powyższym nie został on ujęty w zakresie przebudowy kolizji T-3.

- Usunięcie kolizji istniejącej sieci telekomunikacyjnej TP S.A. z nowo budowaną konstrukcją drogi, poprzez obniżenie istniejącej kanalizacji telekomunikacyjnej TP S.A. pomiędzy studniami C/B3/8-C/B3/8a (Nr 6/I/06/2012 z dnia 05.06.2012 r.)
Z uwagi na konieczność wykonania w/w zadań niezbędnym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych w/w protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego Konsorcjum Firm: EUROVIA POLSKA S.A. – lider konsorcjum 55-040 BIELANY WROCŁAWSKI, KOBIERZYCE, ul. Szwedzka 5 EUROVIA CS, a.s. – partner konsorcjum 113 19 PRAHA 1,  Narodni 10 wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.




SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________

	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma): EUROVIA POLSKA S.A. – lider konsorcjum

	Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

	Miejscowość: Bielany Wroclawski, Kobierzyce
	Kod pocztowy: 55-040
	Województwo: dolnośląskie 


	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma): EUROVIA CS, a.s. – partner konsorcjum

	Adres pocztowy: Narodni 10

	Miejscowość:  Praha 1 
	Kod pocztowy: 113 19
	Województwo: Czechy


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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