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SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA 1 ADRES

Nazwa: Gmina — Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. tgcznosci 1

Miejscowosé: Elblag Kod pocztowy:82-300 | Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34

[.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

] Administracja rzadowa centralna [ ] Uczelnia publiczna
[] Administracja rzadowa terenowa [ Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [C] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej
] Podmiot prawa publicznego L] Inny (prosze okreslié):

] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamo6wieniu przez zamawiajgcego

Wykonanie robdt dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblaggu — ul. 12 Lutego

11.2) Rodzaj zaméwienia:  Roboty budowlane X Dostawy [ | Uslugi [ ]

11.3) Okres$lenie przedmiotu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia:
Wykonanie robét dodatkowych dla zadania ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12
Lutego”
Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.23.31.40-2
Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zamdwienia stanowia zamowienie dodatkowe do
zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w
wyniku ktdrego zostata zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z
siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce reprezentowang przez Piotra
Horsta — v-ce Prezesa Zarzadu i Szymona Kedzierskiego — Kierownika budowy na wykonanie robot
budowlanych zwiazanych z ,Przebudowa drogi wojewodzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego”.

3.  Zakres zamdwienia:
Przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie robot dodatkowych w zakresie:
-~ Rozbidrka nieczynnego kanatu C.O. wraz z wywozem i utylizacja gruzu,
—  Wykonanie zasuwy na nowo budowanym wodociagu fi400 oraz przesuniecie wezta W10 o ok. 25m w

strone wezta W9 wraz z wykonaniem przejscia pod ul. 12 Lutego przed ul. Trybunalska,
- Zabezpieczenie rur cieptowniczych fi600 i fiB00 zlokalizowanych w Al. Armii Krajowej kolidujacych z
nowoprojektowang konstrukcja jezdni.

Na powyzsze roboty zostaty spisane protokoty koniecznosci: Nr 05/11/2/2012 z dnia 29.02.2012 r., Nr
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	6/I/4/2012 z dnia 25.04.2012 r., Nr 7/I/4/2012 z dnia 02.05.2012 r. ze wstępną wyceną robót: 71 087,84 zł netto, tj. 87 438,04 zł brutto. 

4. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych wraz z kosztorysami:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 05/II/2/2012 z 29.2.2012 r.

Kosztorys

Rozbiórka kanału C.O.


Rozbiórka fundament ow przy wodociągu W4-WA1

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 6/I/4/2012 z 25.4.2012 r.

KOSZTORYS – zasuwa

NAZWA INWESTYCJI
:
ul. 12 lutego w Elblągu – DW 504

INWESTOR
:
Gmina – Miasto Elbląg

WYKONAWCA ROBÓT
:
Eurovia Polska S.A.

BRANŻA
:
sanitarna

3)
PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 7/I/4/2012 z 2.5.2012 r.

KOSZTORYS – zabezpieczenie kanału C.O.

NAZWA INWESTYCJI
:
ul. 12 lutego w Elblągu – DW 504

INWESTOR
:
Gmina – Miasto Elbląg

WYKONAWCA ROBÓT
:
Eurovia Polska S.A.

BRANŻA
:
drogowa

Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

7. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.

8. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
((.((.((.((-(
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program:                                                                                                                  

    nie X 


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  04/07/2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 


[image: image2.jpg]ZP - DZP -63/2012

Nazwa: EUROVIA POLSKA S.A.

Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

Miejscowos¢: BIELANY WROCLAWSKIE, KOBIERZYCE | Kod pocztowy: 55-040 | Kraj/wojewodztwo:
Polska/dolnoslaskie

1V.5) Szacunkowa warto$¢ zaméwienia (bez VAT)”
Wartos¢ 71 087,84 PLN

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty” 87 438,04

Oferta z najnizsza cena> 87 438,04 / Oferta z najwyzsza cena> 87 438,04
Waluta: PLN

(Wykorzysta¢ powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ------------mmemmm--

" Nie wypetnia¢ w przypadku zawarcia umowy ramowe;j.
W przypadku gdy wykonawcy wspélnie ubiegaja sig o udzielenie zaméwienia, nalezy podaé wszystkich wykonawcow.
W przypadku skiadania ofert czg$ciowych szacunkowa warto$¢ zaméwienia podaje sie dla danej cze$ci zaméwienia.
W przypadku sktadania ofert czgsciowych nalezy bra¢ pod uwage cene wybranej oferty dla danej czesci zaméwienia, a w przypadku
cen jednostkowych przemnozy¢ cene jednostkowg wybranej oferty przez zakfadang ilosé lub zakres zamowienia.

Nalezy bra¢ pod uwage wszystkie oferty zlozone w danej czesci zaméwienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen
jednostkowych przemnozyé cene jednostkowa oferty przez zakiadang ilo$¢ lub zakres zaméwienia.
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ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 05/II/2/2012 z dnia 29.02.2012 r., Nr 6/I/4/2012 z dnia 25.04.2012 r., Nr 7/I/4/2012 z dnia 02.05.2012 r. wynosi 87 438,04 zł brutto (71 087,84 zł netto).

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zł brutto, tj. 14 027 874,92 zł netto. Dotychczas do zamówienia podstawowego zostało udzielone jedno zamówienie dodatkowe o wartości 423 360,81 zł brutto, tj. 344 195,78 zł netto. Wartość robót objętych przedmiotowym zamówieniem dodatkowym wraz z wartością dotychczas udzielonego zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego (344 195,78 zł + 71 087,84 zł = 415 283,62 zł, co stanowi ok. 2,96%).

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe. Wykonanie tych robót obejmuje:

· rozbiórkę nieczynnego kanału C.O. wraz z wywozem i utylizacją gruzu (protokół Nr 05/II/2/2012 z dnia 29.02.2012 r.). Podczas robót ziemnych pod konstrukcję jezdni lewej ul. 12 Lutego natrafiono na nieczynny kanał betonowy ciepłowniczy, który koliduje z nowobudowaną konstrukcją jezdni. W celu prawidłowego wykonania konstrukcji jezdni zachodzi konieczność rozebrania powyższego kanału. 

· wykonanie zasuwy na nowo budowanym wodociągu fi400 oraz przesunięcie węzła W10 o ok. 25m w stronę węzła W9 wraz z wykonaniem przejścia pod ul. 12 Lutego przed ul. Trybunalską (protokół Nr 6/I/4/2012 z dnia 25.04.2012 r.). Podczas prowadzenia robót, związanych z budową wodociągu fi 400 ul. 12 Lutego na wysokości ul. Trybunalskiej wystąpiła kolizja istniejącego kanału C.O. z nowoprojektowanym wodociągiem. Spowodowało to brak możliwości wykonania węzła W10 wraz z przejściem pod ulicą 12 Lutego i wpięcia się w istniejący układ sieci wodociągowej zgodnie z projektem. Wobec powyższego zaszła konieczność opracowania zamiennego rozwiązania projektowego wybudowania powyższego odcinka sieci wodociągowej wraz z przejściem przez ul. 12 Lutego. Dodatkowo, w celu włączenia nowego odcinka wodociągu w istniejący, przy zachowaniu dostaw wody w tym obszarze miasta, należy wybudować na nowym wodociągu zasuwę.

· zabezpieczenie rur ciepłowniczych fi600 i fi800 zlokalizowanych w Al. Armii Krajowej kolidujących z nowoprojektowaną konstrukcją jezdni (protokół Nr 7/I/4/2012 z dnia 02.05.2012 r.). W trakcie wykonywania robót ziemnych, pod lewą jezdnią Alei Armii Krajowej odkopano rury ciepłownicze fi600 i fi800, przebiegające w poprzek Al. Armii Krajowej na rzędnych kolidujących w wykonywaną konstrukcją jezdni. Ciepłociąg jest czynny i nie ma możliwości jego obniżenia. Wobec powyższego należy wykonać zabezpieczenie w/w rur.

Z uwagi na realizację w/w zadań koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia podstawowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych protokołem Nr 5, 6 i 7 Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego”. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.
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