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Ursad Zaméwien Publicznyeh
Zamieszezanie ogloszen on-line w BZP:
http:Zwww.portal.uzp.gov.pl

WPk, 2012 -11- 07

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
L1} NAZWA 1 ADRES

Kod pocztowy: 82-300 | Wojewddztwo: warminsko-mazurskie
Faks' 55 239 33 34

.2) RODZA 7 /\\l\\\l\l\( EGO

Administracja rzadowa centralna || Uczelnia publiczna

Administracja rzadowa terenowa [] Instytucja ubezpieczenia spotecznega i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa Samodzielny publiczny zakiad opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okrestic): e

Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybuna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

IL 1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie robot dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego

11.2) Rodzaj zamoOwienia
Roboty budowlane X

113} Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zamdéwienia
1. Przedmiot zamowienia:

Wykonanie robét dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu — ul. 12 Lutego

Przedmiot gidwny:

CPV: 45.23.31.40-2

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zaméwienia stanowia zamdéwienie dodatkowe do zamowienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku ktdrego zostata
zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedziba przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040
Bielany Wroctawskie, Kabierzyce reprezentowang przez Piotra Horsta —~ v-ce Prezesa Zarzadu | Szymona Kedzierskiego
- Kierownika budowy, na wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w
Elblggu ~ ul. 12 Lutego.

3. Zakres zamowienia:

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robdt dodatkowych w zakresie:
- renowacji kanatu i komory deszczowej,
- obnizenia przytaczy C.0.,
- rozbiérki nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej pod chodnikami,
przegtebienia istniejacego gazociagu w ul. Grota Roweckiego,
- wykonania wykopdw w gruncie kategorii VI,
montazu ekrandw przeciwbryzgowych,
~ wykonania muru oporowego,
montazu barier energochionnych,
przebudowy wezta wodociagowego W16,

- przebudowy studni teletechnicznych.

Na powyzsze roboty zostaty spisane protokoly koniecznosci: Nro 1/11/9/2012; Nr 2/11/9/2012; Nr 3/11/9/2012;
4/11/9/2012 z dnia 18.09.2012 r.; 5/11/9/2012 z dnia 08.10.2012 r.; 6/11/9/2012; 7/11/9/2012; 8/11/9/2012 z dnia
12.10.2012 r.; 9/11/9/2012; 10/11/9/2012 z dnia 16.10.2012 r. ze wstepng wyceng robdt: 1343 259,17 netto, tj.
1652 208,79 z4 brutto,

4. Przedmiot zamowienia | jego szczegdtowy zakres okredlaja protokoty wykonania robdt koniecznych:

1) 3ROTOKOJL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 1/11/9/2012 7 18.09.2012 1.

2) 3ROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 2/11/9/2012 2 18.09.2012 r.

3) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 3/11/9/2012 z 18.09.2012 r.

4) JROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 4/11/9/2012 z 18.09.2012 r.
5) PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 5/11/9/2012 z 08.10.2012 1.
6) ROTOKO’(. WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 6/11/9/2012 z 12.10.2012 r.

jROTOKO&: WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 7/11/9/2012 z 12.10.2012 r.

ROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 8/11/9/2012 2 12.10.2012 r.

ROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 9/11/9/2012 7 16.10.2012 r.
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[image: image2.png]10)PROTOKOL WYKONANIA ROBOT KONIECZNYCH NR 10/11/9/2012 z 16.10.2012 .

Protakoly wykonania robGt koniecznych stanowia ZALACZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamowienia przy udziale podwykaonawcow, zobowiazany bedzie do
zawarcia uméw z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zaméwienia przy udziale podwykonawcdw, zobowigzany bedzie do
zawarcia umow przelewu wierzytelnoéci na rzecz podwykonawcdw, naleznych im za wykonane roboty.

7. Zamawiajacy wymaga udzielenia 36 miesiecy gwarangji liczac od daty protokolarnego odbioru zakonczenia robdt
objetych zamdwieniem.

8. Zamawiajacy nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, ze cze$¢ lub catos¢ zamowienia nie moze by¢ powierzona
podwykonawcom. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdrej wykonanie powierzy
podwykonawcom.

9, Informacja o przewidywanych zmianach postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
Zamawiajacy dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiajacy nie przewiduje zmian postanowien zawartej umowy.

T1.4) WSPOLNY SLOWNIK ZAMOWIEN (CPV)

] Siownit vy
Glawny przedmiot 45.23.31.40-2
Dodmhone prdnioty |

11.8) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT)
X jest mniejsza niZz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
jest rowna lub przekraczajgca kwoty okreslone zepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

SEKCJA 111: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamdéwienia
Negocjacje bez ogloszenia Zaméwienie z wolnej reki X

1. Podstawa prawna
Postepowanie wszczete zostalo na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Nalezy podac uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamowienia jest zgodne
przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy moze udzieli¢ zamdwienia z wolnej
reki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robdt budowlanych zamdéwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym i nieprzekraczajacych facznie 50 % wartosci realizowanego zamadwienia, niezbednych do jego
prawidtowego wykonania, ktorych wykonanie stato sig konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do przewidzenia,
jezeli wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamowienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robdt budowlanych zwiazanych z
realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu - ul. 12 Lutego” zostato udzielone Wykonawcy:
EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Termin wykonania
zamowienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r. do dnia 30.06.2014 r.

Zamdwienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zaméwienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibg
przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wroctawskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje robaty z nalezyta
starannoécia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiazujacymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny
gwarantujacy dobry poziom techniczny i jakoéciowy wykonanych robot.

Warto$¢ robot dodatkowych objetych niniejszym postepowaniem, wynikajaca z protokotdw koniecznosci Nr 1/11/9/2012; Nr
2/11/9/2012; Nr 3/11/9/2012; Nr 4/11/9/2012 z dnia 18.09.2012 r.; Nr 5/11/9/2012 z dnia 08.10.2012 r.; Nr 6/11/9/2012; Nr
7/11/9/2012; Nr 8/11/9/2012 z dnia 12.10.2012 r. Nr 9/11/9/2012; Nr 10/11/9/2012 z dnia 16.10.2012r. wynosi: 1 343 259,17
zt netto tj. 1 652 208,78 zt brutto.

Wartosé realizowanego zamowienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zt brutto, . 14 027 874,92 zt netto. Niniejsze
zamowienie stanowi kolejne zamdwienie na roboty dodatkowe do zamdwienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 tj. w
ramach przeprowadzonych postepowan przetargowych tj.: Nr ZP-DZP-24/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na
kwote 344 195,78 zt netto 423 360,81 zt brutto, Nr ZP-WZP-63/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 71
087,84 zt netto tj. 87 438,04 z! brutto oraz Nr ZP-DZP-84/2012 zawarto umowe na roboty dodatkowe na kwote 280 163,63
netto tj. 344 601,26 brutto. taczna wartosé wszystkich robdt dodatkowych dla zamowienia podstawowego Nr ZP-WZP-
37/2011 wynosi 2 038 706,42 zt netto tj. 2 507 608,90 zt brutto, co nie przekracza 50% wartosci realizowanego zamdwienia
podstawowego.

Wykonanie robdt budowlanych stanowiacych zamdwienie dodatkowe jest niezbedne do prawidiowego wykonania robét
wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego i stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia. Roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszego zamdwienia dodatkowego nie sg objete zamowieniem
podstawowym.




[image: image3.png]W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postepowania ¢ udzielenie zamdwienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robdt budowlanych
zwiazanych z realizacja zadania pn.: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu-ul. 12 Lutego” stwierdzono
onieczno$t wykonania robot dodatkowych. Wykonanie robét dodatkowych polega na:

- Renowacji kanatu i komory deszczowe]

Podczas korytowania pod konstrukcje jezdni ul. 12 Lutego natrafiono na istnigjacy, czynny kanat deszczowy nie
przewidziany w projekcie do przebudowy badz usunigcia. W zwigzku z tym, ze wysokosciowo znajduja sig pomiedzy 10cm,
a 20cm ponizej dna koryta i istnieje niebezpieczenistwo zarwania sie kanatu i komory, podjgto decyzjg o ich wzmocnieniu i
renowacji . Wykonanie powyzszych robdt jest niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji, natomiast nie mozna byto ich
przewidzied na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- Obnizeniu przylaczy C.0.

Podczas korytowania pod konstrukcje jezdni ul. 12 Lutego natrafiono na istniejacq, czynng sie¢ C.O. Giéwna magistrala
przechodzaca w poprzek jezdni po wykorytowaniu bedzie miata 20cm przykrycia”. Natomiast od niej wychodza dwa
przylacza, kidre wg rzednych projektowych beda znajdowac sie w warstwie podbudowy z KESM. W takiej sytuacii nie ma
mozliwoéci poprawnego wykonania konstrukcji jezdni. Przedmiotowe przytacza nalezy przebudowad poprzez przeniesienie
ich po za jezdnie .Wykonanie powyzszych robdt jest niezbedne do kontynuowania prac przy realizacji catego zadania, jak
réwniez nie bylo mozliwosc przewidzenia wystapienia ninigjszej kolizji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.
- Rozbidree nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej pod chodnikami

Podczas rozhidrki nawierzchni chodnikéw przy ul. 12 Lutego okazaio sie, Ze pod kostkg betonowa znajduje sie nawierzchnia
bitumiczna gr. 12 cm oraz podbudowa betonowg gr. 24 cm. W celu prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia
niezbedna jest rozbidrka nieujgtych w projekcie warstw pod kostka betonowa. Jednoczesnie nie bylo mozliwe do
przewidzenia wystapienie powyzszych robdt na etapie dokumentacji prajektowej.

- Przegiebieniu istniejacego gazociagu w ul. Grota Roweckiego
Z uwagi na kolizie istniejacego gazociagu fi 150(stalowego)z nowoprojektowang konstrukcjg jezdni ul. Gen. Grota
Roweckiego zachodzi konieczno$é pogtebienia w/w gazociagu o ok. 0,5m na dt. ok. S5m. Prace te sa niezbedne do
prawidtowego wykonania calosci zadania. Jednoczesdnie nie byto mozliwe do przewidzenia wystapienia powyzszych robdt na
etapie realizacji dokumentacji projektowej.

- Wykonaniu wykopdw w gruncie kategorii VI
W migjscu prowadzenia robdt ziemnych wystepuja grunty kategorii VI wg PN-06050:1999 ,Geotechnika . Roboty ziemne.
Wymagania ogdine”. Wg przedmiardw, projektu i SST powinny to byC grunty kat. I-IV. potwierdzajg to badania
aboratoryjne oraz geotechniczne. Wystepowanie gruntow V1 kategorii nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie przygotowania
przetargu, jednak wykonanie wykopdw jest konieczne do prawidtowej realizacji catosci zadania.

- Montazu ekranow przeciwbryzgowych
Lewej jezdni ul. 12 Lutego w km 0+180 do 0-210 od strony chodnika wystepuje znaczna réznica wysokosci miedzy jezdnia,
a chodnikiem (0,5-1,2m). Stwarza to zagrozenie ochlapywania pieszych przez pojazdy podczas opadow deszczu badZ
$niequ, a zwlaszcza podcezas odSniezania nawierzchni jezdni. W zwigzku z tym istnigje konieczno$t zamontowania 130mb
ekrandw przeciwbryzgowych. Ich wykonanie bylo niemozliwe do przewidzenia na etapie przygotowania przetargu i jest
onieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa i komfortu pieszych.
- Wykonaniu muru aporowego

odczas wykonywania robdt ziemnych przy ul. 12 Lutego 19(Bank ING) natrafiano na kolizje z kablem energetycznym, ktéry
przebiega pod schodami do tego budynku. W celu usuniecia kolizji oraz dla zachowania normatywnej szerokosci chodnika
przy banku nalezy schody rozebra¢, a nastepnie odbudowad zwezajac je. Ze wzgledu na duzg réznice wysokosci pomiedzy
poziomem wejécia do budynku, a chodnikiem schody nalezy zastabilizowaé murem oporowym z bloczkéw betonowych .
Roboty te nie byly moiliwe do przewidzenia na etapie sporzadzenia dokumentacji projektowej i sa niezbedne do
prawidtowego wykonania catosci zadania.
-Montazu barier energochtonnych

Wzdtuz lewej jezdni ul. 12 Lutego w km 0+180 do 0-216 od strony chodnika wystepuje znaczna rdznica wysokosci miedzy
jezdnig, a chodnikiem (0,5-1,2m). Stwarza to zagrozenie dla bezpieczenistwa w ruchu pojazdéw i pieszych. W zwigzku z tym
istnieje konieczno$é zamontowania 126mb barier energochionnych, Ich wykonanie bylo niemoiliwe do przewidzenia na
etapie przygotowania przetargu i jest konieczne zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu,

-Przebudowie wezia wodaciggowego W16

Przebudowa wezta wodociagowego W16 wynika z kolizji nowobudowanego wodociagu z istniejacymi rurami preizolowanymi
sieci C.O. Aby umozliwi¢ potaczenie budowanego wodociagu fi 400 z siecia wodociagowa istniejaca fi 250, wezet W16 musi
by¢ rozbudowany o dodatkowe ksztattki zeliwne . Robdt tych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej, jednak sg niezbedne do prawidtowego wykonania catosci inwestycji.
- Przebudowe studni teletechnicznych

W zwiazku z wykonywaniem zatoki postojowej przy ul. 12 Lutego, w km 0+410 do 0+510 istniejacy teren wzdiuz tej zatoki
egnie obnizeniu do projektowanych rzednych o ok. 30-40cm. W zwiazku z tym nalezy istniejace studnie teletechniczne
brizy¢ do wymaganych rzednych . Dodatkowo istnigjace pokrywy nastudzienne nalezy wymieni¢ z trawnikowych” na
«drogowe”. Powyzsze robot nie byto mazna przewidzied na etapie sporzadzania dokumentacii projektowe] i s niezbedne do
prawidtowego wykonania catosci zadania.
Z uwagi na realizacje w/w zadan koniecznym jest wykonanie juz teraz tych robdt dodatkowych, poniewaz wykonanie
zamodwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdéwienia dodatkowego.
Zlecenie wykonania robdt dodatkowych objetych w/w protokotami Wykonawcy zaméwienia podstawowego firmie EUROVIA
POLSKA S.A. wynika z faktu, iz wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zamdwienia
dodatkowego. W tej sytuacji konieczne jest, aby powyzsze roboty budowlane byly wykonane w trakcie zadania p.n.:
Przebudowa drogi wojewddzkiej Nr 504 w Elblagu-ul. 12 Lutego”.
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[image: image4.png]SEKCJA 1V: UDLIELFNIE ZAMOWIENIA

I Nazwa (jezeli dotvezv):

CZESC NR (jezeli dull("\)
NAZWA TADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma): EUROVIA POLSKA S.A.
Adres pocztowy: Ul. Szwedzka 5
ch poc/tov»y 55~ 040 Woj e\mdimo dolnoslqslqe

Miejscowosc: BIELANY WROCtAWSKIE KOBIERZYCE
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