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OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA I ADRES

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag
Adres pocztowy: ul chznaéci 1

Micjscowos¢: Elblag Kod pocztowy: 82-300 | Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

Icl.: 65 235 35 36, 55 239 31 25 Faks: 55 239 33 34, 55 239 33 44

Adres strony internetowe]j zamawiajacego (jezeli posiada): www.umelblag.pl

1,2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[ ] Administracja rzadowa centralna [ ] Uczelnia publiczna

1 Administracja rzadowa terenowa [ Instytucja ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego
X Administracja samorzadowa [] Samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej
] padmiot prawa publicznego [ Inny (prosze okreslic):

[] Oraan kontroli panstwowej lub ochrony prawa, sad lub trybunat

SEKCJA Hi: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:

Wykonanie dodatkowych robot budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-45/2014
zawartej w dniu 25.06.2014 r. pn.: ,Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum
Nr 2 przy ul. Robotniczej 173 w Elblagu” w ramach Projektu: ,Termomodernizacja
oswiatowych obiektow uzytecznosci publicznej w Elblagu”.

11.2) Rodzaj zamowicnia
Roboty budowlane X | Dostawy [] l Uslugi []
11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielko$ci lub zakresu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia:
Wykonanie dodatkowych robot budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-45/2014 zawartej w dniu
25.06.2014 r. pn.: ,Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 173 w
Elblagu” w ramach Projektu: ,Termomodernizacja o$wiatowych obiektéw uzytecznosci publicznej w
Elblagu”.

Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.21.42.10-5

Nazewnictwo wg CPV:  Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dodatkowych robdt budowlanych z zakresu objetego
zamowieniem podstawowym przy wykonaniu termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 przy
ul. Robotniczej 173 w Elblagu.

2. Zakres zaméwienia:
Zakres zamdwienia obejmuje:
a) wymiane stolarki drzwiowej zewnetrznej na drzwi przeciwpozarowe do sali gimnastycznej (pom.
0/40) i montaz drzwi przeciwpozarowych w komunikacji (pom. 0/10),
b)  wymiane uziomu instalacji odgromowej,
c) wymiang instalacji odgromowej na dachu budynku,
d)  wykonanie nowej instalacji elektrycznej do istniejgcych lamp oswietlenia terenu szkoty.

Szczegotowy zakres robdt do wykonania zostat okreslony w Protokole koniecznoéci wykonania robdt
dodatkowych spisanym w dniu 15.10.2014 r. stanowigcym ZAEACZNIK NR 3 do ZdN.
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	3. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 143a – 143d ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty odbioru końcowego robót.

5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający żąda podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.

7. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy, w szczególności w przypadku:

a) konieczności przedłużenia terminu umownego z powodu:

· z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych i okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) konieczności zmiany terminu umownego i harmonogramu realizacji robót z powodu: 

- 
konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

- 
konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

3) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w przypadkach o których mowa w ust. 2, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

a) Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 3 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

b) Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

4) Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 



	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.21.42.10 - 5
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5) lit. b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), tj. w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało sie konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W trakcie realizacji Umowy na: „Wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum Nr 2 przy ul. Robotniczej 173 w Elblągu” w ramach Projektu: „Termomodernizacja oświatowych obiektów użyteczności publicznej w Elblągu”, zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr DON-ZP.271.18.2014.AS, stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych, niewykraczających poza przedmiot zamówienia, które nie były wykazane w dokumentacji projektowej, ani w przedmiarach:

- wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej na przeciwpożarowe do sali gimnastycznej (pom. 0/40) i montaż drzwi przeciwpożarowych w komunikacji (pom. 0/10)

- wymiana uziomu instalacji odgromowej

- wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej do istniejących lamp oświetlenia terenu szkoły.

Konieczność wykonania ww. robót dodatkowych: 

a) W wyniku przeprowadzonej kontroli przedstawiciela Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu otrzymano dodatkowe zalecenia:

- zewnętrzne jednoskrzydłowe drzwi do sali gimnastycznej muszą spełniać warunki przeciwpożarowe (EI30),

- na trasie komunikacji w poziomie piwnic należy dodatkowo zamontować dwuskrzydłowe drzwi przeciwpożarowe (EI30). 

b) W trakcie realizacji robót po odkopaniu ścian fundamentowych całego obiektu w celu ich osuszenia i częściowego docieplenia stwierdzono zły stan istniejącego uziomu. Był on skorodowany i niekompletny, występował brak ciągłości uziemienia liniowego będącego podstawą skuteczności instalacji odgromowej. Stwierdzono konieczność wykonania nowego uziomu wokół budynku, przewodów uziemiających od uziomu 
do puszek kontrolnych na budynku oraz pozostałych przewodów instalacji odgromowej w celu uzyskania zgodności instalacji odgromowej z obowiązującymi przepisami. 
c) Oświetlenie terenu szkoły od strony zachodniej zostało przed wykonywaniem robót dociepleniowych zdemontowane i zgodnie z dokumentacją projektową nie był przewidziany ponowny jego montaż. W trakcie realizacji robót stwierdzono, że ze względu na konieczność poprawy bezpieczeństwa uczniów po wykonaniu elewacji oświetlenie należy zamontować. Stan opraw stwierdzono jako dobry, jednak instalacja elektryczna wymagała wymiany ze względu na niespełnienie wymagań normatywnych w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. 

Ponadto, wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od realizacji zamówienia dodatkowego. Kolejność wykonywania robót wymaga, aby przed zakończeniem robót objętych umową podstawową zostały najpierw wykonane roboty dodatkowe, niezbędne do prawidłowego ukończenia robót termomodernizacyjnych budynku.

Szacowana wartość zamówienia dodatkowego, niewykraczającego poza zakres przedmiotu zamówienia, nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego i wynosi 52.761,74 zł brutto, co stanowi 0,83% wartości zamówienia podstawowego.
Dotychczas nie były udzielane zamówienia dodatkowe.
Okoliczność udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia dodatkowego, niewykraczającego poza zakres przedmiotu zamówienia, w trybie z wolnej ręki została przewidziana w ( 14 ust. 3 umowy zawartej z firmą „Przemysłówka 03” Antoni Klecha, 82-300 Elbląg, ul. Żytnia 1.

W związku z powyższym sporządzono protokół konieczności wykonania robót dodatkowych z dnia 15.10.2014 r. na kwotę 52.761,74 zł brutto. Zakres dodatkowych robót budowlanych wynika ze ścisłego powiązania z robotami budowlanymi realizowanymi w ramach umowy podstawowej. 
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SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
C7ESC NR (jezeli dotvezy): NAZWA (jezeli dotvezy):

NAZWA 1 ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJ ACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma): ,Przemystdwka 03” Antoni Klecha

Adres pocztowy: ul. Zytnia 1

Miejscowosé: Elblag Kod pocztowy: Wojewodztwo:
82-300 Warminsko-mazurskie

--------------------------- (Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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