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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:  Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

X   Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
 FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                     X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego
Przedmiot główny:

CPV:
45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy, na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· renowacji kanału i komory deszczowej,

· obniżenia przyłączy C.O.,

· rozbiórki nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej pod chodnikami,

· przegłębienia istniejącego gazociągu w ul. Grota Roweckiego,

· wykonania wykopów w gruncie kategorii VI,

· montażu ekranów przeciwbryzgowych,

· wykonania muru oporowego,

· montażu barier energochłonnych,

· przebudowy węzła wodociągowego W16,

· przebudowy studni teletechnicznych.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 1/II/9/2012; Nr 2/II/9/2012; Nr 3/II/9/2012; 4/II/9/2012 z dnia 18.09.2012 r.; 5/II/9/2012 z dnia 08.10.2012 r.; 6/II/9/2012; 7/II/9/2012; 8/II/9/2012 z dnia 12.10.2012 r.; 9/II/9/2012; 10/II/9/2012 z dnia 16.10.2012 r. ze wstępną wyceną robót: 1 343 259,17 netto, tj. 1 652 208,79 zł brutto. 

4. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 1/II/9/2012 z 18.09.2012 r.

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 2/II/9/2012 z 18.09.2012 r.

3)  PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 3/II/9/2012 z 18.09.2012 r.

4) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 4/II/9/2012 z 18.09.2012 r.

5) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 5/II/9/2012 z 08.10.2012 r.

6) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 6/II/9/2012 z 12.10.2012 r.

7) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 7/II/9/2012 z 12.10.2012 r.

8) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 8/II/9/2012 z 12.10.2012 r.

9) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 9/II/9/2012 z 16.10.2012 r.

10) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 10/II/9/2012 z 16.10.2012 r.

Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

7. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.

8. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r.  do dnia 30.06.2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 1/II/9/2012; Nr 2/II/9/2012; Nr 3/II/9/2012; Nr 4/II/9/2012 z dnia 18.09.2012 r.; Nr 5/II/9/2012 z dnia 08.10.2012 r.; Nr 6/II/9/2012; Nr 7/II/9/2012; Nr 8/II/9/2012 z dnia 12.10.2012 r. Nr 9/II/9/2012; Nr 10/II/9/2012 z dnia 16.10.2012r. wynosi: 1 343 259,17 zł netto tj. 1 652 208,78 zł brutto. 

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zł brutto, tj. 14 027 874,92 zł netto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 tj. w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych tj.: Nr ZP-DZP-24/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 344 195,78 zł netto 423 360,81 zł brutto, Nr ZP-WZP-63/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 71 087,84 zł netto tj. 87 438,04 zł brutto oraz Nr ZP-DZP-84/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 280 163,63 netto tj. 344 601,26 brutto. Łączna wartość wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 2 038 706,42 zł netto tj. 2 507 608,90 zł brutto, co nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu-ul. 12 Lutego”  stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie robót dodatkowych polega na:

- Renowacji kanału i komory deszczowej

Podczas korytowania pod konstrukcję jezdni ul. 12 Lutego natrafiono na istniejący, czynny kanał deszczowy nie przewidziany w projekcie do przebudowy bądź usunięcia. W związku z tym, że wysokościowo znajdują się pomiędzy 10cm,  a 20cm poniżej dna koryta i istnieje niebezpieczeństwo zarwania się kanału i komory, podjęto decyzję o ich wzmocnieniu i renowacji . Wykonanie powyższych robót jest niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, natomiast nie można było ich przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  

- Obniżeniu przyłączy C.O.

Podczas korytowania pod konstrukcję jezdni ul. 12 Lutego natrafiono na istniejącą, czynną sieć C.O. Główna magistrala przechodząca w poprzek jezdni po wykorytowaniu będzie miała 20cm „przykrycia”. Natomiast od niej wychodzą dwa przyłącza, które wg rzędnych projektowych będą znajdować się w warstwie podbudowy z KŁSM. W takiej sytuacji nie ma możliwości poprawnego wykonania konstrukcji jezdni. Przedmiotowe przyłącza należy przebudować poprzez przeniesienie ich po za jezdnię .Wykonanie powyższych robót jest niezbędne do kontynuowania prac przy realizacji całego zadania, jak również nie było możliwości przewidzenia wystąpienia niniejszej kolizji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- Rozbiórce nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej pod chodnikami

Podczas rozbiórki nawierzchni chodników przy ul. 12 Lutego okazało się, że pod kostką betonowa znajduje się nawierzchnia bitumiczna gr. 12 cm oraz podbudowa betonową gr. 24 cm. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia niezbędna jest rozbiórka nieujętych w projekcie warstw pod kostką betonową. Jednocześnie nie było możliwe do przewidzenia wystąpienie powyższych robót na etapie dokumentacji projektowej.

- Przegłębieniu istniejącego gazociągu w ul. Grota Roweckiego

Z uwagi na kolizję istniejącego gazociągu fi 150(stalowego)z nowoprojektowaną konstrukcją jezdni ul. Gen. Grota Roweckiego zachodzi konieczność pogłębienia w/w gazociągu o ok. 0,5m na dł. ok. 55m. Prace te są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania. Jednocześnie nie było możliwe do przewidzenia wystąpienia powyższych robót na etapie realizacji dokumentacji projektowej.

- Wykonaniu wykopów w gruncie kategorii VI

W miejscu prowadzenia robót ziemnych występują grunty kategorii VI wg PN-06050:1999 „Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. Wg przedmiarów, projektu i SST powinny to być grunty kat. I-IV. potwierdzają to badania laboratoryjne oraz geotechniczne. Występowanie gruntów VI kategorii nie można było przewidzieć na etapie przygotowania przetargu, jednak wykonanie wykopów jest konieczne do prawidłowej realizacji całości zadania.

- Montażu ekranów przeciwbryzgowych

Lewej jezdni ul. 12 Lutego w km 0+180 do 0-210 od strony chodnika występuje znaczna różnica wysokości między jezdnią, a chodnikiem (0,5-1,2m). Stwarza to zagrożenie ochlapywania pieszych przez pojazdy podczas opadów deszczu bądź śniegu, a  zwłaszcza podczas odśnieżania nawierzchni jezdni. W związku z tym istnieje konieczność zamontowania 130mb ekranów przeciwbryzgowych. Ich wykonanie było niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania przetargu i jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pieszych.

- Wykonaniu muru oporowego

Podczas wykonywania robót ziemnych przy ul. 12 Lutego 19(Bank ING) natrafiano na kolizje z kablem energetycznym, który przebiega pod schodami do tego budynku. W celu usunięcia kolizji oraz dla zachowania normatywnej szerokości chodnika przy banku należy schody rozebrać, a następnie odbudować zwężając je. Ze względu na dużą różnice wysokości pomiędzy poziomem wejścia do budynku, a chodnikiem schody należy zastabilizować murem oporowym z bloczków betonowych . Roboty te nie były możliwe do przewidzenia na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej i są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania.

-Montażu barier energochłonnych

Wzdłuż lewej jezdni ul. 12 Lutego w km 0+180 do 0-216 od strony chodnika występuje znaczna różnica wysokości miedzy jezdnią, a chodnikiem (0,5-1,2m). Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych. W związku z tym istnieje konieczność zamontowania 126mb barier energochłonnych. Ich wykonanie było niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania przetargu i jest konieczne zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu.

-Przebudowie węzła wodociągowego W16

Przebudowa węzła wodociągowego W16 wynika z kolizji nowobudowanego wodociągu z istniejącymi rurami preizolowanymi sieci C.O. Aby umożliwić połączenie budowanego wodociągu fi 400 z siecią wodociągową istniejącą fi 250, węzeł W16 musi być rozbudowany o dodatkowe kształtki żeliwne . Robót tych nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, jednak są niezbędne do prawidłowego wykonania całości inwestycji.

- Przebudowę studni teletechnicznych

W związku z wykonywaniem zatoki postojowej przy ul. 12 Lutego, w km 0+410 do 0+510 istniejący teren wzdłuż tej zatoki ulegnie obniżeniu do projektowanych rzędnych o ok. 30-40cm. W związku z tym należy istniejące studnie teletechniczne obniżyć do wymaganych rzędnych . Dodatkowo istniejące pokrywy nastudzienne należy wymienić z „trawnikowych” na „drogowe”. Powyższe robót nie było można przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej i są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania.

Z uwagi na realizację w/w zadań koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych w/w protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu-ul. 12 Lutego”. 


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma): EUROVIA POLSKA S.A.

	Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

	Miejscowość: BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE
	Kod pocztowy: 55-040
	Województwo: dolnośląskie


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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