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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl 


                                                                                 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
X
Zamieszczanie obowiązkowe
 FORMCHECKBOX 

Zamieszczanie nieobowiązkowe
	Ogłoszenie dotyczy 

Zamówienia publicznego      X                                    Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów    FORMCHECKBOX 

Zawarcia umowy ramowej    FORMCHECKBOX 
                                  


	Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?

   tak X
              Numer ogłoszenia w BZP:​​​​​​​​​​​​​​​​​     235241-2012          nie    FORMCHECKBOX 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak  FORMCHECKBOX 
     
nie    X 


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Nazwa i adres
	Nazwa:                                                        Gmina – Miasto Elbląg

	Adres pocztowy:     ul. Łączności 1

	Miejscowość: Elbląg
	Kod pocztowy:82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34


I.2) Rodzaj zamawiającego
	   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                            FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna
   FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                            FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

   X  Administracja samorządowa                                                   FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

   FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                    FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
   FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego

	

	II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane X                  Dostawy   FORMCHECKBOX 
                        Usługi   FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego
Przedmiot główny:

CPV:
45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

2. Roboty budowlane objęte przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. z EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce reprezentowaną przez Piotra Horsta – v-ce Prezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego – Kierownika budowy, na wykonanie robót budowlanych związanych z Przebudową drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego. 
3. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

· renowacji kanału i komory deszczowej,

· obniżenia przyłączy C.O.,

· rozbiórki nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej pod chodnikami,

· przegłębienia istniejącego gazociągu w ul. Grota Roweckiego,

· wykonania wykopów w gruncie kategorii VI,

· montażu ekranów przeciwbryzgowych,

· wykonania muru oporowego,

· montażu barier energochłonnych,

· przebudowy węzła wodociągowego W16,

· przebudowy studni teletechnicznych.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 1/II/9/2012; Nr 2/II/9/2012; Nr 3/II/9/2012; 4/II/9/2012 z dnia 18.09.2012 r.; 5/II/9/2012 z dnia 08.10.2012 r.; 6/II/9/2012; 7/II/9/2012; 8/II/9/2012 z dnia 12.10.2012 r.; 9/II/9/2012; 10/II/9/2012 z dnia 16.10.2012 r. ze wstępną wyceną robót: 1 343 259,17 netto, tj. 1 652 208,79 zł brutto. 

4. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 1/II/9/2012 z 18.09.2012 r.

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 2/II/9/2012 z 18.09.2012 r.

3)  PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 3/II/9/2012 z 18.09.2012 r.

4) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 4/II/9/2012 z 18.09.2012 r.

5) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 5/II/9/2012 z 08.10.2012 r.

6) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 6/II/9/2012 z 12.10.2012 r.

7) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 7/II/9/2012 z 12.10.2012 r.

8) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 8/II/9/2012 z 12.10.2012 r.

9) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 9/II/9/2012 z 16.10.2012 r.

10) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 10/II/9/2012 z 16.10.2012 r.

Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

6. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

7. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.

8. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
	


SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
	Przetarg nieograniczony       FORMCHECKBOX 

Przetarg ograniczony            FORMCHECKBOX 

Negocjacje z ogłoszeniem     FORMCHECKBOX 

Dialog konkurencyjny         FORMCHECKBOX 

	
	Negocjacje bez ogłoszenia 
Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna
	 FORMCHECKBOX 

X
 FORMCHECKBOX 

 FORMCHECKBOX 



III.2) Informacje administracyjne
	Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
    tak  FORMCHECKBOX 
  wskazać projekt/program:                                                                                                                  

    nie X 


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część Nr (jeżeli dotyczy):1) ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):1)    ______________________________________________
	IV.1) Data udzielenia zamówienia:  09/11/2012 (dd/mm/rrrr)

	IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 1

	IV.3) Liczba odrzuconych ofert: 0

	IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia2) 

	Nazwa:  EUROVIA POLSKA S.A.

	Adres pocztowy: ul. Szwedzka 5

	Miejscowość: BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE
	Kod pocztowy: 55-040
	Kraj/województwo:  Polska/dolnośląskie

	IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość 1 343 259,17 PLN

	IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O  OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

	Cena wybranej oferty​​​​​​​​​​​​​​4)  1 652 208,78
Oferta z najniższą ceną5)  1 652 208,78 / Oferta z najwyższą ceną5)  1 652 208,78
Waluta: PLN


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------


) Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej.

2) W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich wykonawców.

3) W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia.

4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową wybranej oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia.

5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia (w tym oferty odrzucone), a w przypadku cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia. 

ZAŁĄCZNIK  I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

	1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	2. Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 33/2011 z dnia 03.08.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu – ul. 12 Lutego” zostało udzielone Wykonawcy: EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Termin wykonania zamówienia podstawowego jest ustalony Aneksem z dnia 30.04.2012 r.  do dnia 30.06.2014 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce. Firma EUROVIA POLSKA S.A. wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 1/II/9/2012; Nr 2/II/9/2012; Nr 3/II/9/2012; Nr 4/II/9/2012 z dnia 18.09.2012 r.; Nr 5/II/9/2012 z dnia 08.10.2012 r.; Nr 6/II/9/2012; Nr 7/II/9/2012; Nr 8/II/9/2012 z dnia 12.10.2012 r. Nr 9/II/9/2012; Nr 10/II/9/2012 z dnia 16.10.2012r. wynosi: 1 343 259,17 zł netto tj. 1 652 208,78 zł brutto. 

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 17 254 286,15 zł brutto, tj. 14 027 874,92 zł netto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 tj. w ramach przeprowadzonych postępowań przetargowych tj.: Nr ZP-DZP-24/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 344 195,78 zł netto 423 360,81 zł brutto, Nr ZP-WZP-63/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 71 087,84 zł netto tj. 87 438,04 zł brutto oraz Nr ZP-DZP-84/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe na kwotę 280 163,63 netto tj. 344 601,26 brutto. Łączna wartość wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-37/2011 wynosi 2 038 706,42 zł netto tj. 2 507 608,90 zł brutto, co nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 33/2011 w dniu 03.08.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-37/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu-ul. 12 Lutego”  stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych. Wykonanie robót dodatkowych polega na:

- Renowacji kanału i komory deszczowej

Podczas korytowania pod konstrukcję jezdni ul. 12 Lutego natrafiono na istniejący, czynny kanał deszczowy nie przewidziany w projekcie do przebudowy bądź usunięcia. W związku z tym, że wysokościowo znajdują się pomiędzy 10cm,  a 20cm poniżej dna koryta i istnieje niebezpieczeństwo zarwania się kanału i komory, podjęto decyzję o ich wzmocnieniu i renowacji . Wykonanie powyższych robót jest niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji, natomiast nie można było ich przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.  

- Obniżeniu przyłączy C.O.

Podczas korytowania pod konstrukcję jezdni ul. 12 Lutego natrafiono na istniejącą, czynną sieć C.O. Główna magistrala przechodząca w poprzek jezdni po wykorytowaniu będzie miała 20cm „przykrycia”. Natomiast od niej wychodzą dwa przyłącza, które wg rzędnych projektowych będą znajdować się w warstwie podbudowy z KŁSM. W takiej sytuacji nie ma możliwości poprawnego wykonania konstrukcji jezdni. Przedmiotowe przyłącza należy przebudować poprzez przeniesienie ich po za jezdnię .Wykonanie powyższych robót jest niezbędne do kontynuowania prac przy realizacji całego zadania, jak również nie było możliwości przewidzenia wystąpienia niniejszej kolizji na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

- Rozbiórce nawierzchni bitumicznej oraz podbudowy betonowej pod chodnikami

Podczas rozbiórki nawierzchni chodników przy ul. 12 Lutego okazało się, że pod kostką betonowa znajduje się nawierzchnia bitumiczna gr. 12 cm oraz podbudowa betonową gr. 24 cm. W celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia niezbędna jest rozbiórka nieujętych w projekcie warstw pod kostką betonową. Jednocześnie nie było możliwe do przewidzenia wystąpienie powyższych robót na etapie dokumentacji projektowej.

- Przegłębieniu istniejącego gazociągu w ul. Grota Roweckiego

Z uwagi na kolizję istniejącego gazociągu fi 150(stalowego)z nowoprojektowaną konstrukcją jezdni ul. Gen. Grota Roweckiego zachodzi konieczność pogłębienia w/w gazociągu o ok. 0,5m na dł. ok. 55m. Prace te są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania. Jednocześnie nie było możliwe do przewidzenia wystąpienia powyższych robót na etapie realizacji dokumentacji projektowej.

- Wykonaniu wykopów w gruncie kategorii VI

W miejscu prowadzenia robót ziemnych występują grunty kategorii VI wg PN-06050:1999 „Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogólne”. Wg przedmiarów, projektu i SST powinny to być grunty kat. I-IV. potwierdzają to badania laboratoryjne oraz geotechniczne. Występowanie gruntów VI kategorii nie można było przewidzieć na etapie przygotowania przetargu, jednak wykonanie wykopów jest konieczne do prawidłowej realizacji całości zadania.

- Montażu ekranów przeciwbryzgowych

Lewej jezdni ul. 12 Lutego w km 0+180 do 0-210 od strony chodnika występuje znaczna różnica wysokości między jezdnią, a chodnikiem (0,5-1,2m). Stwarza to zagrożenie ochlapywania pieszych przez pojazdy podczas opadów deszczu bądź śniegu, a  zwłaszcza podczas odśnieżania nawierzchni jezdni. W związku z tym istnieje konieczność zamontowania 130mb ekranów przeciwbryzgowych. Ich wykonanie było niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania przetargu i jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pieszych.

- Wykonaniu muru oporowego

Podczas wykonywania robót ziemnych przy ul. 12 Lutego 19(Bank ING) natrafiano na kolizje z kablem energetycznym, który przebiega pod schodami do tego budynku. W celu usunięcia kolizji oraz dla zachowania normatywnej szerokości chodnika przy banku należy schody rozebrać, a następnie odbudować zwężając je. Ze względu na dużą różnice wysokości pomiędzy poziomem wejścia do budynku, a chodnikiem schody należy zastabilizować murem oporowym z bloczków betonowych . Roboty te nie były możliwe do przewidzenia na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej i są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania.

-Montażu barier energochłonnych

Wzdłuż lewej jezdni ul. 12 Lutego w km 0+180 do 0-216 od strony chodnika występuje znaczna różnica wysokości miedzy jezdnią, a chodnikiem (0,5-1,2m). Stwarza to zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych. W związku z tym istnieje konieczność zamontowania 126mb barier energochłonnych. Ich wykonanie było niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania przetargu i jest konieczne zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu.

-Przebudowie węzła wodociągowego W16

Przebudowa węzła wodociągowego W16 wynika z kolizji nowobudowanego wodociągu z istniejącymi rurami preizolowanymi sieci C.O. Aby umożliwić połączenie budowanego wodociągu fi 400 z siecią wodociągową istniejącą fi 250, węzeł W16 musi być rozbudowany o dodatkowe kształtki żeliwne . Robót tych nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, jednak są niezbędne do prawidłowego wykonania całości inwestycji.

- Przebudowę studni teletechnicznych

W związku z wykonywaniem zatoki postojowej przy ul. 12 Lutego, w km 0+410 do 0+510 istniejący teren wzdłuż tej zatoki ulegnie obniżeniu do projektowanych rzędnych o ok. 30-40cm. W związku z tym należy istniejące studnie teletechniczne obniżyć do wymaganych rzędnych . Dodatkowo istniejące pokrywy nastudzienne należy wymienić z „trawnikowych” na „drogowe”. Powyższe robót nie było można przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej i są niezbędne do prawidłowego wykonania całości zadania.

Z uwagi na realizację w/w zadań koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych w/w protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego firmie EUROVIA POLSKA S.A. wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 w Elblągu-ul. 12 Lutego”.
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