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	Urząd Zamówień Publicznych

Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

http://www.portal.uzp.gov.pl




OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) Nazwa i adres
	Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elbląg

	Adres pocztowy: ul. Łączności 1

	Miejscowość:  Elbląg
	Kod pocztowy: 82-300
	Województwo: warmińsko-mazurskie

	Tel.: 55 235 35 36, 55 239 31 25
	Faks: 55 239 33 34

	Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.umelblag.pl


I.2) Rodzaj zamawiającego
	 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa centralna                                                  FORMCHECKBOX 
 Uczelnia publiczna

 FORMCHECKBOX 
 Administracja rządowa terenowa                                                  FORMCHECKBOX 
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego   

X   Administracja samorządowa                                                         FORMCHECKBOX 
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

 FORMCHECKBOX 
 Podmiot prawa publicznego                                                          FORMCHECKBOX 
 Inny (proszę określić):      

 FORMTEXT 
     
 FORMCHECKBOX 
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Wykonanie robót dodatkowych dla zadania 

Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju

	II.2) Rodzaj zamówienia

	Roboty budowlane                     X
	Dostawy                                   FORMCHECKBOX 

	Usługi                                       FORMCHECKBOX 


	II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie robót dodatkowych dla zadania „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”

Przedmiot główny:

CPV:
45.23.31.40-2     

Nazewnictwo wg CPV: Roboty drogowe

Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie dodatkowe do zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2011/S 93-152191, w wyniku którego została zawarta umowa Nr 32/2011 w dniu 21.10.2011 r. z Konsorcjum Firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum, 2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum, reprezentowane przez Piotra Horsta - Wiceprezesa Zarządu i Szymona Kędzierskiego –Pełnomocnika, na wykonanie robót budowlanych związanych z: „Przebudową ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”.

2. Zakres zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót dodatkowych w zakresie:

1) usunięcia kolizji istniejącej 16-otworowej kanalizacji telekomunikacyjnej TP S.A. z nowo budowaną konstrukcją układu drogowo-torowego w ciągu ul. Pocztowej, poprzez jej przebudowę pomiędzy studniami C/B1 – C/B2a - C/B2 wraz z likwidacją kolidującego odcinka kanalizacji istniejącej TP S.A. pomiędzy studniami C/B1 – C/B2,

2) 
rozbiórki niezinwentaryzowanych fundamentów wraz z załadowaniem, wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki, rozładowaniem i utylizacją,

3)
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych pozostałości historycznej konstrukcji drewnianej, zgodnie z Decyzją nr 9/2013 z dnia 11.01.2013  Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz Pozwolenia nr 40/2013 z dnia 06.02.2013 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie,  w tym: odkryć i zabezpieczyć należy drewniane konstrukcje, korony i lica murów ceglanych oraz inne elementy, zabezpieczyć pozostałości piaskowym nasypem, natomiast miejsca trudnodostępne wypełnić mieszanką samozagęszczalną typu „Grunton”. Napotkane pozostałości zlokalizowane są w południowo-wschodniej części Placu Słowiańskiego,

4)
przebudowy sieci gazowej – włączenie nowo wybudowanej sieci gazowej w istniejącą.

Na powyższe roboty zostały spisane protokoły konieczności: Nr 10/I/10/2012 z dnia 30.10.2012 r., Nr 11/I/01/2013 z dnia 28.01.2013 r., Nr 12/I/02/2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr 13/I/02/2013 z dnia 20.02.2013 r. ze wstępną wyceną za wykonanie ww. robót: 1 312 142,20 zł zł netto, tj. 1 613 934,91 zł brutto.

3. Przedmiot zamówienia i jego szczegółowy zakres określają protokoły wykonania robót koniecznych:

1) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 10/I/10/2012 z 30.10.2012 r.,

2) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 11/I/01/2013 z 28.01.2013 r.,

3) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 12/I/02/2013 z 26.02.2013 r.,

4) PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT KONIECZNYCH NR 13/I/02/2013 z 20.02.2013 r.


Protokoły wykonania robót koniecznych stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 do ZdN.

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy, licząc od daty protokolarnego odbioru zakończenia robót objętych zamówieniem.

7. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.31.40-2
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
      X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
       FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa Nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” zostało udzielone Wykonawcy: Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum. Termin wykonania zamówienia podstawowego ustalony Aneksem Nr 1 z dnia 19.10.2012 r. upływa dnia 30 czerwca 2013 r.

Zamówienie dodatkowe zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego, tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 44-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum, wykonuje roboty z należytą starannością, zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych i obowiązującymi normami. Jest to Wykonawca wiarygodny gwarantujący dobry poziom techniczny i jakościowy wykonanych robót.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołów konieczności Nr 10/I/10/2012 z dnia 30.10.2012 r., Nr 11/I/01/2013 z dnia 28.01.2013 r., Nr 12/I/02/2013 z dnia 26.02.2013 r., Nr 13/I/02/2013 z dnia 20.02.2013 r. ze wstępną wyceną za wykonanie ww. robót: 1 312 142,20 zł netto tj. 1 613 934,91 zł brutto. 

Wartość realizowanego zamówienia podstawowego wynosi 93 990 449,68 zł brutto, tj. 76 414 999,74 zł netto. Niniejsze zamówienie stanowi kolejne zamówienie na roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego tj. w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego Nr ZP-DZP-75/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 na kwotę 393 300,02 zł netto tj. 483 759,02 zł brutto, w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego Nr ZP-DZP-111/2012 zawarto umowę na roboty dodatkowe dla zadania podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 na kwotę 219 141,40 zł netto tj. 269 543,92 zł brutto. Łączna wartość wszystkich robót dodatkowych dla zamówienia podstawowego Nr ZP-WZP-28/2011 wynosi 1 924 583,62 zł netto tj. 2 367 237,86 zł brutto, co nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego.

Wykonanie robót budowlanych stanowiących zamówienie dodatkowe jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót wchodzących w zakres zamówienia podstawowego i stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia dodatkowego nie są objęte zamówieniem podstawowym. 

W trakcie realizacji umowy nr 32/2011 z dnia 21.10.2011 r. zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-28/2011 na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” stwierdzono konieczność wykonania robót dodatkowych stanowiących zamówienie dodatkowe. Wykonanie tych robót obejmuje:

· Usunięcie kolizji istniejącej 16-otworowej kanalizacji telekomunikacyjnej TP S.A. z nowo budowaną konstrukcją układu drogowo-torowego w ciągu ul. Pocztowej, poprzez jej przebudowę pomiędzy studniami C/B1 – C/B2a - C/B2 wraz z likwidacją kolidującego odcinka kanalizacji istniejącej TP S.A. pomiędzy studniami C/B1 – C/B2.

Po rozpoczęciu wykonywania koryta pod drogę oraz torowisko w ciągu ulicy Pocztowej okazało się, że w/w 16-otworowa kanalizacja teletechniczna wraz z projektowaną rozbudową ww. odcinka o dodatkowe 8 otworów koliduje z projektowanymi rzędnymi konstrukcji drogi i torowiska. Ze względu na brak możliwości zagłębienia istniejącego ciągu kanalizacji teletechnicznej z powodu istniejących odkrytych podczas prac obiektów archeologicznych zachodzi konieczność przebudowy istniejącego ciągu 16-otworowej kanalizacji wraz z jego rozbudową o dodatkowe 8 otworów oraz z przebudową istniejącej sieci kablowej własności TP S.A., PKO, MSW (KMP w Elblągu), VECTRA S.A., EXATEL oraz INFOPOWER znajdującej się w kolidującej kanalizacji. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć braku możliwości zagłębienia istniejącej kanalizacji teletechnicznej ze względu na odkryte podczas prac istniejące obiekty archeologiczne (Bastion Starego Miasta), ponieważ na mapie do celów projektowych brak było rzędnych istniejących obiektów archeologicznych.

· rozbiórki niezinwentaryzowanych fundamentów wraz z załadowaniem, wywiezieniem gruzu z terenu rozbiórki, rozładowaniem i utylizacją.

Niezinwentaryzowane fundamenty kolidują z projektowaną kanalizacją sanitarną na ul. Pocztowej oraz projektowanym wodociągiem na ul. Pocztowej/Plac Słowiański. Ich usunięcie jest niezbędne do wykonania robót, związanych z budową ww. sieci. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nie można było przewidzieć powyższych robót, ponieważ fundamenty nie były zinwentaryzowane na mapie.

· przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych pozostałości historycznej konstrukcji drewnianej, zgodnie z Decyzją nr 9/2013 z dnia 11.01.2013 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie oraz Pozwolenia nr 40/2013 z dnia 06.02.2013 Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie, w tym: odkryć i zabezpieczyć należy drewniane konstrukcje, korony i lica murów ceglanych oraz inne elementy, zabezpieczyć pozostałości piaskowym nasypem, natomiast miejsca trudnodostępne wypełnić mieszanką samozagęszczalną typu „Grunton”. Napotkane pozostałości zlokalizowane są w południowo-wschodniej części Placu Słowiańskiego

W trakcie wykonywanych robót ziemnych w okolicy ul. 1 Maja oraz Placu Słowiańskiego natrafiono na relikty ceglanych murów oraz drewnianych konstrukcji. Ze względu na historyczny charakter reliktów Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków wstrzymał prace budowlane w ich miejscu Decyzją nr 9/2013 z dnia 11.01.2013 r. do czasu przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych na koszt Inwestora. Po spełnieniu wymagań formalno-prawnych Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił pozwolenia na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych w miejscu znaleziska. Termin ważności powyższego pozwolenia upływa z dniem 31.12.2013 r.

· przebudowę sieci gazowej – włączenie nowo wybudowanej sieci gazowej w istniejącą.

W związku z tym, że aktualne realizowane zadanie, związane z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 503 stanowi etap I tej przebudowy, objętej kompleksową dokumentacją projektową, zachodzi konieczność włączenia nowo wybudowanych odcinków sieci gazowej w istniejącą sieć, przewidzianą do przebudowy w dalszych etapach.

Wystąpienie ww. robót nie było możliwe do przewidzenia na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego ZP-WZP-28/2011 koniecznym jest wykonanie już teraz tych robót dodatkowych, ponieważ wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od ich wykonania, zgodnie z zakresem zamówienia dodatkowego.

Zlecenie wykonania robót dodatkowych objętych ww. protokołami Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. Konsorcjum firm: 1. EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą przy ul. Szwedzkiej 5, 55-040 Bielany Wrocławskie, Kobierzyce – Lider Konsorcjum,  2. EUROVIA SC., a.s. z siedzibą przy ul. Narodni 10, 113 19 Praha 1 Czechy – Partner Konsorcjum, wynika z faktu, iż wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. W tej sytuacji bezwzględnie konieczne jest, aby powyższe roboty budowlane były wykonane w trakcie zadania p.n.: „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju”. Robót objętych niniejszym zamówieniem nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania inwestycji jw.


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część Nr (jeżeli dotyczy): ((((    Nazwa (jeżeli dotyczy):    ______________________________________________
	Nazwa i adres wykonawcy któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia 

	Nazwa (firma):  1. EUROVIA POLSKA S.A.
                    2. EUROVIA SC., a.s. 

	Adres pocztowy: 1. ul. Szwedzka 5
                        2. ul. Narodni 10

	Miejscowość: 
1. BIELANY WROCŁAWSKIE, KOBIERZYCE
2. Praha 1 Czechy
	Kod pocztowy: 
1. 55-040
2. 113 19
	Województwo: 
1. dolnośląskie


--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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