

ZARZĄDZENIE NR 3361/2015
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 25 lipca 2015 r.

**w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu
pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I” dofinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013.**

Na podstawie § 44 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Niniejszym ustanawiam tymczasową organizację wewnętrzną Urzędu Miejskiego w Elblągu w celu realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I”.

§ 2.

Do realizacji przedmiotowego projektu powołuję Zespół Projektowy w następującym składzie:

1) Komitet Sterujący do realizacji zarządzania strategicznego:

a) Przewodniczący:

- Witold Wróblewski - Prezydent Miasta Elbląg

b) Członkowie:

- Janusz Nowak - Wiceprezydent Miasta

- Rozalia Grynis - Zastępca Skarbnika Miasta

- Adam Jocz - Dyrektor Departamentu Kontroli i Monitoringu

2) Kierownik Projektu / Kierownik Zespołu Dostarczania Produktów do realizacji zarządzania operacyjnego:

- Elżbieta Gieda - Dyrektor Departamentu Inwestycji

3) Zespół Dostarczania Produktów:

a) Członkowie:

- Wiesława Grzymska-Kercz - Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Departamentu Inwestycji

- Marcin Strembski - Podinspektor w Referacie Przygotowania i Realizacji Inwestycji Departamentu Inwestycji

4) Wsparcie projektu:

a) Wsparcie ds. finansowo-księgowych

- Kierownik: Beata Wiszniewska - Kierownik Referatu Księgowości Jednostki Samorządu Terytorialnego Departamentu Skarbnika Miasta

- Członkowie: Sabina Knifka - Inspektor ds. rozliczeń projektów unijnych w Referacie Księgowości jednostki samorządu terytorialnego Departamentu Skarbnika Miasta.

b) Wsparcie administracyjne

- Kierownik: Justyna Kowalczyk – Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju

- Członkowie: Beata Dziuba - Główny Specjalista ds. koordynacji i monitoringu projektów finansowanych z funduszy unijnych i krajowych Departamentu Strategii i Rozwoju

c) Wsparcie zamówień publicznych

- Kierownik: Agata Kosiorek – Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
- Członkowie: Paweł Lipiński - Inspektor ds. przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w Referacie Zamówień Publicznych

d) Wsparcie w zakresie promocji i komunikacji społecznej

- Kierownik: Hanna Laska-Kleinschmidt - Dyrektor Departamentu Promocji i Kultury
- Członkowie: Marzena Maj - Inspektor ds. promocji w Departamencie Promocji i Kultury

5) Główny Użytkownik:

- Andrzej Bugajny - Dyrektor Centrum Sportowo-Biznesowego

6) Obsługa finansowa:

- Katarzyna Myślicka - Podinspektor ds. rozliczeń i budżetu w Departamencie Inwestycji

7) Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego:

a) Koordynator Inspektorów:

- Anetta Kowalska-Sobczak (inspektor nadzoru robót budowlanych) - Kierownik Referatu Nadzoru Inwestorskiego Departamentu Inwestycji

b) Inspektorzy - pracownicy UM:

- Tomasz Zaremba - Inspektor nadzoru robót budowlanych w Referacie Nadzoru Inwestorskiego Departamentu Inwestycji
- Waldemar Górski - Inspektor nadzoru robót elektrycznych w Referacie Nadzoru Inwestorskiego Departamentu Inwestycji
- Józef Piłat - Inspektor nadzoru robót sanitarnych w Referacie Nadzoru Inwestorskiego Departamentu Inwestycji

c) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego wyłonieni w wyniku przetargu nieograniczonego DON – ZP.271.28.2014.PL, działający na podstawie Umowy Nr DRID/PRI-65/2014 z 11.07.2014 r.:

- Leszek Bartela – inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych
- Włodzimierz Sachajko – inspektor nadzoru robót sanitarnych

§ 3.

1. Przewodniczącego Komitetu Sterującego zastępuje - Janusz Nowak - Wiceprezydent Miasta.

2. Kierownika Projektu/ Kierownika Zespołu Dostarczania Produktów zastępuje - Wiesława Grzymska-Kercz – członek Zespołu Dostarczania Produktów.

§ 4.

1. Projekt jest objęty monitoringiem zgodnie z zarządzeniem nr 373/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21 lipca 2014 r. w sprawie monitoringu projektów kluczowych.

2. Nadzór projektu w składzie:

- 1) Joanna Zakrzewska – Inspektor ds. monitoringu projektów Departamentu Kontroli i Monitoringu;
- 2) Urszula Strzelecka - Podinspektor ds. monitoringu projektów Departamentu Kontroli i Monitoringu.

§ 5.

1. Do zadań Zespołu Projektowego należy realizacja projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I” zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I” Nr UDA-RPWM.02.01.03-28-002/13-00 z 24.12.2013 r. w ramach Osi priorytetowej 2 – „Turystyka”, Działanie 2.1 – „Wzrost potencjału turystycznego”, Poddziałanie 2.1.3 – „Infrastruktura sportowo-rekreacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

2. O zakończeniu prac i rozwiązaniu Zespołu Projektowego decyduje Przewodniczący.

3. Zakres obowiązków poszczególnych członków Zespołu Projektowego, będących pracownikami Urzędu Miejskiego w Elblągu, wynikają z: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 62/2015 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Elblągu (z późn. zm.) oraz regulaminów wewnętrznych poszczególnych Departamentów Urzędu Miejskiego w Elblągu.

§ 6.

1. Przebieg i wyniki wszystkich posiedzeń zespołu projektowego powinny być odpowiednio udokumentowane.

2. Przebieg i wyniki wszystkich posiedzeń Komitetu Sterującego powinny być odpowiednio udokumentowane i zaakceptowane przez Przewodniczącego Komitetu Sterującego.

§ 7.

Zobowiązuje się wszystkie miejskie jednostki organizacyjne oraz komórki organizacyjne Urzędu do pełnej współpracy z członkami zespołu projektowego.

§ 8.

Tracą moc zarządzenie nr 381/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Projektu do realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i zarządzenie nr 386/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu projektowego do realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 i zarządzenie nr 381/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powołania Kierownika Projektu do realizacji projektu pn. „Budowa Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu – etap I” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA

Witold Wróblewski

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie jest następstwem zmian organizacyjnych w Urzędzie Miejskim w Elblągu.
Wprowadzenie zarządzenia nie rodzi skutków finansowych.

DYREKT
Departamentu Strategii i Rozw.
Justyna Kowalczyk