

Skł. Olszt. 11. 2022
GS 15.11.2022
Ogólna do Dk.M
Chyba

BD
15 LIS

EOD UM Elbląg
Rejestr pism i spraw
PISMO PRZYCHODZACE



URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE



Numer pisma: 102766/2022
Wpłynęło: 14-11-2022

DS:R/102

15 LIS. 2022

INFORMACJA POKONTROLNA

Dk 14.17.10

16.11.2022


URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ELBLĄGU
2022-11-15
DEPARTAMENT
STRATEGICZNEGO ROZWOJU

1.	Numer kontroli	RPWM.02.02.02-28-0002/18-003
2.	Tryb kontroli	Planowa
3.	Rodzaj kontroli	PZP
4.	Podstawa prawna kontroli	<ul style="list-style-type: none">Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;Wytoczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.Umowa nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-00 z dnia 24.12.2018 r.Aneks do umowy o nr RPWM.02.02.02-28-0002/18-01 z dnia 24.01.2022 r.
5.	Priorytet Inwestycyjny	10i - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
	Oś priorytetowa	2. Kadry dla gospodarki
	Działanie	2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów
	Tytuł projektu	„Elbląska Szkoła Eksperymentu”
	Okres realizacji projektu	2019-09-01 do 2022-09-30
	Wartość projektu	4 292 173,81 zł, w tym: 4 036 573,81 zł kwota dofinansowania, 255 600,00 zł wkład własny.
	Zatwierdzone wnioski o płatność	Wydatek poniesiony w ramach kontrolowanego postępowania nie został dotychczas ujęty w zatwierdzone przez IZ wnioski o płatność.
6.	Nazwa jednostki kontrolującej	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego/Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Kontroli Projektów
7.	Nazwa jednostki kontrolowanej	Gmina Miasto Elbląg
8.	Adres jednostki kontrolowanej	ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
9.	Miejsce kontroli na miejscu	Kontrola w siedzibie IZ na dokumentach udostępnionych przez Beneficjenta.
10.	Miejsce wizyty monitoringowej	Nie dotyczy
11.	Termin kontroli	25.10.2022 r. - 07.11.2022 r.

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



12.	Osoby uczestniczące w kontroli ze strony jednostki kontrolującej	Przemysław Kaszuba – Kierownik Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 74/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku. Emilia Wiktorowicz – członek Zespołu kontrolującego. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli nr 76/2022 wydane na mocy uchwały Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku.
13.	Metodyka doboru próby	
	Nie dotyczy	
14.	Zakres rzeczowy	Nie dotyczy
	Kwalifikowalność uczestników projektu	Nie dotyczy
	Kwalifikowalność wydatków	Nie dotyczy
	Zamówienia w ramach projektu	Oznaczenie postępowania Zamawiającego: DZP.271.41.2022.PL. <u>Przedmiot zamówienia:</u> Dostawa, montaż oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do 4 elbląskich szkół ogólnokształcących w ramach projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pt. „Elbląska Szkoła Eksperymentu”
	Personel projektu	Nie dotyczy
15.	Zwięzły opis projektu	
	Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na podniesienie i rozwój kompetencji matematycznych i przyrodniczych 600 uczniów (kl. I i II) z 4 elbląskich liceów ogólnokształcących poprzez tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doskonalenie kwalifikacji/kompetencji dydaktycznych 30 nauczycieli, wychowawczych 60 rodziców/opiekunów i organizację zajęć dodatkowych w okresie 01.09.2019 – 31.08.2022. Grupa docelowa projektu to: 600 uczniów z 4 elbląskich LO, kl. I i II, 366K i 234M, 30 nauczycieli przedmiotów mat.-przyr. (mat., fiz., chemii, biol., geogr.), zatrudnionych w 4 elbląskich LO, 25K i 5M, 60 rodziców/opiekunów uczniów uczęszczających do 4 elbląskich LO. Zadania projektowe obejmą: 1) wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w 4 Liceach Ogólnokształcących oraz utworzenie pracowni międzyszkolnej; 2) Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki; 3) Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu. W wyniku realizacji projektu uczniowie będą kształtowali, rozwijali i podniosą swoje kompetencje w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych, nauczyciele zostaną przygotowani do pracy metodą eksperymentu oraz do wspierania rozwijania kompetencji matematycznych i przyrodniczych, zostanie stworzona baza dydaktyczna do nauczania opartego na metodzie eksperymentu. Rodzice podniosą swoje kompetencje wychowawcze poprzez kształtowanie technik osiągania celów wychowawczych w zakresie wspierania rozwoju swoich dzieci. Dzięki objęciu wsparciem rodziców rezultaty projektu będą bardziej trwałe.	

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

Ustalenia kontroli:

Poprawność udzielania zamówień w ramach projektu

Beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054, 2269, z 2022 poz. 25) w odniesieniu do zamówień, w których szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę 130 tys. zł.

Kontrola na dokumentacji przetargowej odbyła się w siedzibie Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, na udostępnionej przez Beneficjenta dokumentacji w wersji elektronicznej.

W ramach czynności kontrolnych, weryfikacji poddano 1 zamówienie publiczne - zamówienie w trybie z wolnej ręki. Skontrolowane zamówienie udzielone zostało firmie Diverti Grażyna Tomaszek z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Cieszyńska 362, 43-300 Bielsko Białe. Umowa nr DSiR-FUR/23/2022 z dnia 10.06.2022 r. na kwotę 308 804,06 zł brutto. W związku z błędem rachunkowym w formularzu „Wycena dostawy” będącym załącznikiem do pierwotnej umowy, zawarto aneks nr 1/2022 do ww. umowy w dniu 08.07.2022 r. co zwiększyło kwotę umowy do 308 830,48 zł brutto. W dniu 28.07.2022 r. zawarto aneks nr 2/2022 do pierwotnej umowy wynikający z braku dostępności na rynku niektórych produktów w momencie realizacji zamówienia. Wykonawca zaproponował inne produkty o parametrach nie niższych niż przedstawione w formularzu „Wycena dostawy” będącym załącznikiem do pierwotnej umowy.

Skontrolowane zamówienie publiczne oraz szczegóły procedury przetargowej i skontrolowane dokumenty w procesie kontrolnym przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Zamówienie publiczne nr DZP.271.41.2022.PL

Tryb udzielenia zamówienia	Zamówienie z wolnej ręki
Przedmiot zamówienia	Dostawa, montaż oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do 4 elbląskich szkół ogólnokształcących w ramach projektu nr RPWM.02.02.02-28-0002/18 pt. "Elbląska Szkoła Eksperymentu".
Wartość szacunkowa zamówienia PLN/EURO	268 176,67 zł, co stanowi równowartość 60 215,71 euro
Data ustalenia wartości szacunkowej zamówienia	Wartość zamówienia została ustalona w dniu 31.07.2019 r. Wartość zamówienia została zweryfikowana w dniu 31.03.2022 r.
Podstawa ustalenia wartości zamówienia zgodna z obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania rozporządzeniem.	Art. 28 ustawy Prawo zamówień publicznych. Średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych: 4,4536 zł (zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie aktualnych progów unijnych, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów (Dz.U. z 2021 r., poz. 1177)).
Ogłoszenie o zamówieniu BZP – data, nr ogłoszenia.	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki - brak ogłoszenia o zamówieniu. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.05.2022 r. oraz opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2022/S 093 - 255056 z dnia 13.05.2022 r.
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BZP- data, nr ogłoszenia	Przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 06.07.2022 r. oraz opublikowane w Dz. Urz. UE: 2022 /S 131 - 373039 z dnia 11.07.2022 r.
Ogłoszenie o zamówieniu – strona internetowa zamawiającego – adres strony, data i nr ogłoszenia.	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki - brak ogłoszenia o zamówieniu.
Ogłoszenie o zamówieniu – siedziba beneficjenta – data umieszczenia.	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki - brak ogłoszenia o zamówieniu.
Kryteria oceny ofert	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.
Czy dokonano oceny ofert zgodnie z SIWZ?	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.
Czy SIWZ zgodna jest PZP?	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.
Termin składania ofert.	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.
Złożone oferty: podmiot składający, adres składającego, cena brutto, termin złożenia oferty.	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki. Negocjacje z Wykonawcą <u>Diverti Grażyna Tomaszek</u> , przeprowadzono w dniach: 12.05.2022 r.; 31.05.2022 r. Cenę wykonania zamówienia wynegocjowano na kwotę 308 804,06 zł.
Odrzucone oferty/wykonawcy wykluczeni (z podaniem podstawy prawnej dla wykluczenia/odrzucenia).	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.
Wybór oferty najkorzystniejszej.	Nie dotyczy – zamówienie z wolnej ręki.
Umowa z wykonawcą (nazwa wykonawcy, nr umowy, data, kwota zawartej umowy, zgodna z SIWZ).	Umowa została zawarta w dniu 10.06.2022 r. z <u>Diverti Grażyna Tomaszek</u> , ... na kwotę 308 804,06 zł w przedmiocie: dostawa, montaż oraz uruchomienie pomocy dydaktycznych do 4 elbląskich szkół ogólnokształcących. Umowa zgodna z treścią warunków umownych ustalonych podczas negocjacji.

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>W związku z błędem rachunkowym w formularzu „Wycena dostawy” będącym załącznikiem do pierwotnej umowy, zawarto aneks nr 1/2022 do ww. umowy w dniu 08.07.2022 r., co zwiększyło kwotę umowy do 308 830,48 zł brutto.</p>
<p>SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA/ UWAGI/UCHYBIENIA/NIEPRAWIDŁOWOŚCI</p>	<p>W dokumentacji znajdują się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wniosek o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne z DZD (EOD 31867 z 05.04.2022 r.). 2. Decyzja Nr 38/2022 PME z 11.04.2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej (EOD 16790 z 11.04.2022 r.) 3. Zaproszenie na I spotkanie Komisji przetargowej (EOD 18215 z 21.04.2022 r.). 4. Protokół z 22.04.2022 r. + oświadczenia 5. projekt Umowy od DSiR (EOD 37580 z 22.04.2022 r.). 6. Pismo do DKiM (EOD 18592 z 25.04.2022 r.). 7. Opinia z DKiM (EOD 40433 z 29.04.2022 r.). 8. Wniosek do PME (EOD 20457 z 06.05.2022) + podpisane oświadczenie. 9. Zaproszenie do Negocjacji do Diverti (EOD 20989 z 10.05.2022 r.). 10. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante (EOD 21006 z 10.05.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia w BZP. 11. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Educarium (EOD 21003 z 10.05.2022 r.). 12. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do JC-Car (EOD 21002 z 10.05.2022 r.). 13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do JT Mebel (EOD 20999 z 10.05.2022 r.). 14. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania do Tesora (EOD 20996 z 10.05.2022 r.). 15. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 43916 z 12.05.2022 r.). 16. Protokół z 12.05.2022 – negocjacje. 17. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 48667 z 26.05.2022 r.). 18. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 48670 z 26.05.2022 r.). 19. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 48825 z 27.05.2022 r.). 20. Dokumenty Wykonawcy Diverti (EOD 49600 z 30.05.2022 r.). 21. Protokół z 31.05.2022 r. – negocjacje + wynegocjowane warunki umowne wykonania zamówienia 22. Wiadomość od Diverti (EOD 50551 z 01.06.2022 r.) + akceptacja wynegocjowanych warunków umownych. 23. Wniosek do PME o zatwierdzenie zakończenia postępowania (EOD 24614 z 1.06.2022 r.) + pod-

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006



	<p>pisane oświadczenie.</p> <p>24. Zarządzenia nr 496/2020, 495/2020, 497/2020, 51/2021 dotyczące powierzenia wykonywania czynności związanych z procedurami PZP w UM Elbląg.</p> <p>25. Zawiadomienie o zaakceptowaniu wynegocjowanych warunków wykonania zamówienia do Diverti (EOD 24966 z 3.06.2022 r.).</p> <p>26. Informacja o zakończeniu postępowania do DSiR (EOD 25010 z 3.06.2022 r.).</p> <p>27. Umowa (EOD 54499 z 10.06.2022 r.).</p> <p>28. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (EOD: 30273 z 06.07.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia w BZP.</p> <p>29. Aneks nr 1/2022 do umowy (EOD 67940 z 08.07.2022 r.).</p> <p>30. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (EOD: 32322 z 19.07.2022 r.) + dowód przekazania do DUUE i zamieszczenia w BZP.</p> <p>31. Aneks nr 2/2022 do umowy z dnia 28.07.2022 r.</p> <p>32. Pismo do PME o zatwierdzenie części protokołu.</p> <p>33. Protokół z postępowania w trybie wolnej ręki z dnia 02.06.2022 r.</p>
--	--

Podsumowanie:

Beneficjent przygotował i przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu w sposób zapewniający w szczególności zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców, a także zgodnie z ustawą PZP oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

16.	Dokumenty pobrane od Beneficjenta w toku kontroli
	Kontrolę przeprowadzono w oparciu o dokumentację udostępnioną pod linkiem: https://elblag.eu/urząd_m/wydzialy/wzp_pliki/41.2022.zip
17.	Wnioski z przeprowadzonej kontroli wraz z oceną:
	<p>Ogólna ocena realizowanego projektu: 1 (1-3)</p> <p>1- Projekt jest realizowany prawidłowo bez uchybień i nieprawidłowości</p> <p>2- Projekt jest realizowany z nieistotnymi zastrzeżeniami – uchybienia bez skutków finansowych</p> <p>3- Projekt jest realizowany z istotnymi zastrzeżeniami – stwierdzono wydatki niekwalifikowalne</p>
18.	Zalecenia pokontrolne wraz z rekomendacją zmierzającą do usunięcia
	Nie stwierdzono uchybień/nieprawidłowości.
19.	Pouczenie wraz z informacją o skutkach niewdrożenia zaleceń pokontrolnych
	<p>Informacja pokontrolna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podmiot kontrolowany ma prawo do zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej, umotywowanych pisemnych zastrzeżeń do tej informacji. - Termin ten może być przedłużony przez instytucję kontrolującą na czas oznaczony, na wniosek podmiotu kontrolowanego, złożony przed upływem terminu zgłoszenia zastrzeżeń. - Instytucja kontrolująca ma prawo poprawienia w informacji pokontrolnej, w każdym czasie,

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006

	<p>z urzędu lub na wniosek podmiotu kontrolowanego, oczywistych omyłek. Informację o zakresie sprostowania przekazuje się bez zbędnej zwłoki podmiotowi kontrolowanemu.</p> <p>- Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej rozpatruje instytucja kontrolująca w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zgłoszenia tych zastrzeżeń. Podjęcie przez instytucję kontrolującą, w trakcie rozpatrywania zastrzeżeń, czynności lub działań (dodatkowe czynności kontrolne lub żądanie przedstawienia dokumentów lub złożenia dodatkowych wyjaśnień na piśmie) każdorazowo przerywa bieg terminu.</p> <p><u>Ostateczna informacja pokontrolna:</u></p> <p>- Instytucja kontrolująca, po rozpatrzeniu zastrzeżeń, sporządza i przekazuje Beneficjentowi ostateczną informację pokontrolną, zawierającą skorygowane ustalenia kontroli lub pisemne stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem odmowy skorygowania ustaleń.</p> <p>- Do ostatecznej informacji pokontrolnej oraz do pisemnego stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń.</p> <p><u>Zalecenia pokontrolne:</u></p> <p>- Informację pokontrolną oraz ostateczną informację pokontrolną w razie potrzeby uzupełnia się o zalecenia pokontrolne lub rekomendacje.</p> <p>- Informacja pokontrolna zawiera termin przekazania instytucji kontrolującej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub wykorzystania rekomendacji, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.</p> <p>- Podmiot kontrolowany w wyznaczonym terminie informuje instytucję kontrolującą o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub rekomendacji.</p> <p><u>Skutki niewdrożenia zaleceń pokontrolnych wynikają z umowy o dofinansowanie.</u> <u>W sytuacji, gdy beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja ocenia, czy nie zachodzą przesłanki podejrzenia popełnienia przestępstwa. Celowe przedstawienie do rozliczenia wydatków niekwalifikowalnych może stanowić próbę popełnienia przestępstwa, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) albo przestępstwa skarbowego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.).</u></p>		
20.	Informacja pokontrolna zawiera 8 stron.		
21.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="290 1411 831 1467">Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej</td> <td data-bbox="831 1411 1442 1467">09.11.2022 r., Olsztyn</td> </tr> </table>	Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	09.11.2022 r., Olsztyn
Data i miejsce sporządzenia informacji pokontrolnej	09.11.2022 r., Olsztyn		
22.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="290 1467 831 1736">Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego</td> <td data-bbox="831 1467 1442 1736"> Przemysław Kaszuba – kierownik zespołu kontrolującego Emilia Wiktorowicz - członek zespołu kontrolującego </td> </tr> </table>	Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Przemysław Kaszuba – kierownik zespołu kontrolującego Emilia Wiktorowicz - członek zespołu kontrolującego
Podpisy Kierownika i Członków zespołu kontrolującego	Przemysław Kaszuba – kierownik zespołu kontrolującego Emilia Wiktorowicz - członek zespołu kontrolującego		
23.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="290 1736 831 1825">Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów</td> <td data-bbox="831 1736 1442 1825"></td> </tr> </table>	Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów	
Sprawdził Kierownik Biura Kontroli Projektów			

		Jakub Jaszczuk
24.	Akceptacja Kierownika Jednostki Kontrolującej	Signed by / Podpisano przez: Michał Opieczyński Date / Data: 2022-11-10 08:37

Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
10-562 Olsztyn
ul. Emilii Plater 1

T: +48 89 521 97 00
F: +48 89 521 97 09
E: dfs@warmia.mazury.pl
W: www.rpo.warmia.mazury.pl

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2015
Nr 388/2006