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OGLOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA-UMOWY

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA 1 ADRES

250 MIEJSK] w ELEBLABU
“_ ARTAMENT OR GANIZAC)! l NADZORU
REFERAT ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

M2 -07- ¢ 7

Wik

Nazwa (firma): Gmina-Miasto Elblag S A
| mn ZA ll 1{0(\
Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1 {74 —_—

Miejscowos¢:

Kod pocztowy: Wojewodztwo:

Elblag 82-300 Warmirisko-Mazurskie
Tel.: Faks:
55 235 35 36, 55 239 31 25 55239 33 34

Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada):

www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[] Administracja rzadowa centralna
[] Administracja rzadowa terenowa
X Administracja samorzadowa

[] Podmiot prawa publicznego

[] Uczelnia publiczna
[J Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
[[] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

[ Inny (prosze okreslic):

[[] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunal

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego:
Roboty dodatkowe zwigzane z usunieciem kolizji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejaca siecig
cieplng w ramach Zadania C02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elblag —
Polder Nowe Pole - Zatorze

11.2) Rodzaj zaméwienia

Roboty budowlane X l Dostawy [] I Uslugi L]

11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia

1. Przedmiot zamdwienia:
~Roboty dodatkowe zwigzane z usunigciem kolizji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejaca
sieci cieplng w ramach Zadania C02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu
rzeki Elblag — Polder Nowe Pole — Zatorze”
Przedmiot gtéwny:
CPV: 45.23.24.60-4
Nazewnictwo wg CPV: Roboty sanitarne

Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zaméwienia stanowia zaméwienie dodatkowe do
zaméwienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-WZP-1/2011
ogtoszonego w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej, w wyniku ktdrego zostata zawarta umowa nr
1/ZP-WZP-1/2011 w dniu 15.09.2011 r. z SKANSKA S.A. reprezentowang przez Krzysztofa Pietrasa —
Petnomocnika z siedzibg przy ul. Gen. Jézefa Zajaczka 9, 01-518 Warszawa na wykonanie robdt
zwigzanych z Zadaniem CO02b — Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki
Elblag — Polder Nowe Pole — Zatorze dla projektu ,Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe
Zutaw - Etap I — Miasto Elblag”





	Zamówienie dotyczy projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – miasto Elbląg” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Działanie: 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży sanitarnej związane z usunięciem kolizji budowlanej w ramach Zadania C02b kanalizacji deszczowej z kanałami ciepłowniczymi zlokalizowanymi pomiędzy:

a) studniami D11a – D12a nowobudowanej kanalizacji deszczowej PVC500 w ul. Narciarskiej

b) studniami D0a – D1a nowobudowanej kanalizacji deszczowej PVC630 w ul. Kilińskiego w Elblągu.
Przedmiot zamówienia opisuje stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych:

a) dokumentacja projektowa

1) Projekt wykonawczy

Nazwa Inwestycji: Zad. C-02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze

Rodzaj Opracowania: Projekt Wykonawczy

Nazwa Opracowania: Projekt rozwiązania kolizji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią cieplną

2) Przedmiar robót

Nazwa Inwestycji: „Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze ...” – Przebudowa Kolidujących Kanałów CO

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

1) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Nazwa Inwestycji: Zad. C-02b Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze

Rodzaj Opracowania: Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Nazwa Opracowania: Projekt rozwiązania kolizji budowlanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejącą siecią cieplną
2. Na powyższe roboty został spisany protokół konieczności nr 1 z dnia 20.06.2012 r. stanowiący ZAŁĄCZNIK NR 4 do Zaproszenia do Negocjacji ze wstępną wyceną robót 102 722,91 zł netto, tj. 126 349,18 zł brutto.     
3. Zakres zamówienia:

Zakres robót obejmuje rozbiórkę i nadbudowę istniejących kanałów ciepłowniczych:

a) sieci kanałowej DN150 na odcinku ok. 13,0 m w ul. Narciarskiej

b) rurociągu preizolowanego DN250/400 i DN250/450 na odcinku ok. 24,0 m w ul. Kilińskiego.

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji.
4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

5. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

6. Zamawiający wymaga udzielenia 39 miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia.

7. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Zamawiający nie przewiduje  możliwości unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostaną Zamawiającemu przyznane.
9. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:

Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:

a)  konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:

-
działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności (np.: wystąpienia przeszkody atmosferycznej o charakterze katastrofy lub trudnych warunków atmosferycznych, które są zdecydowanie bardziej niekorzystne niż w porównywalnych okresach w minionych latach, przy czym wykonawca nie mógł zapobiec negatywnym skutkom tych zdarzeń).

Nie uważa się za czynnik zakłócający - wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który musi być normalnie brany pod uwagę.

-
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych,

b) konieczność zmiany terminu umownego z powodu:

-   zmiany wymagań wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu użytkowego,

-   konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP, gestora sieci itp.

c) ustawowa zmiana stawki VAT.
Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.23.24.60-4
	

	Dodatkowe przedmioty
	((.((.((.((-(
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
         X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
         FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.
Uzasadnienie faktyczne:

Zamówienie podstawowe (Umowa nr 1/ZP-WZP-1/2011 z dnia 15.09.2011r.) na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją „Zadania C02b - Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elbląg – Polder Nowe Pole – Zatorze” w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg” zostało udzielone Wykonawcy: SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. Termin wykonania zamówienia podstawowego zgodnie z umową został określony na dzień 15.09.2012r. 

Zamówienia zostanie udzielone Wykonawcy zamówienia podstawowego tj. SKANSKA S.A. z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa. 

Wartość robót objętych zamówieniem dodatkowym objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z 


[image: image2.jpg]protokotu koniecznoéci nr 1/2012 z dnia 20.06.2012r. wynosi 126 349,18 zt brutto (102 722,91 zt netto).
Wartos¢ realizowanego zamdwienia podstawowego wynosi 8 793 966,91 zt brutto (7 149 566,59 z} netto).
Warto$¢ robot objetych  przedmiotowym zamdwieniem dodatkowym nie przekracza 50% wartosci
realizowanego zamadwienia i stanowi 1,44% wartosci zamdwienia podstawowego.

Wykonanie robdt budowlanych stanowigcych niniejsze zamowienia dodatkowe jest niezbedne do prawidtowego
wykonania robdt wchodzacych w zakres zamdwienia podstawowego i osiggniecia zamierzonego celu i stato sie
konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczedniej do przewidzenia. Roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszego zamowienia dodatkowego nie sg objete zamdwieniem podstawowym tj. roboty zwigzane z
usunieciem kolizji budowanej kanalizacji deszczowej (kanat ,a") z istniejacymi sieciami c.o. nie zostaly
przewidziane w SIWZ zaméwienia podstawowego (w tym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt).

W trakcie realizacji umowy nr 1/ZP-WZP-1/2011 z dnia 15.09.2011r. zawartej w wyniku postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-WZP-1/2011 na
wykonanie robot budowlanych zwigzanych budowa kanatu ,a” kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.
+Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rzeki Elblagg — Polder Nowe Pole — Zatorze —
Zadanie CO02b” stwierdzono kolizje z istniejacg siecig cieptownicza: kanatowag i preizolowana. Rzedne
rzeczywiste sieci ¢.0. znacznie odbiegaja do rzednych sieci naniesionych na mapy do celéw projektowych. Na
etapie uzgodnienia dokumentacji projektowej gestor sieci cieptowniczych EPEC Sp. z 0.0. w Elblagu nie wnidst
uwag do przedmiotowego projektu, projekt uzyskat rowniez uzgodnienie ZUDP i decyzje pozwolenie na
budowe. W zwiazku z powyzszym kolizji tych nie mozna bylo przewidzie¢ przed rozpoczeciem robét
budowlanych, pomimo dochowania nalezytej starannosci przez Inwestora tj. uzgodnienia projektowanej
kanalizacji deszczowej z gestorem sieci c.o. i uzyskania uzgodnienia ZUDP i decyzji pozwolenia na budowe na
podstawie projektu budowlanego wykonanego zgodnie przepisami i warunkami technicznymi na aktualnych
mapach do celéw projektowych. Wykonanie robét obejmujacych rozbiérke i nadbudowe istniejacych kanatow
cieptowniczych (zgodnie z Protokotem Koniecznoéci nr 1/2012 z dnia 20.06.2012r.) jest konieczne do spiecia
nowowybudowanej kanalizacji deszczowej w ul. Fredry, Kilinskiego i Narciarskiej (kanat ,a") i odprowadzenia
wod opadowych i roztopowych z tego terenu do istniejacego kolektora kanalizacji deszczowej o érednicy 800
zlokalizowanego wzdtuz ul. Malborskiej w Elblagu. W zwigzku z powyzszym do prawidtowego wykonania
kanalizacji deszczowej — kanatu ,a” w ramach zaméwienia podstawowego niezbedne jest wykonanie robdt
dodatkowych w ramach zaméwienia dodatkowego — przebudowy sieci cieptowniczej kolidujacej z budowana
sieci kanalizacji deszczowej. Budowa kanatu ,a” kanalizacji deszczowej nie moze zostac zrealizowana w petnym
zakresie bez udzielenia zamdwienia dodatkowego.

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
CZESC NR (jezeli dotyezy): NAZWA (jezeli dotyczy):

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma): SKANSKA S.A.

Adres pocztowy: ul. Gen. Jézefa Zajaczka 9

Miejscowosc¢: Warszawa | Kod pocztowy: 01-518 | Wojewodztwo: mazowieckie

--------------------------- (Wykorzystaé powyzszq sekcje formularza tyle razy, ile jest to konieczne) ---------vn--emmmnvv
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