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Urzad Zamowien Publicznych
Zamieszczanie ogloszen on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGLOSZENIE b ZAMIARZE ZAWARCIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA 1 ADRES

WPL. 2013 -06- 20
i =90 - 56495

e

UMOWY

Nazwa (firma):

Gmina-Miasto Elblag

Adres pocztowy: ul. Lacznosci 1

Miejscowosé: Kod pocztowy: Wojewodztwo:

Elblag 82-300 Warminsko-Mazurskie
Tel.: Faks:

55 235 35 36, 55 239 31 25 55 239 33 34

Adres strony internetowej zamawiajacego (jezeli posiada):
www.umelblag.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO

[[] Administracja rzadowa centralna
[] Administracja rzadowa terenowa
X Administracja samorzadowa

1 Podmiot prawa publicznego

[] Uczelnia publiczna
[[J Instytucja ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego
[] Samodzielny publiczny zaktad opieki zdrowotnej

O Inny (prosz¢ okreslié):

[] Organ kontroli panstwowej lub ochrony prawa,
sad lub trybunat

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego:
Wykonanie dodatkowych robét budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-68/2012 zawartej w dniu 03.12.2012 r.
Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zw. Jaszczurczego 20 w Elblagy’

11.2) Rodzaj zamowienia
L Ll

X ] Dostawy I Uslugi

Roboty budowlane
11.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia
1. Przedmiot zamodwienia:
Wykonanie dodatkowych robét budowlanych do Umowy Nr DRID/PRI-68/2012 zawartej w
dniu 03.12.2012 r. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zw. Jaszczurczego
20 w Elblagu’

Przedmiot gtéwny:

CPV: 45.21.13.40-4

Nazewnictwo wg CPV: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego

Roboty budowlane objete przedmiotem niniejszego zaméwienia stanowig zamdwienie dodatkowe do
zaméwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP-DZP-93/2012, w
wyniku ktérego zostata zawarta umowa Nr DRID/PRI-68/2012 w dniu 3.12.2012 r. z
Przedsigbiorstwem Budownictwa Ogdlnego Przemystéwka 03" Antoni Klecha, 82-300 Elblag, ul. Zytnia
1, na przebudowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zw. Jaszczurczego 20 w Elblagu.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dodatkowych robdt budowlanych dla zakresu objetego
zaméwieniem podstawowym przy wykonaniu przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Zw. Jaszczurczego 20 w Elblagu.

2. Zakres zamdwienia
SzczegGlowy zakres robdt do wykonania zostat okreslony w Protokole koniecznodci wykonania robét
dodatkowych spisany w dniu 21.05.2013 r.

3. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamdéwienia przy udziale podwykonawcow,





	3. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647 ze znaczkiem 1 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca po negocjacjach, w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zobowiązany będzie do zawarcia umów przelewu wierzytelności na rzecz podwykonawców, należnych im za wykonane roboty.

5. Zamawiający wymaga udzielenia 39 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego.

6. W przypadku składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia ich w formie zgodne z wzorcami stanowiącymi ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zaproszenia do Negocjacji.

7. Zamawiający nie zastrzega w Zaproszeniu do Negocjacji, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

8. Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy:
1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy.

2) Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy:
a) konieczność przedłużenia terminu umownego z powodu:
- z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, tj. z powodu nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych lub okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

b) konieczności zmiany terminu umownego z powodu:

-   konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz itp.,

- konieczność wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót 
i uzyskania założonego efektu użytkowego,

3) W przypadku żądania przedłużenia terminu umownego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zostanie przeprowadzona następująca procedura:

a)   Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co najmniej 5 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym uzasadnieniem,

b)   Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed upływem terminu wykonania umowy.

4)  Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.

	II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

	
	Słownik główny
	

	Główny przedmiot
	45.21.13.40-4
	

	Dodatkowe przedmioty
	
	

	II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 
         X  jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
         FORMCHECKBOX 
   jest równa lub przekraczająca  kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy    


SEKCJA III: PROCEDURA

	Tryb udzielenia zamówienia 

	Negocjacje bez ogłoszenia   FORMCHECKBOX 
   
	    Zamówienie z wolnej ręki  X       

	1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

	 2. Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 67 ust. 1. pkt 5) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:

b) wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego;
Uzasadnienie faktyczne:

Udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki jest możliwe na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5) lit. b Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późniejszymi zmianami), tj. w przypadku udzielania dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

W trakcie realizacji Umowy na wykonanie ,,Przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zw. Jaszczurczego 20 w Elblągu” zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Nr ZP–DZP-93/2012, stwierdzono konieczność wykonania robot dodatkowych, niewykraczających poza przedmiot zamówienia, które nie były wykazane w dokumentacji projektowej, ani w przedmiarach. Powyższe roboty wystąpiły w trakcie realizacji i wcześniej były niemożliwe do przewidzenia, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, dlatego należy powierzyć je Wykonawcy zamówienia podstawowego. Technologia robót wymaga, aby były wykonywane przez jednego Wykonawcę, który na swoje roboty udziela gwarancji na okres 39 miesięcy. W przypadku powierzenia tych robót nowemu Wykonawcy nastąpiłoby wyłączenie

z udzielonej gwarancji tych elementów robot podstawowych, które zostałyby odtworzone po wykonaniu robót dodatkowych przez innego Wykonawcę. Dlatego należy powierzyć realizację robót dodatkowych jednemu Wykonawcy, który udziela gwarancji na całość robot, tj. podstawowych i dodatkowych. Roboty dodatkowe opisane zostały w protokole konieczności wykonania robot dodatkowych, tj.:

1) ze względu na wysoki poziom wód gruntowych powstała konieczność wykonania drenażu posadzki w piwnicy oraz wykonania studni zbiorczej z pompa pływakową przed położeniem posadzki w piwnicy budynku,

2) podczas prowadzenia robót stwierdzono, że ścianki działowe wykonane na całej wysokości budynku stanowią jeden element konstrukcyjny budynku. Ponieważ rozebranie części ścianek, zgodnie z dokumentacją projektową, stwarzałoby zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji, nastąpiła konieczność rozebrania ścianek działowych w całym budynku i wykonania dodatkowej warstwy z płyt gipsowo - kartonowych na odtworzonych ścianach działowych pomiędzy lokalami mieszkalnymi,

3) podczas prowadzenia robot stwierdzono konieczność wykonania dodatkowej konstrukcji nośnej z drewna (słupy oraz podciągi) w pom. 2/8; 3/8; 4/6, (niewykonanie nowej konstrukcji stworzyłoby zagrożenie bezpieczeństwo mieszkańców),

4) podczas prowadzenia robót stwierdzono zły stan nadproży ceglanych – zaistniała konieczność przemurowania istniejących nadproży, (na etapie realizacji po odkryciu tych elementów okazało się, że stan nadproży jest gorszy niż zakładała inwentaryzacja - powodem jest fakt, że budynek od długiego czasu byt niezamieszkały przez lokatorów, nieogrzewany i w związku z tym ulegał dalszej znacznej dewastacji i zniszczeniu),

5) w trakcie prac, po odkryciu niektórych drewnianych elementów konstrukcyjnych okazało się, że konieczna jest ich wymiana ze względu na zły stan techniczny, a co za tym idzie zagrożeniem bezpieczeństwo lokatorów,

6) po skuciu tynków wystąpiła konieczność przemurowania kominów stanowiących wcześniej element systemu ogrzewania budynku piecami, a obecnie wykorzystanych do wentylacji grawitacyjnej obiektu. W trakcie robót okazało się, że kominy są bardzo popękane, nieszczelne, część z nich należy rozebrać i zastąpić rurami Spiro, a część należy przemurować w celu wykorzystania ich do wentylacji,

7) wykonanie robót malarskich w związku z ww. robotami.

Wartość robót dodatkowych objętych niniejszym postępowaniem, wynikająca z protokołu konieczności  wykonania robót dodatkowych wynosi 50 555,56 netto, tj. 54 600,00 brutto. Wartość robót udzielonych zamówieniem podstawowym zgodnie z Aneksem nr 1 wynosi 789 794,51 zł brutto. Dotychczas nie były udzielane inne zamówienia dodatkowe. Wartość robót dodatkowych wynosi 6,91% wartości Umowy podstawowej, a więc nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od realizacji zamówienia dodatkowego. Kolejność wykonywania robot wymaga, aby przed zakończeniem robot objętych umową podstawową zostały najpierw wykonane roboty dodatkowe, które nie były ujęte w dokumentacji projektowej ani w przedmiarach, a są niezbędne do 


[image: image2.jpg]prawidtowego ukonczenia przebudowy budynku.

Okolicznoé¢ udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamoéwienia dodatkowego, niewykraczajacego poza
zakres przedmiotu zamdwienia, w trybie wolnej reki zostata przewidziana w § 11 ust. 3 umowy nr DRID/PRI-
86,/2012 zawartej z PBO ,Przemystéwka 03" Antoni Klecha z siedzibg w Elblagu ul. Zytnia 1. Termin wykonania
zaméwienia podstawowego zgodnie z Aneksem nr 1 uplywa dnia 05.07.2013 r. W zwigzku z powyzszym
sporzadzono protokdt koniecznosci wykonania robdt dodatkowych z dnia 21.05.2013 r. na kwote 54.600,00 zt
brutto. Zakres dodatkowych robdt budowlanych wynika ze Scistego powigzania z robotami budowlanymi
realizowanymi w ramach umowy podstawowej.

SEKCJA 1V: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

C7ESC NR (jezeli dotyvezy): NAZWA (jezeli dotyczy):

NAZWA T ADRES WYKONAWCY KTOREMU ZAMAWIAJACY ZAMIERZA UDZIELIC ZAMOWIENIA

Nazwa (firma): Przedsiebiorstwo Budownictwa Ogolnego ,Przemystéwka 03" Antoni Klecha

\dres pocztowy: ul. Zytnia 1

Micjscowosé: Elblag ! Kod pocztowy: 82-300 | Wojewddztwo: warmirisko-
mazurskie
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