ZMIANA  TREŚCI  SIWZ  NR 1 
Dot.: postępowania ZP-9/TZ/2010 na:

        Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw  przy ul. Malborskiej  w Elblągu

Zamawiający na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:

1. W SIWZ  pkt IV.  
  „ IV.  TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA
       jest:

data rozpoczęcia:   data udzielenia zamówienia

data zakończenia:   31.08.2010 r.

       ma być:

data rozpoczęcia:   data udzielenia zamówienia

data zakończenia:   21 dni od dnia przekazania terenu budowy.”

2. W  ZAŁĄCZNIKU NR 1  do SIWZ - druk  OFERTA  pkt 2.
„2. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie:  
        jest:

data rozpoczęcia:    data udzielenia zamówienia

data zakończenia:    31.08.2010 r.

       ma być:

data rozpoczęcia:   data udzielenia zamówienia

data zakończenia:   21 dni od dnia przekazania terenu budowy.”

3. W  ZAŁĄCZNIKU NR 3  do SIWZ  - Wzór Umowy  §  3

   „ §  3 Terminy
  jest:

  Termin wykonania 

  ostatecznej koncepcji programowo-przestrzennej:          2 dni od daty podpisania umowy

  termin wykonania projektu:                                              7 dni od daty zatwierdzenia przez    

                                                                                           Zamawiającego koncepcji programowo-

                                                                                           przestrzennej 

  Rozpoczęcie robót: 
                                              po przekazaniu terenu budowy
        Przekazanie terenu budowy: 
                          po przyjęciu zgłoszenia o zamiarze 

                                                                                           wykonywania robót budowlanych
Zakończenie robót 
(data podpisania protokołu końcowego odbioru 
 robót, związanych z realizacją inwestycji):                    31.08.2010r.
ma być:
      Termin wykonania 

ostatecznej koncepcji programowo-przestrzennej:          2 dni od daty podpisania umowy

Termin wykonania projektu:                                             7 dni od daty zatwierdzenia przez    

                                                                                         Zamawiającego koncepcji programowo-

                                                                                         przestrzennej 

  Rozpoczęcie robót: 
                                             po przekazaniu terenu budowy
        Przekazanie terenu budowy: 
                        bezzwłocznie t.j. w ciągu 3 dni od dnia

                                                                                               przyjęcia zgłoszenia o zamiarze  
                                                                                                wykonywania robót  budowlanych przez 
                                                                                                właściwy organ
        Zakończenie robót 
        (data podpisania protokołu końcowego odbioru 
robót, związanych z realizacją inwestycji):                   21 dni od dnia przekazania terenu 

                                                                                      budowy.”
                                                                               Zastępca Dyrektora
                                                                                              Zarządu Budynków Komunalnych
                                                                                                                      Artur Adamczuk                                                                                                            
