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Wstęp

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” obejmuje konkretne działania oraz porządkuje najważniejsze przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez EPWiK w Elblągu - Sp. z o.o.

Ujęte w nim zadania służą rozwojowi Miasta  oraz mają na celu poprawę jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów unijnych.

Plan jest zgodny ze „Strategią rozwoju miasta” oraz uwzględnia priorytety zawarte w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym” dla miasta Elbląga. 

Obowiązek  opracowania   planu  nakłada  na  Spółkę  ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.   „o zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006 r. nr 123 poz. 858).

Jest on podstawą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania taryf. Po raz pierwszy „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” sporządzony został w 2003 r. i uchwalony przez Radę Miasta Elbląga w dniu 27 listopada 2003 r. (Uchwała nr XI/221/2003) na lata 2004-2010. W kolejnych latach podlegał on aktualizacji i uszczegółowieniu. Ostatnia korekta nastąpiła w 2005 r. i została  zatwierdzona uchwałą Rady Miasta Elbląga z dnia 1 grudnia 2005 r. nr XXVI/634/2005.

W ramach „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2004-2010” zrealizowane zostały następujące zadania:

- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicach: Odlewników, Waryńskiego, Marymonckiej, Chrobrego oraz w Bażantarni

- budowa sieci wodociągowej wraz z pompowniami wody dla dzielnicy Dąbrowa

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Zajazd z jednoczesną likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Zajeździe

- budowa magistralnej sieci kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Dąbrowa z jednoczesną likwidacją lokalnej oczyszczalni ścieków w Piastowie

- modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Rzemieślniczej

- rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach:  Sadowa, Żyrardowska

- budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sadowa i Żyrardowska-Wiślicka

· budowa przepompowni ścieków z kolektorem tłocznym dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Mazurskiej

· modernizacja SUW Malborska i wymiana sieci wodociągowej w ramach I etapu projektu „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu”.

Była to najważniejsza inwestycja realizowana w ostatnich latach. Jej wartość wyniosła 10.421.377,55 PLN.

Przedkładany obecnie plan obejmuje lata 2007–2013. Jest to okres, który stwarza dla gospodarki polskiej dodatkowe możliwości pozyskania środków finansowych z funduszy europejskich, a tym samym daje szansę dynamicznego rozwoju tych dziedzin gospodarki, które przez wiele lat były nie doinwestowane ze względu na ograniczone środki finansowe. Dotyczy  to m. in. szeroko rozumianej sfery gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej. 

„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2007-2013” jest kontynuacją poprzedniego. Uwzględnione w nim zostały zadania aktualnie realizowane oraz nowe, które wynikają z polityki inwestycyjnej miasta, potrzeb i oczekiwań mieszkańców.

Zmianie uległy głównie terminy i wielkość nakładów związana z realizacją projektu Funduszu Spójności „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu” oraz w następstwie tego termin realizacji programu dotyczącego kanalizacji.

Zgodnie z wymogami ustawy plan zawiera :

 - planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,

 - przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

 - przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

 - nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

 - sposoby finansowania planowanych inwestycji.

1. Opis stanu majątku spółki.

I. Ujęcia i stacje uzdatniania wody

Miasto Elbląg zaopatrywane jest w wodę z 10 ujęć wód podziemnych  zlokalizowanych w różnych częściach miasta i poza jego granicami, są to:
- Ujęcia wyżynne (Małe Bielany, Jagodowo –Dębowe Pole, Krasny Las i Dąbrowa)  

  usytuowane w północnej części miasta na terenie Wysoczyzny Elbląskiej
- Ujęcia nizinne (Malborska i Łęczycka) usytuowane w południowej części  miasta,       

  ujęcie Malborska położone na terenie Żuław Elbląskich, ujęcie Łęczycka na granicy

  Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Elbląskich.
- Ujęcia lokalne (Rubno Wielkie, Próchnik i Piastowo) usytuowane  w północnych   

   peryferyjnych częściach miasta Elbląga.
- Ujęcie wody Szopy znajdujące się poza granicami administracyjnymi miasta  Elbląg,   

  usytuowane  na terenie Żuław Elbląskich w odległości 7 km na południowy- zachód

  od centrum miasta Elbląg przy  linii kolejowej Elbląg - Malbork, na terenie gminy   

  Gronowo Elbląskie

Ujęcia wyżynne   (Małe Bielany, Jagodowo-Dębowe Pole, Krasny Las i Dąbrowa) 

bazują na czwartorzędowym piętrze wodonośnym  w obrębie którego wydzielono 3 warstwy wodonośne o zróżnicowanych formach występowania, zasobności i jakości ujmowanych wód podziemnych. Ujęcia te są ważnym źródłem zaopatrzenia w wodę m. Elbląga. 

Zasoby eksploatacyjne „wyżynnych” ujęć wody zostały poddane weryfikacji w 2005 r., co zostało ujęte we wspólnej dokumentacji pod nazwą: „Dokumentacja hydrogeologiczna zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych z utworów  czwartorzędowych ujęć komunalnych Elbląga: Krasny Las, Jagodowo-Dębowe Pole, Małe Bielany, Dąbrowa”, która została przyjęta przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie  pismem  ŚR.VI.EB.7441/4295/05 z dnia 

14 października 2005 r. 

Wielkość zasobów eksploatacyjnych została określona we wniosku zasobowym w ww.    dokumentacji tj. :
	Ujęcie
	Zasoby eksploatacyjne

Depresja rejonowa
	Maksymalna okresowa wydajność ujęcia
	Powierzchnia obszaru zasobowego

	Krasny Las
	Qśr = 90 m3/h

     tj. 2.160 m3/d
	Qmax = 120 m3/h

      tj. 2.880 m3/d
	4,8 km2

	
	Sr = do 36 m

tj. 60 – 82 m n.p.m.
	

	Jagodowo-Dębowe Pole
	Qśr = 180 m3/h

     tj. 4.320 m3/d
	Qmax = 220 m3/h

      tj. 5.280 m3/d
	13 km2
(wspólny obszar zasobowy)

	
	Sr = do 22 m

tj. 73 – 105 m n.p.m.
	

	Małe Bielany
	Qśr = 160 m3/h

    tj. 3.840 m3/h
	Qmax = 225 m3/h

      tj. 5.400 m3/d
	

	
	Sr = do 21 m

tj. 58 – 86 m n.p.m.
	

	Dąbrowa
	Qśr = 50 m3/h

     tj. 1.200 m3/d
	Qmax = 60 m3/h

    tj. 1.440 m3/d
	3,3 km2 

	
	Sr = do 25 m

tj. 70 – 77 m n.p.m.
	

	Razem
	Qśr = 480 m3/h

  tj. 11.520 m3/d
	Qmax = 625 m3/h

  tj. 15.000 m3/d
	


Łączne zasoby eksploatacyjne ujęć wyżynnych  wynoszą 11 520 m3/d, dopuszczalny maksymalny  pobór wody z ujęć nie powinien przekroczyć 15 000 m3/d.

Na ujęciach wyżynnych aktualnie eksploatowanych jest łącznie 36 studni o głębokościach 

38 –124 m, 

w tym  na ujęciu:

· Krasny Las                               -   7 studni o głębokości  65- 121m

· Jagodowo –Dębowe Pole        - 11 studni o głębokości  46- 128 m

· Małe Bielany                           - 13 studni o głębokości  38- 118 m

· Dąbrowa                                  -   5 studni o głębokości  73- 124 m

Eksploatacja ujęć odbywa się w oparciu o pozwolenie wodno-prawne wydane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie- decyzja nr ŚR.VI.EB.6811/18/06 z dnia 4.09.2006 r.
Zgodnie z ww. decyzją udzielono EPWiK Sp. z o.o. pozwolenia wodno-prawnego na pobór wód podziemnych z wyżynnych ujęć wody w łącznej ilości :

Q h max  =  625 m3/h

Q d śr    =  11 520 m3/d

w tym z ujęcia:

Krasny Las                          Q h max  = 120 m3/h

                                                   Q d śr    = 2.160 m3/d

Małe Bielany                       Q h max  = 225 m3/h

                                                   Q d śr    = 3.840 m3/d

Jagodowo- Dębowe Pole     Q h max  = 220 m3/h

                                                   Q d śr     = 4.320 m3/d

Dąbrowa                              Q h max  = 60 m3/h

                                                   Q d śr    = 1.200 m3/d
Pozwolenie to udzielone zostało na okres 10 lat tj. do dnia 4.09.2016 r.

Ujęcia wyżynne mają wyznaczone i ustanowione strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej na podstawie następujących decyzji:

	L.p.
	Nazwa ujęcia
	Numer decyzji
	Data wydania decyzji
	Organ wydający decyzję

	1.
	Krasny Las
	OŚ-VI-6226/4/96
	15.02.1996 r.
	Urząd Wojewódzki 

w Elblągu

	2.
	Jagodowo-Dębowe Pole

i Małe Bielany
	OŚ-VI-6226/33/45/96
	26.09.1996 r.
	Urząd Wojewódzki

w Elblągu

	3.
	Dąbrowa
	OŚ-VI/7226/12/90
	3.07.1990 r.
	Urząd Wojewódzki 

w Elblągu


Ujęcia wyżynne znajdują się na terenie południowej części Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej i jego strefy ochronnej, co  sprzyja założeniom ochrony wód podziemnych dzięki istniejącym ograniczeniom w użytkowaniu i zagospodarowaniu terenu.

Woda z ujęć przesyłana jest wodociągami grawitacyjnymi na Stację Uzdatniania Wody „ Królewiecka ”, gdzie poddawana jest uzdatnianiu  na 10 otwartych komorach filtracyjnych.

Aktualnie stosowana technologia uzdatniania wody w filtrach grawitacyjnych otwartych nie spełnia zaleconego przez dyrektywę  unijną poziomu stężeń  parametrów (mętności, barwy, żelaza, amoniaku i  manganu), co spowodowane jest długim okresem eksploatacji obiektu 

(od 1907 r.) i związanym z tym złym jego stanem technicznym jak i ubogim schematem technologicznym. SUW Królewiecka  wymaga modernizacji, której realizację rozpoczęto w 2007 r. Uzdatniona  woda retencjonowana jest w dwóch zbiornikach wody czystej o pojemności  7.407  m3.

Lokalizację stacji uzdatniania wody pokazano w załączniku nr 1.
Ujęcia nizinne (Malborska i Łęczycka)

Ujęcie wody Malborska  położone jest w północnej części Żuław Elbląskich w odległości 

ok. 2 km od Wysoczyzny Elbląskiej. Posiada zatwierdzone zasoby wody z utworów czwartorzędowych w  kat. ”B” w łącznej wysokości Q = 580 m3/h w postaci następujących decyzji:

    - Decyzja nr KDH/013/2904/W/69 wydana przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii  w dniu  18.07.1969 r.  Q = 380 m3/h  przy depresji s = 2,4 – 44,0 m
    - Decyzja nr G-V-E/3699/69 wydana przez Głównego Geologa Wojewódzkiego w Gdańsku   

       w dniu 19.08.1969 r. Q = 200 m3/h   przy depresji  s = 5,5 – 40,0 m
Na ujęciu eksploatowanych jest 9 studni o głębokości 100 – 129 m. 

Ujęcie eksploatowane jest  w oparciu o pozwolenie wodno-prawne wydane przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - decyzja nr ŚR.VI.EB.6811/20/06 z dnia 29.11.2006 r.

w wysokości:

Q h max =  540 m3/h

Q d śr    = 10.000 m3/d

Pozwolenie to udzielone zostało na okres 10 lat tj. do dnia 30.11.2016 r.

Wszystkie studnie na ujęciu mają wyznaczone i ustanowione strefy ochrony bezpośredniej, 

strefa pośrednia nie była  wymagana - decyzja wydana przez Urząd Wojewódzki w Elblągu 

w dniu 20.06.1996 r. nr OŚ-VI-6226 /23/96 .
Wody z ujmowanego poziomu są typu wodorowęglanowo-wapniowego na granicy wód miękkich i średniej twardości oraz wysokiej zasadowości. W wodzie występują ponadnormatywne ilości związków żelaza  przy stosunkowo niskiej zawartości związków manganu. Charakterystycznym dla wód z ujmowanego poziomu jest wysoka zawartość jonu chlorkowego.

Woda z ujęcia poddawana jest procesowi uzdatniania, który zachodzi na istniejącej zmodernizowanej SUW„Malborska” o następującym schemacie technologicznym:

· napowietrzenie wody surowej na aeratorach kaskadowych

· dwustopniowa filtracja wody w filtrach ciśnieniowych zamkniętych.

Po modernizacji na SUW Malborska produkowana jest woda spełniająca wymogi normy polskiej i unijnej.

Lokalizację stacji uzdatniania wody pokazano w załączniku nr 1.

Ujęcie wody Łęczycka   położone jest w strefie brzeżnej Wysoczyzny Elbląskiej w obrębie wąskiej doliny wychodzącej z wysoczyzny na teren Żuław. Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone w kat. ”B” w wysokości Qe = 144 m3/h przy depresji s = 11-21 m – decyzja nr KDH/013/2904/W/69 z dnia 18.07.1969 r. wydana przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii w Warszawie.
Długoletnia eksploatacja ujęcia wykazała, że oszacowane w 1968 r. zasoby eksploatacyjne są zawyżone i dostępne jedynie w wysokości 40 m3/h. Ujęcie wody stanowią dwie studnie o głębokości 51 i 70 m, które eksploatowane są przemiennie. 

Ujęcie eksploatowane jest  w oparciu o pozwolenie wodno-prawne wydane przez Urząd Miejski 

w Elblągu - decyzja nr GKiOŚ.OŚ.III.6210-23/2006 z dnia 21.11.2006 r. w wysokości:

Q h max  =  40 m3/h

Q d śr    =  900 m3/d
Pozwolenie to udzielone zostało na okres 10 lat tj. do dnia 31.12.2016 r.

Strefa ochronna ujęcia (bezpośrednia i pośrednia) ustanowiona została decyzją z dnia 

25.11.1996 r. Nr OŚ-VI-6226/33/55/96 oraz decyzją z dnia 3.07.2000 r. Nr OŚR/EL/6814/3/00.
Woda z ujmowanego  poziomu jest typu wodorowęglanowo-wapniowego o średniej twardości.

W wodzie występują ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu.

Uzdatnianie ujmowanej wody polega na dwustopniowej filtracji. Zastosowano  filtry ciśnieniowe pionowe Ø 1600 (szt. 4) z mieszaczami wodno-powietrznymi (szt.4)  pracujące w układzie dwustopniowym : dwa odżelaziacze (I stopień filtracji) i dwa odmanganiacze (II stopień filtracji).

Łączna powierzchnia filtracji F = 8 m2, co odpowiada prędkości filtracji V = 10 m/h.

Woda podawana do sieci wodociągowej spełnia wymogi stawiane wodzie pitnej.

Lokalizację stacji uzdatniania wody pokazano w załączniku nr 1.

Ujęcia poza granicami  miasta Elbląga włączone do systemu wodociągowego miasta

Ujęcie wody Szopy   położone jest  w odległości 7 km na południe od centrum miasta Elbląga przy linii   kolejowej Elbląg- Malbork. Studnie zlokalizowane są liniowo na terenie rolniczym przy drodze lokalnej prowadzącej do wsi Szopy gm. Gronowo Elbląskie.

Na ujęciu eksploatowanych jest 5 studni o głębokości 150-155 m.

Ujęcie  posiada zatwierdzone zasoby wody z utworów czwartorzędowych w  kat. ”B” w wysokości:

Q = 570 m3/h   przy depresji s do 30 m 

– decyzja nr KDH/013/5033/M/84 wydana przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii z dnia 03.09.1984 r.
Ujęcie wody „Szopy” eksploatowane jest w oparciu o pozwolenie wodno-prawne na pobór wód podziemnych  z utworów czwartorzędowych wydane przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie – decyzja nr ŚR.V.6811/13/07 z dnia 30.04.2007 r.  w ilości :

Q h max = 500 m3/h

Q d śr   =  10.000 m3/d.

Pozwolenie udzielone zostało na okres 10 lat tj. do dnia 30.04.2017 r.
Wszystkie studnie na ujęciu mają wyznaczone i ustanowione strefy ochrony bezpośredniej, 

strefa pośrednia nie była  wymagana - decyzja wydana przez Urząd Wojewódzki w Elblągu

nr OŚ-VI-6226 /37/97 z dnia 17.04.1997 r. 

Jakość ujmowanej  wody charakteryzuje się podwyższoną zawartością związków żelaza przy  śladowych ilościach manganu, posiada też wysoką barwę i amoniak. Stosowana na ujęciu wody 

w Szopach metoda uzdatniania w warstwie wodonośnej polega na okresowym zasilaniu warstwy wodonośnej przy poszczególnej studni w wodę napowietrzoną. 

Woda do zasilania warstwy wodonośnej pobierana z sąsiedniej studni jest napowietrzana  i odgazowywana przepływając przez zestaw urządzeń składających się między innymi z inżektora i odgazowywacza, które wchodzą w skład indywidualnej dla każdej studni instalacji technologicznej.

Woda napowietrzona dostarczona do warstwy wodonośnej umożliwia, katalizowane przez bakterie, utlenianie związków żelaza i manganu  do form wytrącalnych. Wytrącone osady tlenków pozostają w złożu, w pewnej odległości od studni.

Tłoczenie wody napowietrzonej oraz pobór wody uzdatnionej odbywa się przy pomocy każdej z pięciu studni, wchodzących w skład ujęcia Szopy. Eksploatacja ujęcia przebiega według stałego systemu, obejmującego tłoczenie wody napowietrzonej do studni w okresie 24-48 godzin z wydajnością około 40 m3/h, oraz pobór wody uzdatnionej w okresie około pięciu dni. 

Stosunek objętości wody uzdatnionej do objętości wody  napowietrzonej kształtuje się na poziomie ca 10:1.

Jakość wody podawanej do sieci z ujęcia Szopy spełnia wymogi PN i normy krajów Unii Europejskiej.

Lokalne ujęcia wody na terenie miasta Elbląga nie włączone do systemu wodociągowego miasta

Ujęcie wody Rubno Wielkie  położone jest w  północno-wschodniej  części miasta Elbląg, w odległości  5 km od centrum miasta, przy ul. Rzepakowej. 

Ujęcie to istnieje od 1977 r. Początkowo służyło do zaopatrzenia w wodę Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej  oraz wsi  Rubno Wielkie. Po zmianie granic administracyjnych m. Elbląga, Rubno znalazło się w obrębie miasta Elbląg i od 1997 r. eksploatowane jest przez EPWiK w Elblągu - Sp. z o.o. jako ujęcie lokalne.

Jego zasoby eksploatacyjne zostały zatwierdzone w kat. ”B” w wysokości Qe =33 m3/h przy depresji s = 6 m – decyzja nr GT-G/8530/2448/77 z dnia 29.08.1977 r. wydana przez Urząd Wojewódzki  w Elblągu Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. 

Eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodno-prawnego - decyzja Urzędu Miejskiego 

w Elblągu nr GKiOŚ.OŚ.III.6210-21/2007 z dnia 10.10.2007 r. Pozwolenie to udzielone zostało 

na pobór wody w wysokości: Qh max = 25 m3/h, Qd śr  = 400  m3/d na okres do dnia 31.10.2017 r.
Strefa ochronna ujęcia (bezpośrednia) ustanowiona została decyzją z dnia 26.10.1997 r. 

Nr OŚ-VI-6226/75/97.
Ujęcie  wody  stanowią dwie studnie o głębokości 45 i 50 m eksploatowane przemiennie.

W ujmowanej wodzie występują ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Wydobyta woda poddawana jest procesowi uzdatniania, który zachodzi na istniejącej SUW „Rubno Wielkie”. 

Technologia uzdatniania wody  oparta jest na procesach:

- napowietrzania wody w systemie ciśnieniowym zamkniętym

- dwustopniowej filtracji wody w filtrach ciśnieniowych  zamkniętych

- dezynfekcji wody za pomocą związków chloru

Obszar zasilania z SUW w Rubnie Wielkim  obejmuje dzielnicę Rubno Wielkie i część wsi Nowakowo gm. Elbląg.

Lokalizację stacji uzdatniania wody pokazano w załączniku nr 1.

Ujęcie wody Piastowo  położone jest w  północno- zachodniej części miasta Elbląg, w odległości  7 km od centrum miasta, na terenie byłego Kółka Rolniczego Piastowo w Dąbrowie.

Istnieje od 1973 r. i  początkowo służyło do zaopatrzenia w wodę Kółka Rolniczego Piastowo w Dąbrowie. Po zmianie granic administracyjnych m. Elbląga, Dąbrowa znalazła się 

w obrębie miasta  i od 1997 r. ujęcie to eksploatowane jest przez EPWiK w Elblągu - Sp. z o.o. jako ujęcie lokalne. 

Zasoby eksploatacyjne ujęcia zostały zatwierdzone w kat. ”B” w wysokości Q =25 m3/h przy depresji s = 4,5 m – decyzja nr GT-423/5647/73 z dnia 25.07.1973 r. wydana przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku Oddział Geologii.

Eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodno-prawnego - decyzja Urzędu Miejskiego w Elblągu nr GKiOŚ.OŚ.III.6210-23/2007 z dnia 23.10.2007 r. Pozwolenie to udzielone zostało na pobór wody w wysokości: Qh max = 15 m3/h, Qd śr  = 240 m3/d na okres do dnia 31.10.2017 r.

Strefa ochronna ujęcia (bezpośrednia) ustanowiona została decyzją z dnia 21.10.1997 r. 

nr OŚ-VI-6210-G/74/97.
Ujęcie wody stanowią dwie studnie o głębokości 56 i 50 m eksploatowane przemiennie. 

W ujmowanej wodzie występują ponadnormatywne ilości związków żelaza i manganu. Woda 

z ujęcia poddawana jest procesowi uzdatniania, który zachodzi na istniejącej SUW „Piastowo”. Technologia uzdatniania wody  oparta jest na procesach:

- napowietrzania wody w systemie ciśnieniowym zamkniętym

- dwustopniowej filtracji wody w filtrach ciśnieniowych  zamkniętych

- dezynfekcji wody za pomocą związków chloru.

Zastosowana na stacji wodociągowej technologia uzdatniania wody jest skuteczna, woda podawana do sieci wodociągowej odpowiada aktualnym normom stawianym wodzie pitnej. 

Obszar zasilania z SUW „Piastowo”  obejmuje dzielnicę Dąbrowa w Elblągu.

Lokalizację stacji uzdatniania wody pokazano w załączniku nr 1.

Ujęcie wody Próchnik  położone jest w peryferyjnej, północnej części m. Elbląga, w zachodniej części Wysoczyzny Elbląskiej. Jego eksploatację rozpoczęto w 1972 r. W latach 1972-1998 ujecie to zaopatrywało w wodę wieś Próchnik gm. Tolkmicko.

Od 1989 r. wieś Próchnik włączona została do granic administracyjnych miasta Elbląga i aktualnie jest to ujęcie tzw. „lokalne” zaopatrujące w wodę dzielnicę Próchnik.

Zasoby eksploatacyjne z utworów czwartorzędowych zatwierdzone zostały w kat. „B” w ilości 

Q = 63 m3/h przy depresji s = 8,2 m decyzją nr G-E/4452/70 z dnia 31.12.1970 r. wydaną przez PWRN w Gdańsku.

Ujęcie stanowią dwie studnie wiercone (w tym jedna awaryjna) o głębokości 66 i 74 m.

Do eksploatacji ujęty został czwartorzędowy poziom wodonośny występujący w strefie głębokości 55-71 m.

Studnie eksploatowane są przemiennie w układzie cotygodniowym. Aktualny pobór wody kształtuje się w wysokości 50 m3/dobę.

Ujęcie eksploatowane jest w oparciu o  pozwolenia wodno-prawne wydane przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie - Delegatura w Elblągu:

- decyzja nr OŚR/EL/6811/1/00 z dnia 24.02.2000 r., tj. pozwolenie wodno-prawne na:

- pobór wód podziemnych w ilości Q = 9,0 m3/h.

- eksploatację urządzeń wodnych służących do poboru i uzdatniania wód podziemnych.

Pozwolenia te wydane zostały do dnia 28.02.2010 r.

Strefa ochronna ujęcia ustanowiona została decyzją nr OŚR/El/6814/1/0 z dnia 24.02.2000 r. 

Wyniki analiz wody wykazują, że skład chemiczny wód odpowiada warunkom naturalnym. 

Na ujęciu występują korzystne warunki izolacji terenu (ca 30 m warstwa glin zwałowych) oraz nieobecność źródeł zanieczyszczenia w otoczeniu, co umożliwiło odstąpienie od wyznaczenia terenu ochrony pośredniej ujęcia.

Woda z ujmowanego poziomu wodonośnego charakteryzuje się podwyższoną zawartością związków żelaza oraz manganu.
Stacja uzdatniania wody składa się z następujących elementów:

- filtrów odżelaziająco-odmanganiających  - 4 szt. ( 1200 mm każdy, pracujących w układzie   

II-stopniowym (po 2 szt. na każdym stopniu),  współpracujących z  aeratorami ciśnieniowymi 

( 600 mm  - 4 szt.

- dezynfekcji wody za pomocą NaClO

- urządzenia hydroforowego.

Aktualnie woda uzdatniana na SUW „Próchnik” spełnia wymogi PN i normy krajów Unii Europejskiej.

Lokalizację stacji uzdatniania wody pokazano w załączniku nr 1.

II. System dystrybucji wody w mieście

Sieć wodociągowa miasta o łącznej długości wraz z przyłączami ca 337,2 km (w tym przyłącza szt. 5.773 o łącznej długości 88,1 km) posiada układ pierścieniowy. Zakres średnic sieci wodociągowej wynosi Ø 80÷600 mm, układów dosyłowych do miasta Ø 600÷1000 mm. Pod względem materiałowym sieć wodociągowa składa się głównie z żeliwa (80,0 %), PVC (16,7 %),  PE (0,1 %), stali (0,4 %) i azbestocementu (2,8 %). Zróżnicowanie wysokościowe terenu miasta (1÷70 m npm) narzuca konieczność strefowania ciśnień w sieci wodociągowej. 

Aktualnie sieć miejska podzielona jest na 3 strefy: 

- Strefa niska - obejmująca obszar ok. 2/3 zabudowy miejskiej, na terenach położonych do wysokości 15 ( 20 m npm  zasilana jest przez SUW Malborska oraz pompownię „Nowodworska” dostarczającą wodę z ujęcia w Szopach i awaryjnie z CWŻ. 

Ze strefą współpracuje końcowy zbiornik zapasowo - wyrównawczy „Częstochowska” o pojem-ności V = 5.000 m3 oraz zbiorniki początkowe na SUW Malborska o pojemności 2.500 m³.

- Strefa wysoka - jest zasilana grawitacyjnie z 2 początkowych zbiorników zapasowo- wyrównawczych o pojemności V = 7.400 m3 zlokalizowanych na SUW Królewiecka. 

Rzędne wypełnienia zbiorników pozwalają na grawitacyjne zaopatrzenie odbiorców usytuowanych na wysokości 20 ( 35 m npm.

- Strefa hydroforowa - obejmuje obszary w obrębie strefy niskiej i  wysokiej, które ze względu na usytuowanie wysokościowe nie mogą być  zasilane bezpośrednio z pompowni Nowodworska i SUW Malborska, bądź grawitacyjnie ze zbiorników przy SUW Królewiecka. Konieczne

jest ich zasilanie odpowiednio z: hydroforni przy SUW Łęczycka, hydroforni przy SUW Krasny Las, hydroforni przy SUW Królewiecka, bądź lokalnych hydroforni sieciowych (szt. 15).

Istniejące hydrofornie lokalne wyposażone są w pompy Leszczyńskiej Fabryki Pomp o mocy silnika od 6,0 do 30,0 kW oraz pompy Wilo o mocy silnika 9 kW. 

W chwili obecnej z uwagi na spadek rozbiorów wody w mieście wyłączone z eksploatacji zostały 3 hydrofornie lokalne (Stok – ul. Robotnicza, Widok - ul. Widok, Sienkiewicza 

– ul. Kościuszki).

Stan techniczny hydroforni jest zadawalający, a ich wydajność wystarczająca dla obecnych potrzeb. 

Lokalizację hydroforni pokazano w załączniku nr 1.

III. System odbioru ścieków sanitarnych

Na terenie miasta Elbląga istnieje układ kanalizacji  rozdzielczej. 

Ścieki sanitarne odprowadzane są poprzez system kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnie-niowej o łącznej długości  wraz z przyłączami ca 247,1 km (w tym przyłącza szt. 3811 o łącznej długości 49,3 km) i zakresie średnic Ø 200 ÷1200 mm do komunalnej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej w pn.-zach. części miasta przy ul. Mazurskiej. 

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest głównie z rur kamionkowych (85 %), z rur PVC 

(13,5 %) oraz z rur żeliwnych (1,5 %). Przepustowość istniejącego układu sieci kanalizacji sanitarnej jest wystarczająca dla obecnych i przyszłych potrzeb (poza zlewnią przepompowni Grunwaldzka).

Na terenie miasta jest 17 przepompowni ścieków, które są obiektami bezobsługowymi, wyposażonymi w pompy ściekowe zatapialne firmy SARLIN, ABS, KSB, METALCHEM, MEPROZET, GRUNDFOS lub w pompy ściekowe o wale poziomym firmy BIAŁOGON, SARLIN. Moc silników zainstalowanych pomp waha się w granicach od 1,6 do 130,0 kW. Część przepompowni ścieków jest opomiarowana. 

Przepompownie wykonane są w postaci zbiorników podziemnych bez nadbudowy (11 szt.) 

bądź w postaci zbiorników podziemnych umieszczonych w budynkach (6 szt.). Stan techniczny większości przepompowni jest dobry. Modernizacji wymagają przepompownie Malborska, Tamka, Kotwicza, Grochowska. Wydajność przepompowni ścieków  na dzień dzisiejszy jest wystarczająca dla potrzeb miasta. 

Lokalizację przepompowni ścieków pokazano w załączniku nr 2

IV. Oczyszczalnia ścieków

Średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi aktualnie  ca 25.000 m³/d.

Część mechaniczna oczyszczalni składa się z budynku krat, gdzie zainstalowano dwie kraty gęste oczyszczane mechanicznie typu KUMP-2000, dwukomorowego piaskownika poziomego przedmuchiwanego z mechanicznym usuwaniem piasku za pomocą pomp i hydrocyklonów 

oraz dwóch osadników wstępnych radialnych typu  Dorra OR-50/35 o średnicy 50 m i łącznej objętości czynnej = 9.800 m³, pracujących równolegle. Obciążenie hydrauliczne powierzchni osadników wynosi 0,57 m3/m²xh, czas przepływu ścieków przez osadniki 4,5 godz. Aktualnie eksploatowany jest jeden osadnik, drugi stanowi rezerwę.

W latach 2001-2003 przeprowadzono modernizację mechaniczno-biologiczno-chemicznej oczyszczalni ścieków, która objęła trzy baseny osadu czynnego, z wydzieleniem strefy tlenowej (nitryfikacji) i strefy niedotlenionej (denitryfikacji), z układem wewnętrznej pompowej recyrkulacji ścieków zawierających azotany ze strefy tlenowej do anoksycznej.

Strefy tlenowe wyposażono w aeratory powierzchniowe nowej generacji, natomiast strefy anoksyczne w mieszadła wolnoobrotowe. Osad czynny oraz znitryfikowane ścieki zawierające azotany są recyrkulowane do pierwszej komory denitryfikacji.

Komory denitryfikacji są mieszane mieszadłami o wale pionowym firmy ABS typu Scaba WA 190 (model 80V70) z silnikami o mocy 5,5 kW.

Komora tlenowa jest napowietrzana  aeratorami powierzchniowymi firmy Landustrie B.V. 

typ Landy 290 F z silnikami o mocy 75 kW, dostosowanymi do falowników, o wydajności natlenienia OC = 154 kg O2/h każdy. 

Klarowanie mieszaniny oczyszczonych ścieków następuje w trzech pracujących równolegle osadnikach wtórnych typu Dorra (analogicznych, jak osadniki wstępne). Łączna objętość czynna osadników wynosi V = 14.700 m³, a czas przepływu ścieków przez osadniki 6,5 godz.

W celu usprawnienia procesu oczyszczania ścieków, szczególnie w zakresie redukcji związków fosforu, od roku 1996 stosowane jest wstępne chemiczne strącanie przy użyciu koagulanta PIX.

Gospodarka osadami na oczyszczalni przedstawia się następująco:

Surowy osad ściekowy mieszany (wstępny i nadmierny) w średniej ilości 109,1 tys. m³/rok i zawartości suchej masy ~ 4 % odprowadzany jest do zbiornika czerpalnego zagęszczacza przepompowni osadu surowego.

Zblokowana z zagęszczaczami przepompownia osadu surowego mieszanego przetłacza osad do dwóch zamkniętych komór fermentacyjnych. Powstający w wyniku fermentacji biogaz w ilości 4.300 m³/d wykorzystywany jest :

· do celów grzewczych

· jako źródło ciepła w procesach technologicznych (ogrzewanie ZKF)

· do produkcji energii elektrycznej.

Przefermentowany w ZKF-ach osad odprowadzany jest do dwóch otwartych komór  fermentacyjnych, po czym odprowadzany jest na system zdrenowanych poletek osadowych 

o powierzchni 3,4 ha, bądź system mechanicznego odwadniania (wirówki sedymentacyjne). 

Oba systemy odwadniania funkcjonują równolegle, produkując odpowiednio:

· wirówki ~ 5,5 tys. m³ osadów w skali rocznej o zawartości suchej masy 15,6 %

· poletka - 15 tys. m³ osadów w skali rocznej o zawartości suchej masy 18,5 %. 

Wyprodukowane i odwodnione osady mieszane są z pozostałymi komponentami, tj. słomą, trocinami, rozdrobnionymi odpadami tartacznymi oraz organicznymi odpadami zieleni miejskiej. Mieszanina jest intensywnie mieszana za pomocą specjalistycznego sprzętu mechanicznego. 

Po wymieszaniu masa kompostowa formowana jest w wolnostojące pryzmy wysokości około 2,5 m na utwardzonym gruncie z kontrolowanym odciekiem.

Zachodzą tutaj intensywne procesy mineralizacji przejawiające się zmniejszeniem objętości kompostowanych mas, spadkiem zawartości materii organicznej, azotu i fosforu. Czas kompostowania odpadów wynosi od 12 do 14 miesięcy.

Wyprodukowany kompost o nazwie handlowej DIATOMIX posiada pozwolenie na wprowadzenie do obrotu – decyzja nr 178/07 z dnia 28.03.2007 r. wydana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Część ustabilizowanych i odwodnionych osadów wykorzystywana jest – zgodnie z umową 

nr 15/99-47U/210/99 z 29.11.1999 r. – do celów technologicznych na wysypisku odpadów 

w Rubnie Wielkim (jako materiał stanowiący warstwy izolacyjne odpadów oraz materiał do obsypywania skarp pryzm odpadów).

Pozostała część jako kompost DIATOMIX jest wykorzystywana – zgodnie z umową nr 13U/260/2006 z dnia 27.03.2006 r. – do nawożenia upraw polowych malwy energetycznej.

Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzanie oczyszczonych ścieków 

do odbiornika wydane przez Wydział Ochrony Środowiska Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nr ŚR/EL/6811/7/04 z dnia 4.06.2004 r. 

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest rzeka Elbląg łącząca jezioro Drużno z Zalewem Wiślanym.

Parametry oczyszczonych ścieków spełniają wymagania określone przepisami.

Lokalizację oczyszczalni ścieków pokazano w załączniku nr 2.

V. System odbioru i podczyszczania wód opadowych.      

Wody opadowe z terenu miasta Elbląga odprowadzane są poprzez system kanalizacji deszczowej lub rowami otwartymi do rzeki Kumieli, Elbląg, Babicy i dalej do Zalewu Wiślanego.

Na terenie miasta istnieje układ kanalizacji deszczowej o łącznej długości ca 245 km i zakresie średnic 150 – 2000 mm. Sieć wykonana jest z rur betonowych, WIPRO, PVC, a kanał o średnicy 2000 mm jest murowany z cegły kanalizacyjnej. Znaczna część sieci deszczowej pochodzi z okresu międzywojennego.

Istniejący układ kanalizacji deszczowej nie obejmuje swym zasięgiem terenu całego miasta. Brak jest sieci kanalizacji deszczowej na terenie dzielnicy Zatorze, Zawodzie, Wyspa Spichrzów, Krasny Las, Dąbrowa, Rubno, Górna Sadyba oraz w rejonie ulic: Częstochowska – Bartnicza – Fromborska – Królewiecka. 

Główne kolektory deszczowe w przeważającej części nie posiadają przed swoimi wylotami do odbiornika urządzeń podczyszczających. Stare istniejące urządzenia podczyszczające 

(piaskowniki) szt. 2 posiadają niską sprawność. W ostatnich 10-latach na wylotach nowych odcinków kanalizacji deszczowej wybudowano urządzenia podczyszczające (10 szt.) o wysokiej sprawności składające się z separatora piasku i substancji ropopochodnych. Stan techniczny kanalizacji deszczowej w mieście nie jest w pełni zadawalający. Część kanałów deszczowych z uwagi na zbyt małą przepustowość nie spełnia należycie swojej funkcji powodując w czasie długotrwałych opadów wybijanie wody poprzez włazy studzienek rewizyjnych oraz zalewanie piwnic. 

System kanalizacji deszczowej na terenie miasta wymaga pilnej modernizacji.

2. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych

EPWIK w Elblągu - Sp. z o.o. realizuje na terenie miasta następujący zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych : 

· zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta Elbląg, 

· zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z miasta Elbląg. 

Nie wyklucza się rozszerzenia takich usług na sąsiednie Elblągowi gminy. Podstawą jest posiadany przez Spółkę potencjał oraz przewidywane inwestycje. Decyzje w tym zakresie należą do właściciela Spółki oraz władz samorządowych  gminy.

Spółka oferuje także dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno-ściekową. Najważniejsze to:

- projekty i wykonawstwo sieci wodociągowo – kanalizacyjnej

- eksploatacja urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

- wymiany, naprawy i legalizacje  wodomierzy

- inspekcje telewizyjne, czyszczenie, naprawy rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych

- specjalistyczne roboty warsztatowe w zakresie pomp głębinowych, sprężarek, układów hydroforowych oraz stacji uzdatniania

- badania laboratoryjne wody i ścieków

- produkcja kompostu na bazie osadów pościekowych

- bezwykopowe naprawy sieci kanalizacyjnej metodą ROBO-LINER

- układanie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych metodami bezwykopowymi.

Udział tych usług w przychodach przedsiębiorstwa wynosi ca 15%.

3. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach

Celem planu jest osiągnięcie standardów wyznaczonych przez stosowne dyrektywy UE oraz spełnienie krajowych wymogów (polskie ustawy i rozporządzenia w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  skonstruowano także pod kątem spełnienia wymogów UE).

Kluczowe dyrektywy UE to:

- 98/83/EC określająca jakość wody pitnej

- 91/271/EC określająca jakość ścieków oczyszczonych

- 75/442/EC w sprawie odpadów.

Kluczowe polskie akty prawne to:

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.  „Prawo wodne”  (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019).

-  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. „O odpadach” (Dz. U. z 2007 r. nr 39 poz. 251) 

oraz wynikające z nich rozporządzenia

Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie wymogi a ich realizacja będzie możliwa tylko przy szybkim i odpowiednio wysokim zaangażowaniu inwestycyjnym oraz organizacyjnym.

 Zadania ujęte w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodno - kanalizacyjnych mają na celu zarówno poprawę jakości usług świadczonych przez EPWiK jak i rozbudowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w celu zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków dla nowych obszarów rozwojowych miasta.

W zakresie zaopatrzenia w wodę przewiduje się:

- zakończenie projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności pt. „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu”

- rozbudowę sieci wodociągowej rozdzielczej na obszarach rozwojowych miasta tj. 

   Górna Sadyba, Dąbrowa, Fromborska-Okrężna, Rubno, Żyrardowska, Stare Miasto 

  – ul. Rzeźnicka

- przebudowy sieci wodociągowych i przyłączy wody związane z modernizacją istniejącego  

   układu komunikacyjnego w mieście oraz ze złym stanem urządzeń wodociągowych 

· odwierty nowych studni głębinowych oraz renowację istniejących dla podtrzymania zdolności produkcyjnych ujęć wody w celu pełnego zaspokojenia potrzeb miasta w zakresie zapotrzebowania na wodę.

W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach do chwili obecnej nie skanalizowanych tj. Dąbrowa, Górna Sadyba, Rubno, Modrzewina – Krasny Las, Próchnik, Fromborska–Okrężna Ich realizacja uwarunkowana jest pozyskaniem środków unijnych

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy 

  ul. Radomskiej, Mazurskiej, terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe przy 

  ul. Żyrardowskiej, Dąbrowskiego-Okólnik

-  budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla istniejących obiektów przy ul. Portowej z jednoczesną  likwidacją szamb

- modernizację istniejących przepompowni ścieków na terenie miasta w celu podniesienia stopnia bezawaryjności ich pracy

- modernizację istniejących obiektów oczyszczalni ścieków w celu zwiększenia   ich sprawności i efektywności pracy

- rozbudowę instalacji kompostowania na oczyszczalni

- uszczelnianie sieci kanalizacji sanitarnej w celu eliminacji trafiających do niej wód gruntowych.

W planie nie ujęto zadań związanych z kanalizacją deszczową, chociaż stanowi ona majątek Spółki. Z uwagi na nierozwiązany problem taryf w tej dziedzinie, koszty związane z eksploatacją kanalizacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Ze względu na zły stan techniczny kanalizacji deszczowej, należy podjąć działania mające na celu jej modernizację. Będą one polegać na  budowie urządzeń podczyszczających wody opadowe przed wprowadzeniem do odbiornika, zwiększeniu przepustowości istniejącego układu oraz rozbudowie istniejącego układu kanalizacji deszczowej na terenach gdzie taki system nie istnieje. Te wszystkie działania zostaną ujęte w planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych ale niezbędne jest równoczesne  wprowadzenie taryf opłat za odprowadzanie wód opadowych. Planuje się wprowadzenie tej taryfy w 2008 roku.

Podstawowym źródłem finansowania zadań ujętych w planie są fundusze Unii Europejskiej.

Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach przedstawione zostały w załączonej tabeli.

4. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsiębiorstwo będzie realizować wymogi ustawy poprzez kontynuację następujących działań prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody:

- optymalizacja zarządzania sieciami wodociągowymi

 EPWiK w Elblągu - Sp. z o.o. od wielu lat prowadzi działania w zakresie zarządzania ciśnieniami w rurociągach wykorzystując komputerowy model hydrauliczny sieci wodociągowej miasta Elbląga. Monitorowane są ciśnienia i przepływy w największych węzłach. Ważne jest tutaj spełnienie warunku, aby woda od momentu jej wydobycia ze studni głębinowej jak najszybciej trafiła do odbiorcy (wiek wody).

Jednak prawdziwy przełom zostanie dokonany w 2008 roku, kiedy w ramach realizowanego programu Fundusz Spójności zostanie uruchomiony komponent pod nazwą telemetryczne zarządzanie systemem zaopatrzenia miasta w wodę.

Pozwoli to w realny sposób sterować układem miejskiej sieci wodociągowej jak również pozwoli monitorować na bieżąco podstawowe parametry jakościowe produkowanej wody.

- poprawa jakości produkowanej wody

Obecnie po oddaniu do eksploatacji zmodernizowanej w ramach Funduszu Spójności stacji uzdatniania wody „Malborska” ok. 50% odbiorców Elbląga otrzymuje wodę spełniającą z dużym zapasem normy unijne.

Trwają prace przy realizacji budowy praktycznie nowej stacji uzdatniania „Królewiecka” oraz na ujęciu w Szopach i magistrali wodociągowej z Szop do Elbląga w ramach tego samego programu. 

Planowane jest również w tym czasie wyłączenie z eksploatacji małych, lokalnych i nieekonomicznych stacji uzdatniania w Krasnym Lesie, Próchniku i ul. Łęczyckiej.

- stosowanie nowocześniejszych wodomierzy

Spółka stawia sobie w tej dziedzinie konkretne cele, takie jak : dokładność wskazań i odporność na próby zakłócania pracy liczydła (np. różnego rodzaju magnesy).

Gwarantuje to nam posiadany wysoko wyspecjalizowany i nowoczesny warsztat naprawy wodomierzy wraz ze stacją ich legalizacji.

Usługi montażu, wymiany i napraw wodomierzy tzw. mieszkaniowych podliczników są na terenie Elbląga w większości realizowane przez naszą firmę. Widzą w tym również dla siebie wymierne korzyści nasi odbiorcy tacy jak spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy nieruchomości.

- aktywność w zakresie wykrywania nielegalnego poboru wody

Szacuje się, iż na terenie m. Elbląga nielegalny pobór wody stanowi około 5 %.

Obecnie dysponujemy środkami technicznymi, które pozwalają skutecznie wykrywać nieprawidłowości w tym zakresie.

- minimalizacja strat wody

Program minimalizacji strat wody w EPWiK w Elblągu -  Sp. z o.o. realizowany jest od wielu lat. Największe straty powstają na przesyle wody. Małe straty to bezawaryjna dobra sieć, ale przede wszystkim dobra armatura, szczelne zasuwy i hydranty. Realizowany obecnie program Funduszu Spójności uwzględnia modernizację kilkudziesięciu najważniejszych komór z zasuwami i wymianę armatury na nowoczesną i bezawaryjną. Również w ramach Funduszu Spójności powstanie w 2008 roku telemetryczny system zarządzania siecią wodociągową, który będzie dawał nowe dotąd niespotykane możliwości w tej dziedzinie. 

Spółka posiada na swoim wyposażeniu wysoko specjalistyczne urządzenia diagnostyczne do wykrywania wycieków takie jak korelator oraz hydrofony. Potrafią one z dużą skutecznością określić miejsce awarii lub nielegalnego poboru wody.

Będziemy ten kierunek działań intensyfikować ponieważ mamy obowiązek racjonalizowania własnych kosztów.

W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się:

a/ w kanalizacji sanitarnej:

· optymalizację zarządzania sieciami kanalizacyjnymi - wyższa szczelność kanalizacji 

     sanitarnej

EPWiK w Elblągu - Sp. z o.o. stosuje nowoczesne metody diagnostyczne dla oceny poprawności pracy sieci kanalizacyjnej. Posiadamy nowoczesną kamerę samobieżną z obrotową głowicą, która w powiązaniu z oprogramowaniem komputerowym potrafi zdiagnozować sieć kanalizacyjną oraz ocenić prawidłowość tzw. spadków (co jest bardzo 

nie lubianą metodą przez wykonawców przy odbiorze nowych sieci lub przejmowanych do eksploatacji).

Również przy naprawach kanałów stosujemy nowatorskie bezwykopowe systemy napraw 

z zastosowaniem rękawa, co jest konieczne ze względu na wysokie koszty zajęcia pasa drogowego.

Dla właściwej pracy systemu kanalizacji konieczne jest utrzymanie i dalsze inwestowanie 

w niezbędny specjalistyczny sprzęt będący na wyposażeniu spółki taki jak samochody ciśnieniowe tzw. recyklery do czyszczenia i udrażniania kanałów, roboty typu frez, kamery samobieżne itd.

-  opomiarowanie przepompowni ściekowych i stymulacja opomiarowania  

    największych dostawców ścieków

Wymagania w tym zakresie wymusza prawo po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

-  kontrola ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji

Dla prawidłowej pracy systemu kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w mieście Elblągu, EPWIK w Elblągu - Sp. z o.o. przeprowadza regularne kontrole jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji, co wynika z umów jakościowych zawartych z odbiorcami naszych usług z tzw. grupy przemysłowej dostarczających ścieki o największych ładunkach i stężeniach.

Warto nadmienić, że laboratorium miejskiej oczyszczalni ścieków w pierwszej połowie 2008 roku uzyska certyfikat jakości, co ma ogromne znaczenie dla wiarygodności jego badań i ocen. 

- kontrola rozdziału kanalizacji deszczowej od sanitarnej

Miasto Elbląg posiada odrębne systemy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. EPWiK w Elblągu - Sp. z o.o. wspólnie z administracją lokalną stara się na bieżąco dbać o poprawną 

i niezakłóconą pracę obu systemów. Analiza danych hydraulicznych w skali makro dla całego miasta pokazuje, że podejmowane w tym zakresie działania przynoszą pozytywne efekty.

b/ w kanalizacji deszczowej:

Kanalizacja deszczowa jest elementem systemu odwodnienia terenu. Na całość systemu składają się także między innymi:

- cieki powierzchniowe

- rowy melioracyjne

- systemy drenarskie

- zbiorniki wodne

Są to elementy zależne i należy je oceniać systemowo. 

System kanalizacji deszczowej w istotny sposób pod względem technicznym różni się od kanalizacji sanitarnej. Są to bowiem kanały o znacznie większych średnicach i przepływach, które pracują okresowo. W ostatnich latach znacznie wzrasta ich obciążenie hydrauliczne.

Znane nam przyczyny to: 

· szybko w ostatnich latach rosnąca powierzchnia zlewni wynikająca z dynamicznego rozwoju miasta. Nowe ulice, budynki, parkingi wykonywane z lepszych jakościowo materiałów tworzących powierzchnie o krótszych czasach spływu wody opadowej

· zmiany klimatyczne powodujące bardziej intensywne, dłużej trwające opady

Jeżeli zestawimy te fakty ze stanem i malejącą z czasem wydolnością hydrauliczną przeważnie starych już kanałów deszczowych, to skutek nie jest trudny do przewidzenia. Konieczne są tutaj naszym zdaniem rozwiązania systemowe przy współpracy wszystkich instytucji odpowiedzialnych.

Choć możliwości inwestycyjne EPWIK w Elblągu - Sp. z o.o. są na razie w tym zakresie ograniczone podejmujemy wiele działań dla utrzymania poprawnej pracy systemu.
Należą do nich:

- propagowanie metod minimalizacji odpływów wód opadowych z posesji

EPWiK od wielu lat w wydawanych warunkach technicznych stara się egzekwować obniżony współczynnik spływu z powierzchni parkingów. Przynosi to pozytywne efekty, bowiem projektowanie nawierzchni częściowo przepuszczalnych zmniejsza spływy całkowite oraz maksymalne.

 Przełomowe może się tu okazać wprowadzenie opłaty za wody opadowe, które wprowadzi stymulację ekonomiczną, skutkującą w wielu wypadkach rozwiązaniami minimalizującymi odpływy z posesji

· kontrola i egzekucja rozdziału kanalizacji sanitarnej od deszczowej  

-  wyższa szczelność i przepustowość kanalizacji deszczowej 

Metody napraw oraz maszyny i urządzenia takie same jak wcześniej omówione dla kanalizacji sanitarnej.

Ponadto EPWIK w  Elblągu - Sp. z o.o. w warunkach technicznych włączenia do kanalizacji deszczowej stawia dodatkowo wymóg podczyszczania ścieków opadowych tam gdzie jest to konieczne.

5. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Wartości i tytuły zadań w rozbiciu na lata obrazuje załączona tabela. Najwyższe nakłady ogółem (wraz ze środkami zewnętrznymi) przypadają na lata 2007 i 2008. 

W 2008 r. zakończona zostanie realizacja II kontraktu budowlanego realizowanego w ramach Programu Spójności „SUW Królewiecka i rozbudowa sieci wodociągowej”. Jej wartość zamyka się kwotą ca 67.990 tys. zł. Tym samym nastąpi wzrost amortyzacji o około 3.000 tys. zł. Przewiduje się, iż w 2009 r. planowana amortyzacja wyniesie 11.100 tys. zł.

Równolegle Spółka rozpocznie spłatę pożyczki z NFOŚiGW. Roczna rata pożyczki w 2009 r. wyniesie 1.694 tys. zł. W kolejnych latach 2010-2013 raty te wynosić będą po 3.389 tys. zł. 

W tym samym okresie przewidywany średnioroczny wzrost amortyzacji kształtuje się na poziomie 1,2%, co oznacza, iż w 2013 r. osiągnie wartość 11.600 tys. zł. Udział rat kredytu w wartości amortyzacji wyniesie ca 30%. W tej sytuacji wartość własnych środków, które mogą być zaangażowane w działalność inwestycyjną wynosi około 8.000 tys. zł rocznie, a więc kształtuje się na poziomie dotychczasowym. Dlatego też realizacja dużych inwestycji o strate-gicznym znaczeniu dla miasta wymaga pozyskania środków z innych źródeł.

Jest to możliwe tylko przy ścisłej współpracy z władzami Miasta i ich pomocy.

6. Sposoby finansowania planowanych inwestycji
Przewiduje się cztery źródła finansowania planu wieloletniego:

I. środki EPWIK w Elblagu Sp. z o.o.                 72,00 mln PLN  (43%)

II. środki Fundusz Spójności                           
39,15 mln PLN  (23%)

III. kredyty NFOŚiGW oraz WFOŚiGW         
35,81 mln PLN  (21%)

IV. środki unijne                                               
22,12 mln PLN  (13%)

FUNDUSZ SPÓJNOŚCI:

Przewidywany termin zakończenia realizacji programu zgodnie ze zmienionym memorandum finansowym to 2009 rok. Prace budowlane zostaną zakończone w 2008 roku. Kwota całkowita przedstawiona w planie na to zadanie wynosi 67.990 tys. zł, a udział Funduszu Spójności to 

39.150 tys. zł. Całkowity koszt projektu wraz z nakładami już poniesionymi wynosi 86.337 

tys. zł, a udział Funduszu Spójności wraz ze środkami dotychczas pozyskanymi 51.802 tys. zł.

FUNDUSZE UNIJNE:

Kwoty w planie EPWIK w Elblągu - Sp. z o.o. obejmują zadania związane z modernizacją i rozbudową systemu kanalizacji sanitarnej oraz modernizacją miejskiej oczyszczalni ścieków. 

EPWiK będzie się starało pozyskać środki z funduszy unijnych w oparciu o Regionalne Programy Operacyjne Warmii i Mazur lub Fundusz Spójności.

Należy zaznaczyć, że podane założenia realizacji tych zadań są bardzo przybliżone i mogą nastąpić tu jeszcze  zmiany.

[image: image1.bmp]Dla lepszego odróżnienia zadań i środków związanych z  funduszami „pomocowymi” zaznaczono je w tabelach deseniami:

Udział pomocy Funduszu Spójności  wynosi 60% kosztów kwalifikowanych. 
Szczegóły planu przedstawiono w załączonych tabelach.

Podsumowanie


Opracowany przez Spółkę „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych” to  ambitny program, który ujmuje zadania przekrojowo, dotyka wszystkich aspektów prowadzonej przez EPWiK działalności. Przewidziane do realizacji inwestycje powinny w zdecydowany sposób usprawnić i unowo-cześnić istniejący system zaopatrzenia miasta Elbląga w wodę, poprawić jej jakość oraz zmniejszyć awaryjność sieci. Planowane inwestycje w zakresie gospodarki ściekowej są dopiero początkiem kolejnego programu mającego na celu zmodernizowanie całego systemu kanalizacji. W latach 2008-2013 zakłada się kompleksowe rozwiązanie problemów ścieków sanitarnych 

i wód opadowych miasta. Odbiornikiem docelowym ścieków sanitarnych i deszczowych jest Drużno i Zalew Wiślany. Są to odbiorniki „wrażliwe” na zanieczyszczenia i są one objęte Programem „Natura 2000”.  Wartość całego przedsięwzięcia szacuje się na kwotę 120 mln zł, 

a realizacja ma nastąpić w ramach Regionalnych Programów Warmii i Mazur finansowanych 

z dotacji Komisji Europejskiej a uzupełnionymi środkami własnymi i pożyczkami z NFOŚiGW.

Niewątpliwie w najbliższym czasie plan wieloletni Spółki powinien być poszerzony o zadania 

z zakresu kanalizacji deszczowej, co wiąże się z koniecznością nowych rozwiązań taryfowych, tak aby koszty tej działalności stały się kosztem uzyskania przychodów dla Spółki. Potrzebna jest tutaj ogromna determinacja i pełna współpraca z gminą Miasto Elbląg, bowiem w obecnej chwili przedsiębiorstwo nie jest w stanie samodzielnie udźwignąć kosztów tak dużych programów. Obsługa kosztów finansowych po realizacji obu projektów wymaga kilku-nastoprocentowej rentowności, na co zapewne Spółka nie uzyska akceptacji społecznej. Jednakże licząc na aktywną współpracę z władzami miasta widzimy możliwość realizacji najpilniejszych zadań. 
Fundusz Spójności 





Fundusze unijne 
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