Elbląg, dnia 30 października 2018 r.

URZĄD MIEJSKI
ul. Łączności 1
82-300 ELBLĄG

RZP.271.83.2018.AŁ
EOD: 58720

TREŚĆ ZAPYTAŃ SKIEROWANYCH DO ZAMAWIAJĄCEGO I WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
udzielone w dniu ..30 października..... 2018 r.

Dot. postępowania RZP.271.83.2018.AŁ:
„Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego" w ramach projektu „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga"

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści i informuje o tym wszystkich zainteresowanych.
Treść pytań oraz treść udzielanych wyjaśnień brzmi następująco:

PYTANIE 1
Dotyczy części B zamówienia - Czy zamawiający wyrazi zgodę aby kierownikiem budowy była osoba posiadająca uprawnienia jednocześnie uprawnienia drogowe i kolejowe ale z doświadczeniem 5 lat w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót lub kierownik budowy w branży kolejowej,

ODPOWIEDŹ 1
Zamawiający wyjaśnia, że kierownik budowy posiadający jednocześnie uprawnienia drogowe i kolejowe, z doświadczeniem 5 lat w kierowaniu robotami budowlanymi jako kierownik robót lub kierownik budowy w branży kolejowej, spełnia wymagania Zamawiającego określone w pkt V. lit. D. ppkt 3. poz. 2) lit. a) SIWZ dla kierownika budowy Części B zamówienia.

PYTANIE 2
Dotyczy ogłoszenie o zamówieniu, umowa oraz SIWZ – *„Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu i Zamawiającemu, do zaakceptowania harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy, uzgodniony z Wykonawcą części A zadania inwestycyjnego tj. budowy hali na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej – w terminie 14 dni roboczych od podpisania umowy lub w terminie 14 dni roboczych od zawarcia przez Zamawiającego umowy na wykonanie robót budowlanych części A, obowiązywać będzie termin biegnący od daty późniejszej zawarcia jednej z umów, oraz aktualizację harmonogramu na każde żądanie Zamawiającego."* - Prosimy o wykreślenie części w zakresie uzgodnienia harmonogramu rzeczowo – finansowego z Wykonawcą części A. W naszej ocenie za koordynację prac pomiędzy Wykonawcą A i Wykonawcą B odpowiedzialny powinien być Inżynier. Prosimy o informację jak należy postępować w przypadku braku wyboru jednego z Wykonawców A lub B

ODPOWIEDŹ 2
Zamawiający informuje, że nie będzie wprowadzał zmian do SIWZ w zakresie wskazanym w pytaniu przez Wykonawcę. Zamawiający powołał do zarządzania i koordynowania zadań związanych z realizacją Projektu (zadania inwestycyjnego tj. Projektu) Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za **sprawdzenie przedłożonych przez wykonawców harmonogramów skoordynowanych pomiędzy nimi oraz ich zatwierdzenie**. Wykonawcy robót posiadają niezbędną wiedzę o zakresie i technologii realizacji powierzonego im zadania inwestycyjnego i muszą uwzględnić konieczność koordynowania robót z drugim wykonawcą realizującym roboty budowlane w obszarze jednego terenu budowy. Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało zweryfikowanie, zatwierdzenie i kontrolowanie realizacji zatwierdzonych harmonogramów finansowo - rzeczowych całego Projektu, a także ścisła współpraca z Wykonawcami poszczególnych części zamówienia tj. A i B w zakresie **opracowania harmonogramów uwzględniających optymalne warunki robót i ich koordynację.**

W przypadku braku wyboru jednego z Wykonawców Zamawiający podejmie działania zgodne z zapisem § 3 ust. 3 wzoru Umowy stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ, tj. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie **z zapisem** § 3 ust. 2 wzoru Umowy stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 3 do

SIWZ pod warunkiem posiadania wybranego w przetargu wykonawcy części A zadania inwestycyjnego tj. budowy hali na terenie zajezdni tramwajowej przy ul. Browarnej. W przypadku niemożności spełnienia tego warunku powiadomi o tym Wykonawcę i ustali z nim późniejszy termin przekazania terenu budowy. Zmiana terminu przekazania terenu budowy nastąpi o minimalny czas niezbędny Zamawiającemu na wybór wykonawcy części A. Zmiana terminu przekazania terenu budowy nastąpi w formie aneksu do umowy.
Zamawiający informuje, że realizacja zadania inwestycyjnego jest możliwa wyłącznie pod warunkiem dokonania wyboru wykonawcy dla części A i B.

PYTANIE 3
Dotyczy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ –
„15) W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu powyżej 10% terminu określonego w harmonogramie, Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu program naprawy opóźnień w terminie wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inżynier Kontraktu ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 wzoru umowy ust.1 pkt 1 ppkt 4.
„16) W przypadku opóźnień w postępie robót w stosunku do harmonogramu powyżej 20% terminu określonego w harmonogramie, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić nowy harmonogram z niezmienionym terminem umownego zakończenia robót w terminie wskazanym przez Inżyniera Kontraktu. W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inżynier Kontraktu ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 wzoru umowy ust.1 pkt 1 ppkt 5. Prosimy o wykreślenie zapisów. *„W przypadku przekroczenia wskazanego terminu, Inżynier Kontraktu ma prawo złożenia wniosku do Zamawiającego o naliczenie kar zgodnie z § 12 wzoru umowy ust.1 pkt 1 ppkt 5.”* Biorąc pod uwagę, że prace będą wykonywane podczas czynnego użytkowania hali tramwajowej jak również, że w tym samym czasie prace będą wykonywane przez 2 oddzielnych Wykonawców.

ODPOWIEDŹ 3
Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian do SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy jw.

PYTANIE 4
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza częściowe comiesięczne rozliczanie wykonanych robót. Czy Zamawiający wyraża zgodę za zapłatę za dostarczone na budowę materiały ?

ODPOWIEDŹ 4
Zamawiający potwierdza częściowe, w okresach miesięcznych fakturowanie przez Wykonawcę za wykonane roboty. Wszelkie płatności muszą być zgodne z zapisami **§ 9 Płatności wzoru Umowy stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ a ich rozliczenie zgodne z zapisami § 6 rozliczenie robót.**

PYTANIE 5
Prosimy o udostępnienie wszystkich przedmiarów robót w wersji edytowalnej. Ponadto w części B branża sanitarna brak jest przedmiarów prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ 5
Zamawiający wyjaśnia, że przedmiary robót branży drogowej i branży torowej w wersji edytowalnej są udostępnione pod linkiem http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/zal_SIWZ_83.zip foldery: 1_3 -Branża drogowa - wersje edytowalne oraz 1_7-Branża torowa - wersje edytowalne. Pod wymienionym linkiem jest udostępniona pełna dokumentacja dotycząca wszystkich części zamówienia, tzn. A, B i C, która może być pomocna przy prawidłowej wycenie i wykonaniu robót dla każdego zakresu. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że przedmiary robót branży sanitarnej dla części B zawarte są w przedmiarze robót branży torowej. Przedmiar robót branży elektrycznej – trakcja tramwajowa na zajezdni, o którym mowa w pkt III. ppkt 2. lit. A. poz. 1) lit. b) SIWZ dla Części B zamówienia, tj.:

PRZEDMIAR ROBÓT	
Rodzaj opracowania	Projekt budowlany inwestycji: Modernizacja infrastruktury technicznej na terenie zajezdni tramwajowej do obsługi taboru niskoemisyjnego oraz wsparcie węzła przesiadkowego publicznego transportu zbiorowego wraz z budową ścieżki rowerowej w ul. Grunwaldzkiej Branża trakcyjna
Nazwa inwestycji:	Budowa hali wraz z obsługą komunikacyjną obejmującą tory wjazdowo-wyjazdowe i sieć trakcyjną górną
Adres inwestycji	82-300 Elbląg, ul. Browarna 91, numer działki: 35/2, obręb 12

w wersji edytowalnej Zamawiający zamieścił pod linkiem:
http://www.umelblag.pl/urzad_m/wydzialy/wzp_pliki/odp_SIWZ_83.zip

PYTANIE 6
Dotyczy **§12 ust. 1 pkt.:**
1. *opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy określonego w §1 w stosunku do terminu wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust.1 – za każdy dzień opóźnienia,*
Wnosimy o zmianę kar umownych na 0,1% wartości wynagrodzenia brutto w § 2 ust.1 – za każdy dzień opóźnienia,
2. *opóźnienia w usunięciu wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,*
Wnosimy o zmianę kar umownych na 0,05% wartości wynagrodzenia brutto w § 2 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

ODPOWIEDŹ 6
Zamawiający nie będzie wprowadzał zmian do SIWZ w zakresie wniosku Wykonawcy jw.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
.....
Janusz Nowak
WICEPREZYDENT